
 

1. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

1.1 Vispārīgā informācija 
 

Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi L. Laicena ielā 15, Valmiera, LV-4201",  (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 9601 011 0715), pamatojoties uz fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta 
projektēšanas uzdevumu un ēku būvnoteikumu prasībām. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai: 
- fasādes atjaunošanas  laikā, neapdraudētu būves mehānisko stiprību un stabilitāti; 
- ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju 

un iespēju efektīvi veikt ugunsdrošības pasākumus;  
- nodrošināt higiēniskumam nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
- nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.  

Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā un ir 
pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu. Darbu organizācijas projekts paredz organizēt 
darbus 1 etapā, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju (ekspluatāciju).   

 
1.2 Objekta novietojuma shēma 

 
Ēka atrodas Linarda Laicena ielā 15, Valmierā, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, atbilstoši 

Valmieras pilsētas teritorijas funkcionālajam zonējumam.  Ēka atrodas starp Audēju, Cēsu, Rūpniecības un 
Linarda Laicena ielām, ~ 260 m no Gaujas upes. Ēka ar garenfasādēm orientēta Z un D virzienos un 
ieejām orientēta uz Z pusi. Ēka izvietota zemes gabala centrālajā daļā.  

 

 
 

2. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

 
Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam.  
Jāievēro arī ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība” un Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri 
visā darba procesa laikā.  
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Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” 
un MK noteikumiem  Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā “ 

Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot atjaunošanas darbus. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, 
norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un 
inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības 
tehnikas noteikumus u.t.t. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus 
un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr. 
92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi”. 

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
 

2.1. Ieteikumi darba un aizsardzības pasākumiem 
 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 
pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst traucēt piekļūšanu zemes 
īpašumiem būvdarbu laikā.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs 
atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 
nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā „Darba aizsardzības likumā” noteiktos darba 
aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas 
zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas 
apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:  
1. būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;  
2. darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;  
3. atbilstoši dažādu materiālu izmantošanas apstākļi 
4. mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un 
veselībai;  

5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;  
6. izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;  
7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;  
8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas pārseguma konstrukcijas. 
9. sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā;  
10. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņa, pamatojoties uz 

darba gaitu būvlaukumā; sadarbība un darbu saskaņošana ar citām ieinteresētām personām; 
11. darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 

veselības jautājumiem;  
12. darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;  
13. darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 
14. darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;  
15. būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst 

un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos;  
16. nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;  
17. diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvniecības un montāžas darbu veikšana darba vietu 

mākslīgajā apgaismojumā, kas atbilst sanitārtehnisko normu prasībām; 
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18. par pagaidu elektroapgādes tīklu ierīkošanu, drošu ekspluatāciju un iespēju strādniekiem to 
atslēgt bīstamās un avārijas situācijās atbild būvdarbu uzņēmēja galvenā enerģētiķa dienests, 
kas izstrādā darbu veikšanas pagaidu energoapgādes projektu; 

19. visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības stāvokļa 
kontrole. 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. Pirms darbu 
uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 
elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.  

 
Darba drošības prasības sākot darbu 
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu 

sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši 
pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes. 

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda vai tie ir darba 
kārtībā. 

 
Darba drošības prasības, beidzot darbu 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 

vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
 
Darba drošības prasības, strādājot augstumā 
Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās 

krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 
Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur specialā kastē vai 

somiņā. 
Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no 

atbalsta virsmas. 
Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 

iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 
bīstamība ir novērsta. 

 
Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā. 
Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 
veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 
palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt 
izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu.  

 
Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem. 
Instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo ņemot vērā 

ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto 
instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, 
kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 

Prasības kravu pacelšanai 
1. Nepārvietot un necelt kravu, ja uz tās atrodas cilvēks;  
2. Nepārvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvēks.  
3. Nepārvietot kravu virs cilvēkiem. 
4. Nedarbināt celtni pērkona negaisa laikā. 
5. Nestrādāt uz autoceltņa zem spriegumā esošās elektropārvades līnijas; 
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6. Pārtraukumos aizliegts atstāt kravu paceltā stāvoklī 
7. Izmantot celtņos esošās strēles izvērsuma ierobežotājus un kontaktierīces lai novērstu kravas 

sadursmi ar citiem priekšmetiem. 
8. Necelt kravu, ja nav pārliecības, ka tā ir brīva. 
9. Kravas pārvietojot ar celtņiem pārbaudi vai kravas svars atbilst celtņa nestspējai.  
 

2.2. Darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un informācijas apmaiņa 
 

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 
sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 
vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot 
darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu 
apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un, ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus 
dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām. 

Projekta sagatavošanas koordinators:  
- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību 

izpildi;  
- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu 

risku;  
- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  

Projekta izpildes koordinators:  
- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 
aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, 
ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 
aizsardzības plāna izpildi;  

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot 
vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 
kārtas) sadarbību, saskaņo visu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 
gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  
- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

2.3. Ietvertie un iespējamie riska faktori 
 

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto 
veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības.  

Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības 
stāvokli,:  

- darbs augstumā;  
- traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar aprīkojumu un 

bīstamām iekārtām, elektrotraumas);  
- darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem spiediena 

(piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);  
- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats);  
- fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, celtniecības 

materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties būvniecības procesā 
veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, metināšanas 
aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji, 
metinātāji, apdares darbu veicēji;  
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- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);  
- garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).  

Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:  
- vibrācijas izraisītās slimības;  
- pondilozes ar radikulopātiju;  
- karpālā kanāla sindroms;  
- hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;  
- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;  
- radikulopātijas. 
 

3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 
noteikumu Nr.238 ( izdota Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī ) 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446, un 
ugunsdrošības  noteikumu Nr. 238 prasībām (skat. pielikumu Nr.1). 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar drošības tehniku un ugunsdrošības pasākumiem. 
Pirms darbu uzsākšanas, jāorganizē ugunsdrošības instruktāža darbiniekiem saskaņā ar ugunsdrošības 
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ugunsdzēšanas 
ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus. Sākotnējo instruktāžu ar darbiniekiem veikt vienlaicīgi ar 
drošības tehnikas instruktāžu. 

Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  
Būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem ar sākotnējiem ugunsdzēšanas līdzekļiem 

(ugunsdzēšamie aparāti un inventārs) un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības 
stenda atrašanas vietu apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Piekļūšana pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr 
jābūt brīvai. 

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos 
evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Evakuācijas ceļus un izejas nodrošina attiecīgu 
apzīmējumu. 

Būvlaukuma teritorijā nav pieļaujama materiālu un būvgružu sadedzināšana, kā arī cita darbība, 
kas var izraisīt aizdegšanos. 

Visā būvniecības darbu izpildes laikā jābūt nodrošinātai ugunsdzēsības transporta piekļūšanai pie 
būvējamā objekta. 

Strādājot ar atklātu liesmu uz jumta obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. Dzirksteles var 
izraisīt ugunsgrēku pēc vairākām stundām pēc metināšanas pabeigšanas. Pēc darba beigšanas vēlams 
kādam no strādniekiem vēl vienu stundu uzturēties darba vietā, lai novērstu iespējamus aizdegšanās 
draudus. Atstājot darba vietu, jāpārliecinās, ka dzirksteles nav radījušas materiālu gruzdēšanu. Darbus ar 
atklātu liesmu objektā saskaņot ar darbu vadītāju un atbildīgo par ugunsdrošību objektā. 

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklētājiem ir jāievēro drošības tehnika būvējamā objektā. 
 

Ugunsdzēsības aparātu un iekārtu izvēle 
 
1. Atbilstoši degošajam materiālam, ugunsgrēkus iedala šādās klasēs: 

1.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot veidojas 
kvēlošas ogles; 

1.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli; 
1.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes; 
1.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli. 

2. Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināts uz dažādām ugunsgrēka klasēm priekšroku dod 
universālam ugunsdzēsības aparātam. 
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3. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu būvobjektam 
nosakāms liels ugunsbīstamības līmenis. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu, 
nosakāms nodrošināmo ugunsdrošības aparātu skaits objektā.  
 

Objekta platība (m2)  
Objekta ugunsbīstamības līmenis 

liels 

951–1000 334A 1736B 

Katrus nākamos 250 m2papildus 
nodrošina ar 

64A 296B 

                         
                               Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.  

       Ēkas kopējā platība ir 2464,5 m2. Objekts jānodrošina ar 334A 1736B  un 64A 296B uz katriem 
nākamajiem 250 m2.  Izmantojot ugunsdzēsības aparātu PA-6 (ražots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu, 
objektā jānodrošina 16 šādi ugunsdzēšamie aparāti ((334+6*64)/55=718/55=13,1 => 14 gab.; 
(1736+6*296)/233=3512/233=15,1 => 16 gab.). 

 
4. GALVENĀ INFORMĀCIJA 

 
4.1.Situācijas apraksts 

 
Esošajā zemesgabalā atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (9601 011 0715 001), 

citas būves un ēkas teritorijā neatrodas. Ēka izvietota ar R fasādi pret Linarda Laicena ielu. Ēkas ieejas ir 
ziemeļu fasādē caur trīs kāpņu telpām, tai ir pieci virszemes stāvi un pagraba stāvs. Ēkai piekļaujas betona 
bruģa un betona plātņu gājēju celiņi, asfaltbetona transporta ceļš un transporta līdzekļu stāvvietas. Pie 
ēkas ieejām iesegums veidots no betona bruģa. Gar ēku ir iekārtots zālājs un košumkrūmu stādījumi. Ēkai 
ir lentveida saliekamo betona bloku (b=400; 300 mm) pamati ar ķieģeļa mūra fragmentiem zem nesošajām 
ķieģeļu mūra šķērssienām un norobežojošajiem keramzītbetona sienu paneļiem. Ēkas konstruktīvā shēma 
- nesošās ķieģeļa mūra šķērssienas un kāpņu telpu sienas (b=380; 510 mm), norobežojošie ārsienu 
keramzītbetona paneļi (b=300 mm) un dzelzsbetona dobie pārseguma paneļi (h=220 mm). Ēkai ir 
saliekamo dzelzsbetona dobo pārseguma paneļu jumta konstrukcija ar iekšējo lietusūdens novadīšanas 
sistēmu un mīksto bitumena ruļļveida iesegumu. 

 
4.2. Veicamie darbi 

 
Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu jāveic sekojoši darbi:  

 Visu ēkas fasāžu, logu aiļu remonts un siltināšana; 

 Esošo koka logu nomaiņa pret stikla pakešu logiem PVC rāmjos; 
 Balkonu atdalošo sienu un pilastru apdare; 
 Logu koka karkasa starpaiļu siltinājuma nomaiņa un papildus siltinājuma slāņa izveidošana fasādes 

izlīdzināšanai; 

 Cokola un pamatu siltināšana; 
 Cokola pilastru apdare; 
 Izbūvēt ventilācijas ailes pagraba sienās. 
 Pagraba pārseguma siltināšana; 
 Pagraba kāpņu telpas / dzīvokļa sienas siltināšana; 
 Kāpņu telpas izbūves virs jumta siltināšana; 
 Nomainīt esošās durvis izejai uz jumtu pret jaunām, siltinātām, ugunsdrošām metāla ārdurvīm;  
 Kāpņu telpas izbūves jumta siltināšana; 
 Esošo stikla bloku logu demontāža kāpņu telpās, samazināt loga ailes tās daļēji aizmūrējot ar 

vieglbetona blokiem,  jaunu logu izbūve; 
 Jumta siltināšana, jumta seguma izbūve no bitumena ruļļu materiāla divās kārtās; 
 Jumta drošības kāpņu un drošības margu izbūve; 

 Apmetuma izveide ventilācijas izvadiem, rotējošo deflektoru uzstādīšana; 
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 Veikt lodžiju margu atjaunošanu. Atjaunot lodžiju grīdas plātnes, izveidot hidroizolācijas slāni;  
 Esošo ieejas jumtiņu remonts un siltināšana, izbūvēt lietus ūdens noteksistēmu; 

 Kāpņu telpas kosmētiskais remonts; 
 Gaisa pieplūdes vārstu izbūve sienās un logos;  
 Nosūces kanālu atjaunošana, ventilācijas kanālu atjaunošana un tīrīšana; 
 Veikt esošās apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu; 

 Veikt zibens aizsardzības sistēmas izbūvi; 

 Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 
norādītajiem. 
 

4.3. Būvdarbu veikšana un ēku ekspluatācija. 
būvuzņēmēja un iesaistīto personu sadarbība. 

 
Galvenais pasākums, kas nodrošina ēkas pamatfunkciju izpildi vienlaicīgi ar būvniecību, ir 

būvniecības zonu atdalīšana no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm. 
Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un būvuzņēmēja 

savstarpēji noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai nepieciešamo darbu tehnoloģijas un izmantojot 
nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. Attiecīgo platību un telpu (teritorijas) atbrīvošanas 
grafiku saskaņo un paraksta pasūtītājs un būvuzņēmējs. 

 
4.4. Sagatavošanas darbi 

 
Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) izstrādāt 

un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP”. Izstrādājot darba veikšanas projektu, papildus jāņem vērā 
sekojoši norādījumi: 

1. Ievērot zemesgabalā esošo komunikāciju aizsargjoslas saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem; 
2. Objektā paredzētie darbi realizējami vienā  būvniecības kārtā; 
3. Pievēršama uzmanība esošo lielo dekoratīvo kokaugu saglabāšanai 
4. Ar būvniecības ierosinātāju izstrādāt darbu veikšanas grafiku.  

Līdz būvdarbu sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
1. Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās konstrukcijas.  
2. Būvlaukumu norobežot ar 2.0 m augstu aizsargžogu, skatīt būvlaukuma organizācijas shēmu; 
3. Veikt darba aizsardzības plānā minētos norādījumus;  
4. Uzstādīt visus savās darba zonās nepieciešamos drošības zīmes; 
5. Ierīkot būvtāfeli, ugunsdrošības stendu;  
6. Elektroenerģijas, ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu (ja tas nepieciešams);  
7. Nodrošināt pagaidu apgaismojumu (ja tas nepieciešams); 
8. Saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un ceļu īpašniekiem piebraucamo ceļu izmantošanu;  
9. Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteineru tipa noliktavas. 
10. Nodrošina darba izpildītājus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem; 
11. Pieteikt remontdarbus, kuri saistīti ar transportbūvju aizņemšanu, remontēšanu; 
12. Ja būvlaukumā darbus veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta 

izpildes koordinatorus. 
 

4.5. Darbu veikšanas vietas norobežošana 
 

Pirms  darbu uzsākšanas, esošas apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25. 
panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (skatīti pielikumu Nr.1).  

Lai nodrošinātos pret  nepiederošo personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam. 
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Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta 
apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais-būvobjekta 
tiešais vadītājs. Apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts. 
 

4.6.  Transporta kustības un gājēju drošības organizēšana 
 

  Transporta kustību būvlaukumā organizēt caur iebraucamajiem/izbraucamajiem ceļiem no L. 
Laicena un Rūpniecības ielu puses. Pagaidu vārtu platumu veidot 6.0 m. Organizējot būvlaukumu, kā ir 
norādīts lapā DOP-1, netiek ierobežota operatīvā transporta piekļuve ēkas ieejām un pa ēkas perimetru. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot būvlaukuma teritorijā esošo segumu, kā arī segumu ārpus 
būvlaukuma, ja tas ticis sabojāts. 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt kā ir norādīts būvlaukuma organizācijas shēmā DOP-1. 
Materiālu piegādi fasādei organizēt ar MANITOU pacēlāju.   
  Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt netraucētu un drošu gājēju kustību. Zem esošiem betona 
ieejas jumtiņiem ierīkot pagaidu metāla regulējamas stutes, kuras kalpos par atbalstu jumtiņam uz kura būs 
izbūvēta sastatņu konstrukcija.  
 

4.7. Materiālu un instrumentu nokraušana un uzglabāšana 
 

Materiālu un instrumentu novietnei (ja nepieciešams) paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā. 
Būvmateriālu piegāde notiek savlaicīgi uz savstarpējā līguma pamata. Materiālu piegādei jānorit savlaicīgi, 
lai netiktu traucēta darbu izpilde. 

Atvestie būvmateriāli novietojami, ievērojot kravas nokraušanas un uzglabāšanas noteikumus. 
Būtiska nozīme ir būvdarbu organizācijai, kurā ir jāiekļauj pasākumi būvmateriālu saglabāšanai no mitruma, 
ietekmes pārvadāšanas un pirmsiestrādes un iestrādes etapos.  

Materiālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un  jumta pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 100 
kg/m2. Materiālu nokrautnes veidot virs ēkas nesošajām konstrukcijām, izvairīties nokrautnes veidot 
laidumu vidū, nokrautnes neveidot koncentrētos punktos. 

Būvdarbu veicējam iespējams materiālu nokrautnes veidot atkarībā no būvdarbu veikšanas plāna, 
taču stingri sekot līdzi materiālu nokrautnes svaram uz m2. Materiālus uz jumta konstrukcijas uzcelt 
pakāpeniski, pa daļām.  

Nederīgiem un bojātiem materiāliem paredzēt speciālu vietu objekta teritorijā.  
Materiālu pārvietošana, pacelšana uz sastatnēm. 
  Materiālu pārvietošanu būvlaukuma robežās organizēt ar MANITOU vai ekvivalentu pacēlāju. 
Fasādes apdares materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar roku spēku. fasādes siltināšanas 
materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar trīšu palīdzību, kas nostiprināts pie sastatnēm. 
  Demontētos materiālus, kā piemēram logus, pārvietot ar roku spēku caur kāpņu telpu vai nolaist 
lejā pa sastatnēm.  

4.8. Būvgružu utilizācija 
 
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Kokus un krūmus 

nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi saglabājamie koki būvlaukumā ir jāapsien ar 2 m augstiem 
dēļu vairogiem, tā, lai netiktu bojāti to stumbri. Atkritumu savākšanai uzstādīt konteinerus. Būvgruži no 
augšējiem stāviem, jumtiem (ja augstums līdz konteineram pārsniedz 1,5 m) jānovada pa slēgtām renēm, 
nedrīkst nomest pa tiešo. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu, aizliegts sajaukt 
dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai 
ražošanas atkritumiem (būvniecības). Tajā skaitā stiklam paredzētajos konteineros loga stiklus mest 
nedrīkst, tāpat tajos izmest ir aizliegts spoguļus, lampu kupolus un spuldzes. Visi toksiskās un viegli 
uzliesmojošās vielas jāglabā noslēgtos traukos un noslēgtās telpās. 

Būvgruži un bīstamie atkritumi jāšķiro un jānodod utilizācijai pamatojoties uz Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma prasībām. Būvgružus savākt konteineros un izvest uz atļauto atkritumu 
pieņemšanas vietu. Nomest būvgružus ir aizliegts. 
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4.9. Būvlaukuma ūdens un elektroapgāde 
 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes. No 
esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzīves 
vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvlaukuma žogam aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, ievietot 
čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgumu  pie  tīkliem,  pieslēguma kārtību, nosacījumus,  ierīču jaudu,  un  
lietošanas  termiņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgumu organizēt 
caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas noplūdes 
automātiem. 
           Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada pagrabā. Pieslēgšanās vietu un 
termiņus saskaņot ar būvniecības ierosinātāju, apsaimniekotāju. Pagaidu pieslēgumu veidot caur 
atsevišķu ūdens skaitītāju. Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos. 
           Būvlaukumā uzstādīt biotualeti.  
 

                                            4.10. Darbu veikšanas gaita  
 

1. Būvdarbus uzsākot jāveic būvlaukuma iekārtošanu. Būvlaukumu iekārto ņemot vērā nepārtrauktas un 
drošās ēkas ekspluatācijas nosacījumus. Uzstādīt norobežojošus jumtiņu virs ieejām, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu un drošu iedzīvotāju kustību. 

2. Pirms vai vienlaicīgi ar pirmajiem būvdarbiem, jāveic iedzīvotāju apzināšanas pasākumus, lai varētu 
sastādīt to darbu grafiku, kas saistīti ar darbiem dzīvokļos – logu nomaiņa, apkures sistēmas, ventilācijas 
sistēmas, ūdens sistēmas un kanalizācijas sistēmas atjaunošana.  

3. Pēc būvlaukuma iekārtošanas paredzēta cokola siltināšana un apmales ierīkošana. Pirms cokola 
siltināšanas jāveic pagraba sienu hidroizolēšana.  

4. Paralēli cokola siltināšanai un pirms fasādes siltināšanas nepieciešams veikt sagatavošanās darbus – logu, 
durvju pārmērīšanu un  nomaiņu, palodžu, skārda apmaļu demontāžu, fasādes virsmas attīrīšanu. Pirms 
fasādes siltināšanas darbiem veikt lodžijas margu apsekošanu, labošanu. Veikt lodžiju plātņu atjaunošanu, 
dz./bet. virsmu remontu un hidroizolēšanu. Pirms siltināšanas mezglu izbūves, novērtēt mezglu atbilstību 
situācijai objektā, veikt konstrukciju pārmērīšanas darbus (noteikt atbilstību situācijai objektā). Pirms darbu 
uzsākšanas nepieciešams izvērtēt fasāžu posmu sagatavošanās darbu apjomu, lai nodrošinātu ēkas 
atjaunošanas darbu secību un nepārtrauktību.  

5. Fasādes siltināšanas darbus rekomendējams veikt pa tvērieniem. Siltināšanas darbus fasādē uzsākt pēc 
sagatavošanās darbu pabeigšanas.  

6. Paralēli citiem darbiem, veikt esošā jumta atjaunošanas darbus, ierīkot siltumizolācijas slāni, veikt parapetu 
paaugstināšanu un siltināšanu, jumta seguma  ieklāšanu un jaunu nosegskārdu uzstādīšanu pa parapeta 
perimetru. Veikt ventilācijas skursteņu izvadu atjaunošanu. 

7. Sliktos laika apstākļos organizē darbu iekštelpās – pagraba pārseguma siltumizolācijas slāņa izbūvi, ēkas 
apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana. 

8. Paralēli ēkas norobežojošo konstrukciju atjaunošanas darbiem, jāveic inženierkomunikāciju izbūvi - 
zibensaizsardzības sistēmas izbūve, iezemējumu ierīkošana. 

9. Pēc būvdarbu pabeigšanas kādā no fasādes plaknēm, atjaunot labiekārtojumu būvlaukuma teritorijā.  
 

4.11. Monitorings 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams apsekot ēku un fiksēt tās norobežojošo un nesošo 
konstrukciju stāvokli, kā arī pieguļošo teritoriju (stāvlaukuma segas stāvokli). Veikt bojājumu fotofiksāciju, 
uzmērījumus.  

Saskaņā ar ēkas tehniskā apsekojuma atzinumu, šobrīd ēkas nesošajās konstrukcijās būtiskas 
plaisas nav konstatētas. Būvdarbu laikā īpašu uzmanību ēkas kopējam tehniskam stāvoklim jāpievērš 
cokola siltināšanas, grunts atrakšanas darbu laikā.  

Būvdarbu izpildes laikā nav pieļaujama esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšana. 
Neuzmanīgu būvdarbu rezultātā bojātās konstrukcijas un citi elementi jāatjauno vai jānomaina. 
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4.12. Pielietotā tehnika 
 
Materiālu pacelšanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, Manitou pacēlājs, ekskavators. 

 
4.13. Prasības trokšņu līmenim 

 
Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē 

esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos 
apstākļos. Būvdarbus jāveic pēc noteikta darba grafika, lai būvdarbos radītais troksnis netraucētu ēkā 
dzīvojošos cilvēkus.  

Trokšņu līmeņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.  

Saskaņā ar apbūves teritorijas izmantošanas funkciju (daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija), 
pieļaujamais trokšņu līmenis dienas laikā ir 60 dB un vakarā 55 dB. Būvdarbiem būtu jābūt plānotiem un 
veiktiem tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud 
veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.  

Būvdarbus objektā atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 20.00. Būvdarbus jāveic pēc noteikta un 
saskaņota darba grafika. Papildus ar ēkas īpašniekiem un lietotājiem jāsaskaņo jebkuri būvdarbi ārpus 
darba laika. Cik iespējams, trokšņu avoti jānovērš, jāierobežo. Trokšņa ierobežošana darba vietā ietver: 

- mainīt būvniecības darba paņēmienus; 
- izvēlēties iekārtas ar zemāku trokšņa līmeni; 
- izvairīties no metāla triecieniem pa metālu; 
- klusinātāju uzstādīšana; 
- profilaktiskās apkopes veikšana.  
- trokšņaino procesu izolēšanu un pieejas ierobežošanu trokšņainām būvlaukuma daļām, 
- gaisā izplatošos trokšņu trajektorijas aizšķērsošanu, izmantojot trokšņa iežogojumus un 

sienas, 
- absorbējošu materiālu izmantošanu, samazinot atstaroto troksni, 
- zemē izplatošos trokšņu un vibrācijas ierobežošanu, izmantojot peldošās plātnes, 
- darbu organizēšanu tā, lai ierobežotu trokšņainās vietās pavadīto laiku, 
- tādu trokšņaino darbu izpildes plānošanu, lai pakļautu troksnim iespējami mazāk 

darbinieku, 
- tādu darba grafiku ieviešanu, kas ierobežo pakļautību trokšņa ietekmei. 

 
5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4 nodaļas 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 
1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 

mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 
2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 
Īstenojot būvdarbus, ir nepieciešama sertificēta būvuzrauga klātbūtne, kura uzdevums ir 

instrumentāli kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti un nepieļaut atkāpes no materiālu iestrādes tehnoloģijas 
un kvalitātes. Veicot darbus ievērot materiālu ražotāju prasības laika apstākļiem, veicot attiecīgos 
būvdarbus.  

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 
aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 
un sastādams attiecīgs akts. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību 
rakstu. 
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6. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 
 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1. saskaņotai projekta dokumentācijai ar darba veikšanas atļauju, 
2. darbu veikšanas projektam konkrētajā bridi veicamo būvdarbu izpildei, 
3. būvdarbu žurnālam, 
4. būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai, 
5. uzņēmēja līguma kopijai, 
6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, strādājošo identifikācijas kartēm ar 

fotogrāfijām. 
7. darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām, 
8. būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti apliecinošiem 

dokumentiem un testēšanas pārskatiem, 
9.  darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, 
10.  darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam, 
11.  darba aizsardzības plānam, 
12.  iekšējās kartības noteikumiem. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas norādīta 

dokumentācija. 
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju un vēlāk labiekārtošanas darbos aizsegtu ēkas daļu nojaukšanu,  

pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas 
aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu 
žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto būvmateriālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitātes apliecinošus dokumentus. 

Segtajiem darbiem tiek izstrādāti un iesniegti saskaņošanai ar būvuzraugu, segto darbu 
pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanās aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 
būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē ari būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
 

7. VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 
noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas 
nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi 
uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.  

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 
iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. 
Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 
radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes 
no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.  

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 
pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas. Ēkas demontāžas rezultātā radušos būvgružus paredzēts izvietot speciālos 
konteineros ar izvešanu uz tālākām pārstrādes vietām. Būvgruži izvedami slēdzot līgumu ar attiecīgo 
būvgružu apsaimniekošanas organizāciju. Koka materiālus, kas labi saglabājušies nokraut atsevišķās 
krautnēs otrreizējai izmantošanai. 

Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
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tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli 
pamatotam.  

Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai: 
1) Nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē. 
2) Iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru apkopes 

sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu ieplūdi gruntī. 
3) Sekot būvgružu tilpņu stāvoklim un piepildījumam, un izpildīt būvgružu izvešanas līguma prasības 

un grafiku. 
 

8. IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Ņemot vērā būves konstrukcijas un veicamo atjaunošanas darbu raksturu, pieļaujama būves 
izmantošana būvdarbu veikšanas laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā.  
Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro sekojoši nosacījumi: 
1. Visi būvdarbi veicami nepārtraucot būves pamatfunkciju. (skatīt sadaļu „Būvuzņēmēja un iesaistīto 

personu sadarbība” ).   
2. Nodalīt būvniecības zonu no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm, lai 

tiktu nodrošināta būves pamatfunkciju izpilde vienlaicīgi ar būvniecību (skatīt sadaļu „Darbu veikšanas 
vietas  norobežošana”).  

3. Būvdarbus veikt pēc darbu organizēšanas projektā norādītas secības, to precizējot Darbu veikšanas 
projektā  (skatīt sadaļas „Sagatavošanās darbi” un  „Darbu veikšanas gaita” ). Precizētos Darbu 
veikšanas projekta risinājumus saskaņot ar būvniecības ierosinātāju.  
Saskaņot ar būvniecības ierosinātāju darbu veikšanas nosacījumus, ja plānoti darbi, kuri rada 
diskomfortu (piem. pastiprinātu troksni) būves telpu lietotājiem.  

4. Tā kā būvdarbi notiek nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, 
objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos 
ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar Ugunsdrošības 
noteikumiem Nr.238.  

5. Pēc bīstamo darbu pabeigšanas (piem. darbs ar uguni), pārliecināties par situācijas drošumu, pirms 
darba vietas pamešanas.  

6. Organizēt nepārtrauktu, nepārprotamu un drošu satiksmi būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam 
jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība. Uzstādīt 
nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem 
jāsaskaņo ar pasūtītāju un aizskartās teritorijas īpašniekiem.  

7. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības teritorijai pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic 
pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.  

 Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu un zālāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas 
veikt visu segumu atjaunošanu līdz sākotnējam stāvoklim.  

8. Ievērot stingrus materiālu nokrautņu veidošanas nosacījumus uz jumta (skatīt sadaļu „ Materiālu un 
instrumentu nokraušana un uzglabāšana” ).  

9. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēta ēkas nesošo konstrukciju bīstamība, nekavējoties 
pārtraukt darbus un, informējot ēkas atbildīgās personas un lietotājus, veikt ēkas evakuāciju. Informēt 
atbildīgās iestādes un ēkas īpašniekus par izveidojošos situāciju.  

10. Būvprojekta realizācijas laikā ievērot inženiertīklu aizsargjoslas saskaņā ar MK not. 574, LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums". 
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m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

. 

Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" 
kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), m

ehāniskā 
izturība 750N

.

R
akšanas darbu laikā ievērot 1.5 m

 aizsargjoslu no AS 
"Sadales tīkls" sadalnes. D

arbus veikt ar rokām
 

iepriekš inform
ējot AS "Sadales tīkls", izņem

t rakšanas 
darbu atļauju. Sadalnes aizsardzībai izveidot pagaidu 
koka rām

ja konstrukciju (50x50m
m

), apšūt ar O
SB 

loksni. N
odrošināt piekļuvi sadalnes durvju atvēršanai

Esošā siltum
trase

Esošā sadzīves 
kanalizācija

Esošā sadzīves 
kanalizācija

Esošā lietus ūdens 
kanalizācija

Esošā lietus ūdens 
kanalizācija

Esošā lietus ūdens 
kanalizācija

PIEZĪM
ES:

1.        Būvprojekta realizācijas laikā ievērot  inženiertīklu aizsargjoslas saskaņā ar M
K not. 574, LBN

 008-14 "Inženiertīklu   izvietojum
s" un Aizsargjoslu likum

u. Aizsargjoslās aizliegts veikt zem
es   

rakšanas darbus ar tehniku un triecienm
ehānism

iem
, ierīkot m

ašīnu un m
ehānism

u stāvvietas.
2.

Pirm
s būvniecības uzsākšanas būvniekam

 atbilstoši darbu organizācijas projektam
 (D

O
P) izstrādāt un saskaņot „D

arbu veikšanas projektu - D
VP”. 

3.
Būvdarbu laikā bojātie elem

enti  jānom
aina. 

4.
Lai nodrošinātos pret  nepiederošo personu iekļūšanu bīstam

ajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojum
iem

 atbilstoši D
arba aizsardzības likum

am
. Būvniecības  procesā iesaistītie 

būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apm
eklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukum

ā tikai ar aizsargķiveri galvā.  Atbildīgais-būvobjekta tiešais vadītājs, apm
eklētāji, 

kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apm
eklēt tikai vadītāja pavadībā. N

epiederošām
 personām

 būvlaukum
ā atrasties  stingri aizliegts. 

5.
Pārbaudīt m

ezglu risinājum
u atbilstību situācijai objektā. Konstatēto neatbilstību rezultātā inform

ēt projekta autorus, lai autoruzraudzības  kārtībā tos koriģētu. 
6.

D
arbu veikšanas laikā konstrukcijas un m

ateriālus sargāt no lietus un saules iedarbības - lietot sastatnes ar aizsargklājum
u un jum

tu, lai novērstu izskalojum
us vai cita veida lietus/saules 

iedarbības bojājum
us. 

7.
Būvdarbu veikšanas laikā objektā ievērot kārtību. 

8.
Būvdarbu laikā netiek pārtraukta ēkas izm

antošanas funkcijas.  
9.

M
ateriālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un  jum

ta pārsegum
a plātnes nedrīkst pārsniegt 100kg/m

2. 
10.

N
eveidot m

ateriālu nokrautnes koncentrētās vietās un pārsegum
a laidum

a vidusdaļā, kā arī aizliegts veidot m
ateriālu nokrautnes lodžijās;

11.
Esošā autostāvvieta pie ēkas  būvdarbu laikā ir ierobežota. 

12.
Ja tiek dem

ontētas lodžiju m
argas, nekavējoties uzstādīt jaunās m

argas, ja tas tehniksu iem
eslu dēļ nav iespējam

s, tad uzstādīt pagaidu norobežojum
u. N

av pieļaujam
a lodžiju ekspluatācija 

bez m
argām

.
13.

Iebrauktuvēm
 iekšpagalm

ā jābūt izbraucam
ām

 visā būvdarbu izpildes gaitā (izņem
ot īslaicīgus ierobežojum

us līdz 2h darba dienas ietvaros atsevišķu kraušanas/pacelšanas/ darbu laikā). 
Plānotos iebrauktuves norobežojoum

us katrā konkrētajā reizē saskaņojot ar attiecīgo dienestu vadītājiem
.

14.
N

ekādā gadījum
ā nav pieļaujam

a abu iebrauktuvju vienlaicīga norobežošana (lai tiktu nodrošināta N
M

PD
 un VU

G
D

 transporta piekļuves iespēja ēkām
 un būvēm

 iekšpagalm
ā jebkurā laikā).

15.       Būvlaukum
a pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes.  N

o esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukum
a sadalnei, kura atrodas pie 

sadzīves vagoniņa. Posm
u no ēkas līdz būvžogam

 aizsargāt pret m
ehānsikiem

 bojājum
iem

, ievietot čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgum
u  pie  tīkliem

,  pieslēgum
a kārtību, nosacījum

us,  
ierīču jaudu,  un  lietošanas  term

iņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaim
niekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgum

u organizēt caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukum
a elektroapgādi ieteicam

s 
organizēt caur strāvas noplūdes autom

ātiem
.

16.        Ū
dens pieslēgum

u būvniecības vajadzībām
 veidot pie esošā ievada  pagrabā. Pieslēgšanās vietu un term

iņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaim
niekotāju. Pagaidu pieslēgum

u veidot caur 
atsevišķu ūdens skaitītāju.

17.        Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "N
ova" un SIA "M

ikronet" sakaru kom
unikāciju saglabāšanu un aizsardzību.

18.        D
arbu veikšanas gaitā nodrošināt zem

es gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elem
entu aizsardzību, saglabāt esošo sakaru kabeļu      

kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā,  paredzēt tos aizsargāt ar šķeltajām
 caurulēm

. Pirm
s ēkas  atjaunošanas darbu uzsākšanas izņem

t darba atļauju  un veikt  esošo sakaru  tīklu 
apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. Pirm

s ēkas  pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem
, sienām

  ieguldot tos penāļos vai 
izm

antojot cita veida aizsargus (ja nepieciešam
s) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam

 pie stāvvadiem
 un kabeļu pagriezienu 

vietās.
19.        AS “Sadales tīkls” valdījum

ā esošās kabeļu līnijas, šķērsojum
os ar projektējam

ām
 inženierkom

unikācijām
, kas projektētas izbūvei ar atklātās  tranšejas m

etodi, ceļiem
 un ietvēm

 paredzēt  
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N

; 
20.       Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segum

u būvlaukum
a teritorijā.


