


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Sastatnes
- Zemes gabala robeža, robežpunkti

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ēkai paredzēts veikt fasādes un cokola siltināšanu, bēniņu pārseguma siltināšanu, pagraba griestu siltināšanu, lodžiju iestiklošanu. Paredzēts veikt veco koka logu nomaiņu. Vienlaicīgi ar ēkas siltināšanas darbiem tiks veikti logu nomaiņas darbi visā ēkā, bēniņu siltināšanas darbi un pagraba griestu siltināšanas darbi. Kad fasādes siltināšanas darbi ir veikti un sastatnes demontētas, tad tiek veikta cokola apdare. Sastatnes jāapriko ar norobežojošo sietu. Virs ieejām mājā jāizbūvē jumtiņi. Būvgružu savākšanai jānovieto tipbeida mobīlie būvgružu konteineri. Materiālu piegāde paredzēta no pagalma pa esošajām ieejām un kāpnēm ar roku darba spēku un pacēlāju. Ūdens apgāde un elektroapgāde būvdarbu vajadzībām risināma uz vietas, ievērojot paredzamo mazo patēriņu. Uztādot sastatnes fasādes siltināšanai, jāparedz segtas ieejas ēkā. Darba zonas norobežojamas pēc vajadzības ar mobilu nožogojumu. Renovācijas darbiem lietojami LR sertificēti un atzīti materiāli un izstrādājumi, kas, būvniecību beidzot, neizdala toksiskas un kaitīgas vielas. Būvgruži savācami konteineros un darba gaitā izvedami pašrādei vai uz izgāztuvi.



				OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA IELĀ 3, VALMIERĀ	MARKA		ARHĪVA/PASŪT. NR:	
					DOP		7/2012	
				PASŪTĪTĀJS: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 44103022271	STADIJA	MĒROGS	MARKAS NR.	LAPU SK.
					TP	1:150	DOP-1	1
BŪVPROJEKTA VAD.	N. PAVĀRS		12.03.2012	RASĒJUMS: DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS	<div><div></div><div>Solution Store</div><div>project management</div><div>CEĻA • MĒROGS 1:150 • 1. LĪMĒNĀ • 2012. G. 07.01.</div></div>			
IZSTRĀDĀJA	E. VILCIŅŠ		12.03.2012					