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1. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

 Darbu organizēšanas projekts būvniecības ieceres dokumentācijai balkonu pārbūvei dzīvoklī nr.73 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājā A.Upīša iela 17b-73, Valmierā izstrādāts pamatojoties uz būvniecības 

ierosinātāja izsniegto projektēšanas uzdevumu, būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem un 

saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un noteikumiem. 

 Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības 

plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, 

tad būvdarbu veicējs darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā 

papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK 

noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 

"Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

 

2. SAGATAVOŠANAS DARBI UN BŪVDARBU APRAKSTS 

Pirms būvniecības darbu  uzsākšanas jāveic darba zonas sagatavošanās darbi.  

Sagatavošanas darbi ietver sekojošus darbus: 

1.1. Līguma noslēgšana; 

1.2. Būvatļaujā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde; 

1.3. Attiecīgo atļauju saņemšana no pilsētas dienestiem; 

1.4. Objekta pārbūvējamās zonas pārņemšana valdījumā; 

1.5. Būvgružu konteinera uzstādīšana; 

1.6. Nožogojuma uzstādīšana; 

Tikai pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas drīkst uzsākt būvdarbus. 

Visi būvdarbi ir veicami atbilstoši MK 2003.25.02 noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”. 

 Atbildīgā persona par nepārtrauktu darba organizāciju objektā ir būvdarbu vadītājs un būvdarbu 

vadītāja palīgs. 

Darbu veikšanas kārtību piemēros ārējiem atmosfēras apstākļiem un nepieciešamajai darbinieku 

plūsmai. 

 

2.1. Vispārējie noteikumi būvdarbiem un to organizēšana 

 Darbi veicami saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.  

 Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēri, attālumi, augstuma atzīmes utt.) jāatbilst 

būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, taču, ja 

atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai novērstu to, saskaņojami ar būvniecības ieceres 
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dokumentācijas izstrādātāju. Visiem izmantojamajiem materiāliem jāatbilst būvniecības ieceres 

dokumentācijā norādītājiem. Izmantot materiālus, kas neatbilst būvniecības ieceres dokumentācijā 

uzrādītajiem, bet ir analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādātāju vai būvniecības ierosinātāju. 

Liela nozīme ir pareizai darba vietas organizācijai. Ar darba vietu jāsaprot ne vien tā vieta, kur 

strādā strādnieki, bet viss objekts. Darba vietas iekārtojamas tā, lai tiktu ievēroti visi veicamā darba 

drošības tehnikas noteikumi. 

Būvlaukumā materiāli jānokrauj kārtīgi un savlaicīgi jāaizvāc būvgruži, lai darba vietas un ejas 

vienmēr būtu brīvas.  

 Būvdarbu līguma slēgšanas un būvdarbu uzsākšanas gadījumā detalizētāk organizējama 

darbinieku un strādnieku plūsmas objektā, atbilstoši tā brīža apstākļiem. 

 Darbinieku drošībai ierīkojamas informatīvas un brīdinošas zīmes, kā arī veicama mutiska 

informēšana, par nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem būvlaukumā, darbiniekiem to apstiprinot ar 

parakstu. 

Būvlaukumā jāievēro un jānodrošina ugunsdrošības pasākumi.  

Objektā jābūt aptieciņai pirmās palīdzības sniegšanai ar nepieciešamajiem medikamentiem. 

Medikamenti pastāvīgi jāatjauno. 

Būvlaukumā jānodrošina darbinieku (speciālistu) kvalifikāciju apliecinošie dokumenti - sertifikāti, 

Latvijas Republikā izdotās licences Būvdarbu veikšanai un citi normatīvos aktos minētie dokumenti, par 

kuriem atbildēs būvdarbu veicēja nozīmētais pārstāvis - atbildīgais Būvdarbu vadītājs. 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie būvobjekta organizējama pa esošajiem piebraucamajiem 

ceļiem. Transporta līdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 10 km/h. Pārvietojoties pa 

teritoriju ir jāievēro Latvijas ceļu satiksmes noteikumus un izliktās ceļa zīmes. Pirms būvdarbu uzsākšanas 

veikt visus nepieciešamos autotransporta kustības saskaņošanas pasākumus. Pastāvīgi veikt ceļu 

uzturēšanu būvdarbu veikšanas laika skartajā teritorijā. 

Būvdarbu laikā visiem pielietojamajiem būvizstrādājumiem jābūt ar atbilstību apliecinošiem 

dokumentiem. 

Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas radušies 

būvdarbu laikā.  Jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi un zālāji, to iepriekš saskaņojot ar būvniecības 

ierosinātāju.  

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājam iesniedzams kopējās 

izpilddokumentācijas savilkums, tajā ietverot rakstisku paziņojumu par būvdarbu pabeigšanu objektā, segto 

darbu aktus, būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, pārbaužu un mērījumu rezultātus, sistēmu pases un 

protokolus.  

Būvdarbi objektā organizējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai 
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likumdošanai un būvniecības ierosinātāja prasībām.  

 

2.2.  Būvdarbu apraksts: 

 - Uzmanīgi demontēt un nodot tīrīšanai un krāsošanai metāla margas; 

 - Darbu zonā izgriezt ārsienas siltumizolāciju; 

 - Demontēt balkona grīdas segumu kopā ar cementa izlīdzinošo kārtu; 

 - Uzmanīgi demontēt balkona plātni, saglabājot pārsegumā iebetonētās enkurstiegras. Plātņu 

balstījuma ligzdu vietas (4gab.) rūpīgi iztīrīt no betona paliekām; 

 - Sagatavotās ligzdu vietās no cementa javas izveidot balkona siju atbalsta kārtu ar 0.01 slīpumu 

uz "āru";  

 - Pēc cementa javas sacietēšanās ligzdās montēt metāla balkona sijas. Pēc noregulēšanas 

projektētā stāvoklī pie tām no virspuses metināt atsegto enkurstiegrojumu. Metinājuma vietas tīrīt, gruntēt 

un krāsot; 

 - Siju baltsvietas rūpīgi aizpildīt ar smalkgraudaino betonu; 

 - Sacietējot betonām, uz iebetonētām metāla sijām montēt iepriekš sametināto metāla platformas 

karkasu. Pēc platformas noregulēšanās saskares vietās piemetināt pie balkona sijām; 

 - Uz uzstādītas metāla platformas montēt iepriekš sagatavoto rievota tērauda loksni. Loksni pie 

metāla platformas stiprināt ar nerūsējošā tērauda kniedēm d4x6mm, kniežu solis 0.5m; 

 - Atjaunot izgriezto sienas siltumizolāciju (akmens vate 100mm biezumā), uzklāt stiegroto līmjavas 

kārtu ar dekoratīvo apmetumu (apmetuma veidu, graudu izmēru un toni izvēlēties identiskus esošajam 

sienas apmetumam); 

 - Balkonam montēt attīrītas un nokrāsotas margas. Margām uzlikt jaunus koka rokturus; 

 - Balkona malās uzlikt skārda apmales; 

 - No apakšas pie balkonu sijām pieskrūvēt krāsoto šķiedrcementa apdares loksni "Cembrit". 

Visi darbi veicami augstumā no mobilajiem pacēlājiem, ievērojot darba drošības pasākumus.  

Konstrukciju montāžu veikt ar autoceltni.  

Būvdarbu zonu norobežot ar pagaidu nožogojumu. 

Apakšējo balkonu pasargāšanai no kritošām daļām uz balkona demontāžas periodu zem tā ar autoceltni un 

traversas palīdzību novietojamā speciāli sagatavota koka karkasa platforma ar OSB lokšņu iesegumu. 

Darbus izpildīt pēc izstrādāta darbu veikšanas projekta (DVP). 

 

2.3. Atkritumu apsaimniekošana 

Būvdarbu veicējam ir jābūt noslēgtiem līgumiem par būvniecības procesā radušos atkritumu 

savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par būvniecības 

procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir 
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atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem. 

Objektā atkritumu konteineri tiek novietoti uz mitruma necaurlaidīgas virsmas, ārpus darba laika 

konteineri tiek aizslēgti. Transportējot būvgružus, tie tiek pārklāti, lai nerastos putekļi. Īpaša vērība tiek 

pievērsta, lai augsnē un grunts ūdeņos un ūdenstilpnēs nenokļūtu šķidrie atkritumi, krāsu atlikumus 

ievietojot slēgtos traukos. 

Atkritumi, kuri pakļaujas šķirošanai, tiek sašķiroti pa to veidiem un bīstamības pakāpēm.  

Atkritumu apsaimniekošanas laikā stingri jāseko strādājošo darbībai un individuālo aizsardzības 

līdzekļu lietošanai. 

3. ESOŠĀS BŪVES UZRAUDZĪBA (angl.: MONITORING) 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukuma sagatavošanas darbu stadijā ir nepieciešams veikt esošās, 

ēkas vizuālo apsekošanu un izdarīt fotofiksāciju. Fotofiksācija jāattēlo esošās ēkas konstatētie bojājumi, 

deformācijas, plaisas, ja tādas ir. 

Būvdarbu veicējam ar rīkojumu ir nepieciešams nozīmēt darbinieku, kurš atbild par būvdarbu 

kvalitātes kontroli un veic ēkas periodisku (katru dienu) vizuālo novērošanu jeb uzraudzību.  

Novērošanas uzdevums ir, vai ēkas pārbūves laikā nav esošās ēkas deformācijas, pamatu sēšanas 

utt. 

Ja tiek konstatētas deformācijas, tad ir nepieciešams nekavējoties pārtraukt būvdarbus un jāizsauc uz 

objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāju pārstāvi, būvuzraudzības veicēju. Būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādātājs sniedz atzinumu, vai deformācijas ir būtiskas, vai tās apdraud ēkas 

stabilitāti, noturību utt. 

Tikai pēc pozitīva atzinuma - ja deformācijas neapdraud esošās ēkas stabilitāti un noturību, drīkst 

turpināt būvdarbus. 

Ja konstatētas būtiskas deformācijas, tad nekavējoties jāpieņem lēmums par cilvēku evakuāciju no 

ēkas līdz deformāciju novēršanai, vai būvinspektora atļaujas turpināt esošās ēkas ekspluatāciju. 

 

4. SADARBĪBA STARP BŪVDARBU VEICĒJU, PASŪTĪTĀJU, 

ĒKAS/BŪVES ĪPAŠNIEKU UN PASĀKUMI ESOŠĀS ĒKAS 

PAMATFUNKCIJU IZPILDEI BEZ PĀRTRAUKUMA 

Izstrādājot detalizēto darbu veikšanas projektu, būvdarbu veicējam kopā ar ēkas ekspluatācijas 

pārstāvi ir jāvienojas par darbu secību un nepieciešamiem organizatoriskiem pasākumiem, lai būvdarbi 

netraucētu turpināt ekspluatēt esošo ēku. 

Lai netiktu pārtraukta esošās ēkas pamatfunkcijas darbība, jāveic vairāki pasākumi, kuri jāsaskaņo ar 

būvniecības ierosinātāju, ka arī būs nepieciešama būvniecības ierosinātāja palīdzība, šo pasākumu 

realizācijai. 
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Būvdarbu veicējam ar būvniecības ierosinātājam iepriekš jāveic laika saskaņošanas pasākumi, ka arī 

autotransporta kustības saskaņošanas pasākumus. 

Būvdarbu veicēja un būvniecības ierosinātāja savstarpējo komunikāciju, pārsvara nodrošināt caur 

būvuzraudzības veicēju un mobiliem telefoniem. 

Kopējo sapulču norises laikā, jārisina nepieciešamie papildus pasākumi ēkas pamatfunkciju darbības 

saglabāšanai. 

Būvdarbu veicējam jāizbūve pagaidu jumtiņš virs ieejas durvīm. 

Būvdarbu veikšanas laikā nedrīkst ekspluatēt zem pārbūvējama balkona apakšējos stāvos 

balkonus. 

 

5. DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvdarbu veicējam būvdarbi veicami saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu” un MK noteikumiem 

Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba 

aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” punktu 46.2 , kā arī MK noteikumiem Nr. 

92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un ar grozījumiem MK Noteikumiem Nr. 48.  

5.1. Iespējamie darba riska faktori 

• Fizikālie faktori – izvērtēt dažādu celtniecības konstrukciju, materiālu krišanas, nobrukšanas 

iespēju montāžas, demontāžas procesā ievērot tīrību un kārtību darba vietā, bīstamās vietas 

norobežot, izsniegt un nodrošināt strādājošos ar nepieciešamajiem individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem; 

• Fiziskie faktori – tā kā nepieciešams pārvietot dažādus smagumus – līdz ar to instruēt 

darbiniekus par drošiem paņēmieniem smaguma pārvietošanai ar rokām; ja iespējams - 

izmantot mehānismus smaguma pārvietošanai; ja darbi tiek veikti augstāk par 1.5 m no zemes 

– izmantot drošības jostas vai nodrošināt ar drošām kāpnēm, sastatnēm vai pastatnēm, kā arī 

norobežot visas bīstamās vietas, kur iespējama nokrišana no augstuma; 

• Traumatisma riska faktori – strādājot ar elektriskajiem rokas instrumentiem, darba aprīkojumu 

iespējama saskarsme ar rotējošām daļām, iespējamas traumas – izsniegt atbilstošus 

individuālos aizsardzības līdzekļus un instruēt par drošu darbu izpildi strādājot ar tiem uz 

kāpnēm, sastatnēm.  

 

6. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI OBJEKTĀ 

Par atbildīgo amatpersonu ugunsdrošības nodrošināšanas jomā tiek nozīmēts būvdarbu vadītājs. 

Būvdarbu vadītājs organizē ugunsdrošības instruktāžu visiem darbiniekiem, kā arī tām personām, 

kas objektā veic pagaiddarbu, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā: 
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• par ugunsdrošības pasākumiem objektā un objekta teritorijā; 

• par ugunsdrošību, veicot darbus ar uguni; 

• par ugunsdrošību tehnoloģiskajos procesos; 

 

6.1. Būvdarbu vadītāja pienākumi: 

• organizēt objekta teritorijas, ēku un telpu periodisku apskati, kontrolēt ugunsdrošības noteikumu 

ievērošanu objektā un organizēt šo noteikumu pārkāpumu novēršanas pasākumus; 

• pēc darba beigām organizēt objektu sakopšanu un elektropatērētāju atvienošanu, izņemot 

dežūrapgaismojumu un elektroierīces, kurām jāstrādā diennakti; 

• izstrādā plānu cilvēku evakuācijai no būvobjekta; 

• nodrošina, lai visi darbinieki apgūtu un ievērotu instrukcijas par ugunsdrošības pasākumiem 

objektā; 

• neatļauj sākt darbu darbiniekiem, kuri nav instruēti vai atbilstoši apmācīti ugunsdrošības jomā; 

• apgādā objektu ar ugunsdzēšanas līdzekļiem ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, 

uztur tās lietošanas kārtībā, kā arī organizēt ugunsdzēsības tehnikas pareizu ekspluatāciju un 

tehnisko apkopi un uzturēt to lietošanas kārtībā. 

 

6.2. Būvdarbu veicēja un būvniecības ierosinātāja pienākumi 

6.2.1. Būvdarbu veicēja pienākumi: 

- Izpildīt noslēgtā līgumā definētos darba apjomus saskaņā ar kalendārā grafikā minētajiem 

termiņiem un līgumā atrunātiem nosacījumiem. 

- Par darba gaitā radušajiem jautājumiem, neskaidrībām informēt Būvniecības ierosinātāju. 

- Ikdienā veikt Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu visās veicamo darbu sadaļās. 

- Apkārtējo teritoriju uzturēt tīru no sadzīves atkritumiem un būvgružiem. 

- Rūpīgi sekot ugunsdrošības noteikumu ievērošanai, elektrodrošībai. 

-  

6.2.2. Būvniecības ierosinātāja pienākumi: 

- Veikt visus priekšdarbus, nodrošinot darba fronti. 

- Nodrošināt būvdarbu veicējus ar elektrību un ūdeni. 

 

Sastādīja: Aleksejs Vasiļausks 

    

DOP daļas vadītāja:   Aina Jaunzeme  
     sert.nr. 1 -00562  




