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Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Apziméjums

Nosaukums

Izmantotie dokumenti

Visparigie blvnoteikumi, LR MK noteikumi (ar grozijumiem 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Darba aizsardzibas likums 01.01.2002

Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos LR MK noteikumi 17.07.2003 Nr.323

Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus LR MK noteikumi 25.02.2003 Nr.92

Darba vides iek&€jas uzraudzibas kartiba LR MK noteikumi 23.08.2001 Nr.379

Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma LR MK noteikumi 09.12.2002 Nr.526

LBN 202-01

Bavprojekta saturs un noformésana

LBN 310-97

Noteikumi par darba veikSanas projekta sastavu un izstradaSanas nosacijumiem

Paskaidrojuma raksts

Bavdarbu organizacijas shéma izstradata daudzdzivoklu majas fasades vienkarsotai

renovacijai, un sniedz visparéju parskatu par bivlaukuma iekartojumu un tant veicajamiem
darbiem. Ekai paredzéta fasazu, béninu gridas, pagraba griestu un virspamata siltinasana,
veco koka logu nomaina.

Renovéjamas majas tuvuma redzama vieta uzstadama bavtafele ar objekta nosaukumu,

pasatitaju, bavfirmas simboliku un nosaukumu, darbu vaditaja uzvardu un telefona numuru .

Pirms sienu siltinaSanas darbu uzsakSanas ap €ku, sastatnu un darbu veik§anas zona,

jasaisina, jaapcérp dekorativie krimu stadijumi, jalikvidé vinogulaju vitenes fasadés.

Vienlaicigi ar €kas sienu siltindSanas darbiem tiks veikti logu nomainas darbi visa €ka,

jumta un pagraba griestu siltinaSanas darbi.

Darbus paredzéts veikt no metala saliekamam sastatném, kuram jauzstada margas un

aizsargbarjeras kaju pédu ITmen1. Sastates jaapriko ar norobezojoso sietu. Virs ékas ieeju
mezgliem jaizbave jumtini.

Blvgruzu savakSanai paredzéti divi tipveida mobilie bavgruzu konteineri.
Kad fasades siltinaSanas darbi ir pabeigti un sastatnes demontétas, tiek izpildita

virspamata siltinaSana un pagraba logu $ahtu remonts.

Darba zona ar paligékam, materialu novietne un bdvgruzu konteineri norobeZojami ar

mobiliem metala noZogojumiem ar betona pamatiem - sekcijas izméri 2x3.5m, pie kuriem
redzamas vietas piestiprinamas norades ar darba zona un paréjos norobeZotajos laukumos
noteiktajiem ierobeZojumiem un aizliegumiem.

Auksta Gdens un elektroenergijas pagaidu pieslégumus uz renovacijas perjodu organizét

no renovéjamas majas tikliem, noslédzot attiecigus ligumus.

Renovacijas darbus galvenais Blavuzneméjs drikst uzsakt peéc Blvatlaujas sanemsanas

un Darbu veik8anas projelta izstrades un saskanoSanas.

Bavprojekta vad) E.Dreimane 052012, | % SIA " VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Bavpr.dajas vad| A.Rumbina 052012, | Daudzdzivok|u majas fasazu

Arhitekts A.Rumbina 05.2012. vienkarSota renovacija

Bavinz. Z.Jansone 052012, | or Stacijas iela 13, Valmiera
RASEJUMS:

B

6@

Celtniecibas organizacijas generalais plans

e FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIJA:
®STRAUTINI ES 4-7125 TP
| MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv 1:100 DOP-1




