DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
DZĪVOJAMĀ ĒKA VALMIERĀ, GAIDES IELĀ 2
PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS.
Dzīvojamā ēka Valmierā, Gaides ielā 2 – ēkas fasādes, pamatu un cokola, pagraba pārseguma un 5. stāva pārseguma siltināšana un logu nomaiņa, Lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve, Jumta seguma atjaunošana un ventilācijas skursteņu atjaunošana.
Būvniecība tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes renovācijas projektam.
PAREDZĒTIE DARBI.
Ēkas teritorijas sagatavošana un atbrīvošana sastatņu uzstādīšanai un būvgružu konteineru novietošana.
Izstrādātais ēkas fasādes renovācijas projekts un būvdarbu organizācijas plāns ir pamats, lai būvorganizācija izstrādātu, saskaņā ar LBN 310-05 prasībām, un, ja nepieciešams, arī papildus saskaņotu „Būvdarbu veikšanas projektu”. Izstrādājot „Būvdarbu veikšanas projektu” stingri jāievēro Ministru kabineta 1997. Gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta 1997. Gada 1. Aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001. not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004. not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007. not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) „vispārīgie būvnoteikumi”.
Citu būvnormatīvu prasības, it sevišķi, pievēršot uzmanību blakus ēku konstrukciju noturībai un gājēju drošībai.
Izstrādātais un, nepieciešamības gadījumā, papildus saskaņotais „Būvdarbu veikšanas projekts” ir pamats būvatļaujas saņemšanai un šo darbu veikšanai. Izstrādāto „Būvdarbu veikšanas projektu” obligāti saskaņot ar pasūtītāju.
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.
1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.
2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasķumus atbilstoši normatīvajām prasībām.
3. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, sienu un pārsegumu tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.
4. „Būvdarbu veikšanas projektā” detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt.
5. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanās darbus būvniecības procesa uzsākšnai, kā arī būvniecības darba laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. Gada 25. Februāra noteikumi Nr. 92. „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī MK 1997. Gada 1. Aprīļa noteikumi Nr. 112. (Grozīj. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001. not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004. not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007. not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) „Vispārīgie noteikumi”.
Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām.
6. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
INFORMĀCIJA
1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1
2. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz pkārtējām ēkām būvniecības laikā.
3. Ievērot vides aizsardzības parasības.
4. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai, atbilstoši „Likuma par piesārņojumu” 2. Daļas 4. Panta 1 punkta, 5. Panta 1 punkta un 11. Panta 1. Punkta 1. Apakšpunktam.
DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar „darbu organizēšanas projektu” (lapa DOP-01);
2. Organizēt iemītnieku ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām.
3. [bookmark: _GoBack]Gāzes vada ievadam jābūt atvirzītam vismaz 5 cm no siltinātās sienas (atvirzīt vēlams ar līkumu virszemē, ja iespējams). Gāzes ievadam jābūt ievietotam tērauda čaulā arī ēkas siltinājuma daļā. Atvirzīšana jāveic pirms sastatņu montāžas. Minētos darbus var veikt a/s "Latvijas Gāze" vai cits būvkomersants, kura rīcībā ir attiecīgi sertificēti speciālisti.
4. Elektro sdales skapim jābūt atvirzītam vismaz 5cm no siltinātās sienas. Atvirzīšanu jāveic pirms sastatņu montāžas. Minētos darbus veic a/s „Sadales Tīkli”, vai cits būvkomersants, kura rīcībā ir attiecīgi sertificēti speciālisti.
5. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojozt sastatnes ar drošības tīklu. Izmantojamas STORENT vai analogas sastatņu sistēmas, kuras iespējams uzstādīt līdz pat 80m augstumam. (www.storent.com)
6. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām izbūvējot gājēju tuneļus.
7. Iebraukša būvlaukumā tiek organizēta no Gaides ielas (lapa DOP-1)
8. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši „darbu organizēšanas projektam” (lapa DOP-1)
9. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās, siltināmās ēkaspieslēgumiem.
10. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
11. Būvmateriālu nokraušana būvlaukumā paredzēta norādītajās vietās (lapa DOP-1)
12. Ēkas fasāžu siltināšanai un logu nomaiņai izmanto vēl sekojošus mehānismus un agregātus:
Kravas automašīnas ar dažādu celtspēju;
Šķērīšu platformas; Sastatnes;
Elektroinstrumentus;
13. Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, instalāciju un citu veicamo darbu pabeigšanas un teritorijas ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām.
14. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu, ražotāju analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām, materiāliem.

Sastādīja: 
Kārlis Melecis
