“Balkona parbuve dzivokli nr.73”
Daudzdzivok|u dzivojama maja A.Upi3a iela 17b-73, Valmiera

1. BUVDARBU ORGANIZESANAS SKAIDROJOSS APRAKSTS

Darbu organizéSanas projekts blvniecibas ieceres dokumentacijai balkonu parbavei dzivoklt nr.73
daudzdzivoklu dzivojamai maja A.UpiSa iela 17b-73, Valmiera izstradats pamatojoties uz bavniecibas
lerosinataja izsniegto projektéSanas uzdevumu, blvniecibas ieceres dokumentacijas risinajumiem un
saskana ar speka esoSajiem Latvijas blvnormativiem un noteikumiem.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 81 objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas,
tad blvdarbu veicéjs darbus organizé koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta
papildingjumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iek3&jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus" un MK noteikumu Nr.238

"UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

2. SAGATAVOSANAS DARBI UN BUVDARBU APRAKSTS

Pirms bavniecibas darbu uzsaksanas javeic darba zonas sagatavo$anas darbi.
SagatavoSanas darbi ietver sekojoSus darbus:
1.1. Liguma noslégsana;
1.2. Bavatjauja ieklauto blivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpilde;
1.3. Attiecigo aflauju sanemSana no pilsétas dienestiem;
1.4. Objekta parblvejamas zonas parnemsana valdijuma;
1.5. BUvgruzu konteinera uzstadiSana;
1.6. Nozogojuma uzstadisana;
Tikai péc sagatavoSanas darbu pabeigSanas drikst uzsakt blvdarbus.
Visi bavdarbi ir veicami atbilstosi MK 2003.25.02 noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”.
Atbildiga persona par nepartrauktu darba organizaciju objekta ir bivdarbu vaditajs un blvdarbu
vaditaja paligs.
Darbu veikSanas kartibu pieméros aréjiem atmosféras apstakliem un nepiecieSamajai darbinieku

plismai.

2.1. Vispargjie noteikumi bivdarbiem un to organizésana

Darbi veicami saskana ar bavniecibas ieceres dokumentaciju.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izméri, attalumi, augstuma atzimes utt.) jaatbilst
bavniecibas ieceres dokumentacijas prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas, tacu, ja

atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai novérstu to, saskanojami ar bvniecibas ieceres
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dokumentacijas izstradataju. Visiem izmantojamajiem materialiem jaatbilst badvniecibas ieceres
dokumentacija noraditajiem. lzmantot materialus, kas neatbilst bavniecibas ieceres dokumentacija
uzraditajiem, bet ir analogi, drikst tikai péc saskanoSanas ar bavniecibas ieceres dokumentacijas
izstradataju vai bavniecibas ierosinataju.

Liela nozime ir pareizai darba vietas organizacijai. Ar darba vietu jasaprot ne vien ta vieta, kur
strada stradnieki, bet viss objekts. Darba vietas iekartojamas ta, lai tiktu ievéroti visi veicama darba
droSibas tehnikas noteikumi.

Bavlaukuma materiali janokrauj kartigi un savlaicigi jaaizvac bavgruzi, lai darba vietas un ejas
vienmér batu brivas.

Blvdarbu [iguma slégSanas un bavdarbu uzsak$anas gadijuma detalizétak organiz&ama
darbinieku un stradnieku plismas objekta, atbilstosi ta briza apstakliem.

Darbinieku droSibai ierikojamas informativas un bridinoSas zimes, ka ari veicama mutiska
informéSana, par nepiecieS8amajiem aizsardzibas pasakumiem bivlaukuma, darbiniekiem to apstiprinot ar
parakstu.

Bavlaukuma jaievéro un janodroSina ugunsdrosibas pasakumi.

Objekta jabat aptiecinai pirmas palidzibas sniegSanai ar nepiecieSamajiem medikamentiem.
Medikamenti pastavigi jaatjauno.

Bavlaukuma janodroSina darbinieku (specialistu) kvalifikaciju apliecinoSie dokumenti - sertifikati,
Latvijas Republika izdotas licences Blvdarbu veik3anai un citi normativos aktos minétie dokumenti, par
kuriem atbildés bavdarbu veicgja nozimétais parstavis - atbildigais Bivdarbu vaditajs.

Autotransporta piebrauk$ana teritorija pie blvobjekta organizéjama pa esoSajiem piebraucamajiem
celiem. Transporta lidzeklu braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 10 km/h. Parvietojoties pa
teritoriju ir jaievéro Latvijas celu satiksmes noteikumus un izliktas cela zimes. Pirms bavdarbu uzsakSanas
veikt visus nepiecieSamos autotransporta kustibas saskanoSanas pasakumus. Pastavigi veikt celu
uzturéSanu bavdarbu veikSanas laika skartaja teritorija.

Bivdarbu laika visiem pielietojamajiem blvizstradajumiem jabat ar atbilstibu apliecinoSiem
dokumentiem.

Pirms Bivobjekta pienem3anas ekspluatacija janovac visi mehanismi, bavgruzi, kas raduSies
bavdarbu laika. Jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi un zalaji, to iepriek$ saskanojot ar bavniecibas
ierosinataju.

Péc visu blvdarbu pabeigSanas bdvniecibas ierosinatdjam iesniedzams  kopéjas
izpilddokumentacijas savilkums, taja ietverot rakstisku pazinojumu par blivdarbu pabeigSanu objekta, segto
darbu aktus, bavizstradajumu atbilstibas deklaracijas, parbauzu un mérijumu rezultatus, sisttmu pases un
protokolus.

Blvdarbi objekta organiz&€jami un nododami ekspluatacija atbilstoSi Latvija speka esosai
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likumdoSanai un bavniecibas ierosinataja prasibam.

2.2. Bivdarbu apraksts:

- Uzmanigi demontét un nodot tiriSanai un krasoSanai metala margas;

- Darbu zona izgriezt arsienas siltumizolaciju;

- Demontét balkona gridas segumu kopa ar cementa izlidzinoSo kartu;

- Uzmanigi demontét balkona platni, saglabajot parseguma iebetonétas enkurstiegras. Platnu
balstijuma ligzdu vietas (4gab.) rlpigi iztirit no betona paliekam;

- Sagatavotas ligzdu vietas no cementa javas izveidot balkona siju atbalsta kartu ar 0.01 slipumu
uz "aru";

- Péc cementa javas sacietéSanas ligzdas montét metala balkona sijas. PEc noreguléSanas
projektéta stavokli pie tam no virspuses metinat atsegto enkurstiegrojumu. Metindjuma vietas tirit, gruntét
un krasot;

- Siju baltsvietas rapigi aizpildtt ar smalkgraudaino betonu;

- Sacietéjot betonam, uz iebetonétam metala sijam montét iepriekS sametinato metala platformas
karkasu. P&c platformas noreguléSanas saskares vietas piemetinat pie balkona sijam,;

- Uz uzstaditas metala platformas montét iepriek$ sagatavoto rievota térauda loksni. Loksni pie
metala platformas stiprinat ar neriiséjosa térauda kniedém d4x6mm, kniezu solis 0.5m;

- Atjaunot izgriezto sienas siltumizolaciju (akmens vate 100mm biezuma), uzklat stiegroto limjavas
kartu ar dekorativo apmetumu (apmetuma veidu, graudu izméru un toni izvéléties identiskus esoSajam
sienas apmetumam);

- Balkonam montét attiritas un nokrasotas margas. Margam uzlikt jaunus koka rokturus;

- Balkona malas uzlikt skarda apmales;

- No apaksas pie balkonu sijam pieskravét krasoto Skiedrcementa apdares loksni "Cembrit".

Visi darbi veicami augstuma no mobilajiem pacélajiem, ievérojot darba droSibas pasakumus.

Konstrukciju montazu veikt ar autoceltni.

Blvdarbu zonu norobezot ar pagaidu nozogojumu.

Apakséjo balkonu pasargasanai no kritosam dalam uz balkona demontaZas periodu zem ta ar autoceltni un
traversas palidzibu novietojama speciali sagatavota koka karkasa platforma ar OSB lokSnu iesegumu.

Darbus izpildit péc izstradata darbu veik3anas projekta (DVP).

2.3. Atkritumu apsaimniekoSana
Blvdarbu veic&am ir jabat noslégtiem ligumiem par bdvniecibas procesa radusos atkritumu
savaksanu, parkrausanu, SkiroSanu, uzglabasanu tam paredzétaja laukuma, ka arf ligums par bavniecibas

procesa radusos atkritumu piegadi, pienem$anu un apglabasanu atkritumu apglabasanas poligona un ir
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atkritumu parvadasanas atjauja regulariem atkritumu parvadajumiem.

Objekta atkritumu konteineri tiek novietoti uz mitruma necaurlaidigas virsmas, arpus darba laika
konteineri tiek aizslégti. Transportgjot bavgruzus, tie tiek parklati, lai nerastos putekli. Ipasa vériba tiek
pievérsta, lai augsné un grunts Gdenos un ddenstilpnés nenokldtu Skidrie atkritumi, krasu atlikumus
ievietojot slégtos traukos.

Atkritumi, kuri paklaujas SkiroSanai, tiek saskiroti pa to veidiem un bistamibas pakapém.

Atkritumu apsaimniekoSanas laika stingri jaseko stradajoSo darbibai un individualo aizsardzibas

lidzek|u lietoSanai.

3. ESOSAS BUVES UZRAUDZIBA (angl.: MONITORING)

Pirms blvdarbu uzsaks$anas, bivlaukuma sagatavoSanas darbu stadija ir nepiecieSams veikt esosas,
€kas vizualo apsekoSanu un izdarit fotofiksaciju. Fotofiksacija jaattélo eso$as €kas konstatétie bojajumi,
deformacijas, plaisas, ja tadas ir.

Blvdarbu veicgjam ar rikojumu ir nepiecieSams nozimét darbinieku, kurS atbild par blvdarbu
kvalitates kontroli un veic €kas periodisku (katru dienu) vizualo novéroSanu jeb uzraudzibu.

Novérosanas uzdevums ir, vai €kas parblves laika nav esosas ekas deformacijas, pamatu séSanas
utt.

Ja tiek konstatétas deformacijas, tad ir nepiecieSams nekavéjoties partraukt blvdarbus un jaizsauc uz
objektu bavniecibas ieceres dokumentacijas izstradataju parstavi, blvuzraudzibas veicgju. Blvniecibas
ieceres dokumentacijas izstradatajs sniedz atzinumu, vai deformacijas ir batiskas, vai tas apdraud ékas
stabilitati, noturibu utt.

Tikai péc pozitiva atzinuma - ja deformacijas neapdraud esoSas €kas stabilitati un noturibu, drikst
turpinat bvdarbus.

Ja konstatétas batiskas deformacijas, tad nekavéjoties japienem lémums par cilvéku evakuaciju no

v = =

€kas lidz deformaciju novérsanai, vai blvinspektora atlaujas turpinat esosas ekas ekspluataciju.

4. SADARBIBA STARP BUVDARBU VEICEJU, PASUTITAJU,
EKAS/BUVES IPASNIEKU UN PASAKUMI ESOSAS EKAS
PAMATFUNKCIJU IZPILDEI BEZ PARTRAUKUMA

Izstradajot detalizéto darbu veikSanas projektu, bavdarbu veicéjam kopa ar ékas ekspluatacijas
parstavi ir javienojas par darbu secibu un nepiecieSamiem organizatoriskiem pasakumiem, lai bavdarbi
netraucétu turpinat ekspluatét esoso éku.

Lai netiktu partraukta esoSas ekas pamatfunkcijas darbiba, javeic vairaki pasakumi, kuri jasaskano ar
bdvniecibas ierosinataju, ka arT bls nepiecieSama bivniecibas ierosinataja palidziba, So pasakumu

realizacijai.
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Bavdarbu veicgjam ar blivniecibas ierosinatajam ieprieks javeic laika saskanoSanas pasakumi, ka art
autotransporta kustibas saskanoSanas pasakumus.

Blvdarbu veicéja un bavniecibas ierosinataja savstarp&jo komunikaciju, parsvara nodroSinat caur
blvuzraudzibas veic&ju un mobiliem telefoniem.

Kopéjo sapulCu norises laika, jarisina nepiecieSamie papildus pasakumi €kas pamatfunkciju darbibas
saglabasanai.

Bavdarbu veicéjam jaizbave pagaidu jumtins virs ieejas durvim.

Blvdarbu veikSanas laika nedrikst ekspluatét zem parbivéjama balkona apakséjos stavos
balkonus.

5. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavdarbu veicgjam blvdarbi veicami saskana ar ,Darba aizsardzibas likumu” un MK noteikumiem
Nr. 723 ,Noteikumi par prasibam kompetentam institicijam un kompetentiem specialistem darba
aizsardzibas jautajumos un kompetences novértéSanas kartibu” punktu 46.2 , ka art MK noteikumiem Nr.
92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus” un ar grozijumiem MK Noteikumiem Nr. 48.
5.1. lespéjamie darba riska faktori

o Fizikalie faktori — izvertét dazadu celtniecibas konstrukciju, materialu kriSanas, nobrukSanas
iesp&ju montazas, demontazas procesa ieverot tiribu un kartibu darba vieta, bistamas vietas
norobezot, izsniegt un nodroSinat stradajoSos ar nepiecieSamajiem individualajiem
aizsardzibas lidzekliem;

o Fiziskie faktori — ta ka nepiecieS8ams parvietot dazadus smagumus — [idz ar to instruét
darbiniekus par droSiem panémieniem smaguma parvietoSanai ar rokam; ja iespéjams -
izmantot mehanismus smaguma parvietoSanai; ja darbi tiek veikti augstak par 1.5 m no zemes
— izmantot droSibas jostas vai nodroSinat ar drosam kapném, sastatném vai pastatném, ka art
norobezot visas bistamas vietas, kur iesp&jama nokriSana no augstuma;

e Traumatisma riska faktori — stradajot ar elektriskajiem rokas instrumentiem, darba aprikojumu
ilespéjama saskarsme ar rotéjosam dalam, iesp&amas traumas - izsniegt atbilstoSus
individualos aizsardzibas [dzeklus un instruét par droSu darbu izpildi stradajot ar tiem uz

kapném, sastatném.

6. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI OBJEKTA
Par atbildigo amatpersonu ugunsdroSibas nodrosinasanas joma tiek noziméts bavdarbu vaditajs.
Blvdarbu vaditajs organizé ugunsdroSibas instruktazu visiem darbiniekiem, ka arT tam personam,

kas objekta veic pagaiddarbu, atrodas razoSanas praksé vai apmaciba:
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e par ugunsdroSibas pasakumiem objekta un objekta teritorija;
e par ugunsdroSibu, veicot darbus ar uguni;

e par ugunsdro$ibu tehnologiskajos procesos;

6.1. Buvdarbu vaditaja pienakumi:

e organizéet objekta teritorijas, €ku un telpu periodisku apskati, kontrolét ugunsdrosibas noteikumu
ievéroSanu objekta un organizét So noteikumu parkapumu novérSanas pasakumus;

e péc darba beigam organizét objektu sakopSanu un elekiropatérétaju atvienoSanu, iznemot
deZdrapgaismojumu un elektroierices, kuram jastrada diennaki;

e izstrada planu cilvéku evakuacijai no bavobjekta;

e nodroSina, lai visi darbinieki apgtu un ievérotu instrukcijas par ugunsdro$ibas pasakumiem
objekta;

o neaflauj sakt darbu darbiniekiem, kuri nav instruéti vai atbilstoSi apmaciti ugunsdrosibas joma;

e apgada objektu ar ugunsdzésanas lidzekliem ugunsdzeésibas dienesta izsaukSanas iericém,
uztur tas lietoSanas kartiba, ka arT organizét ugunsdzesibas tehnikas pareizu ekspluataciju un

tehnisko apkopi un uzturét to lietoSanas kartiba.

6.2. Buvdarbu veicéja un biivniecibas ierosinataja pienakumi

6.2.1. Buvdarbu veicéja pienakumi:

Izpildit noslégta liguma definétos darba apjomus saskana ar kalendara grafika minétajiem

terminiem un liguma atrunatiem nosacijumiem.

Par darba gaita radusajiem jautajumiem, neskaidribam informét Blvniecibas ierosinataju.
lkdiena veikt Bavdarbu Zurnala aizpildiSanu visas veicamo darbu sadalas.
Apkartejo teritoriju uzturét firu no sadzives atkritumiem un bivgruziem.

Rupigi sekot ugunsdroSibas noteikumu ievéro$anai, elektrodrosibai.

6.2.2. Buvniecibas ierosinataja pienakumi:

Veikt visus priekSdarbus, nodro$inot darba fronti.
NodroSinat bavdarbu veicéjus ar elektribu un adeni.

Sastadija: Aleksejs Vasilausks

DOP dalas vaditaja: Aina Jaunzeme
sert.nr. 1-00562



BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS SHEMA

B/M

PIENEMTIE DOP APZIMEJUMI

Nr NOSAUKUMS APZIMEJUMS

PAGAIDU NOZOGOJUMS (BEKAERT tipa)

BUVGRUZU KONTEINERS

MOBILAIS PACELAJS AR TELESKOPISKU
pagaidu noZogojums 1ZLICI UN GROZU

BUVMATERIALU NOVIETNE :I
————————
290

BUVTAFELE

bavdarbu veik$anas zona IEDZIVOTAJU PARVIETOSANAS VIRZIENS

parbivéjamais balkons 5.stava - - .
BUVTEHNIKAS PARVIETOSANAS VIRZIENS -

mobilais pacélajs ar grozu

bavtafele

PIEZIMES:
1. BOvdarbu zona organizé&jama &kas pagaima;
2. Piebrauk$ana bdvlaukumam paredzéta no Annas ielas;
3. Bavdarbu nodro$inasana ar elektroenergiju un Gdeni paredzéta no majas eso$ajiem
tikliem, par piesléguma vietu vienojoties ar majas apsaimniekotaju;
4. Buvdarbu laika kas ekspluatacija netiks partraukta;
5. Bavdarbu zonu paredzéts norobezot no gajieju un transporta kustibas;
6. Slodzes uz piebraucamajiem celiem un blivmateridlu glabaSanas vietas nedrikst
parsniegt 15kN/m?, bet tie$a ekas tuvuma (2m attaluma no &kas fasades) slodze uz
pamatni nedrikst parsniegt 4kN/m?;
7. Pirms bavdarbu uzsak$anas izstradajams DVP;
8. Bivtafeli uzstada saskana ar MK noteikumiem nr.529 "Eku bavnoteikumi" 59., 60.,
61. punktiem;
9. Bivdarbu zona drikst atrasties tikai piederigdm personam, kuras izgajuSas darba
dro$ibas instruktazu un ir oficiali registrgjusas savas darba attiecibas;
10. Stradniekiem, atrodoties blvlaukuma, javalka darba dro$ibas ap@érbs un darba
apavi. Veicot darbus stradniekiem jalieto individualie aizsardzibas lidzekl;
11. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltas konstrukcijas. Gajejus pie
ieejas &ka no kritoSiem priekSmetiem aizsargat ar nosegtam ejam;
12. Blvlaukuma vienmér ir jabat pieejamam pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai
un iespéjai izsaukt neatliekamo medicinisko palidzibu, par traumam un savainojumiem
jainformé& bavdarbu vaditaju;

PRO\' EKTESANAS B I ROJ s PaSl-lﬁtéjS SIA "Valmieras Namsaimnieks" DOP
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