DARBA ORGANIZACIJAS APRAKSTS

Darba organizacijas apraksts izstradats pamatojoties uz ,,Daudzdzivoklu dzivojamas
majas Linarda Laicena iela 13, Valmiera energoefektivitates paaugstinasana” izstradato
vienkarSoto fasades atjaunoSanas apliecinajuma karti, LBN 310-14 ,,Darbu veikSanas projekts”
(apstiprinats MK 2014. gada noteikumiem Nr. 655, stajas speka 2011. gada 05. novembr1), LBN
202-15 ,Buvprojekta saturs un noforméSana” (apstiprinats ar MK 2015. gada 9. junija
noteikumiem 281, stajas speka 2015. gada 12. jiinija).

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi $§1 objekta darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma nav
noteiktas konkr&tas prasibas, tad buvuzneméjs darbus organizé€ koording€ ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekSgjas
uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
btuvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Buvniecibas process sadalits dalas:

1) SagatavoSanas darbi.

2) Buvdarbi.

3) Teritorijas labiekartosana.

1. SagatavoSanas darbi un bivdarbu apraksts

Pirms biivniecibas darbu uzsaksSanas javeic biivlaukuma teritorijas sagatavoSanas darbi.
1. SagatavosSanas darbi ietver sekojoSus darbus:

1.1. Liguma nosleégSana;

1.2. Biivatlaujas sanemsana;

1.3. Attiecigo atlauju sanemsana no pilsetas dienestiem,;

1.4. Objekta parnemsana valdijuma;

1.5. Biivlaukuma teritorijas, kura tiek veikti celtniecibas darbi, no par€jas teritorijas
nozogosana ar pagaidu nozogojumu uz biivniecibas laiku no salieckamiem inventara Zoga
elementiem;

1.6. Buvtafeles uzstadijums, saskana ar DVP genplanu;

1.7. Sadzives telpu un sadzives atkritumu konteinera uzstadiSana;

Tikai p&c sagatavoSanas darbu pabeigSanas drikst uzsakt buvdarbus.

Visi buvdarbi ir veicami atbilstoSi MK 2003.25.02 noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”.

Atbildiga persona par nepartrauktu darba organizaciju objekta ir biivdarbu vaditajs un/vai
buvdarbu vaditaja vietnieks.

Darbu veikSanas kartibu piemé&ros aréjiem atmosferas apstakliem un nepiecieSamajai

darbinieku plusmai.

2. Visparéejie noteikumi buvdarbiem un to organizéSana

Darbi veicami saskana ar izstradato biivprojektu.
Visu konstruktivo elementu parametriem (izméri, attalumi, augstuma atzimes utt.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas, tacu, ja atkapes



parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai noverstu to, saskanojami ar projektétaju. Visi
izmantojamie materialiem jaatbilst projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst projekta
uzraditajiem, bet ir analogi, drikst tikai p&c saskanosSanas ar projektétaju vai pasutitaju.

Liela nozime ir pareizai darba vietas organizacijai. Ar darba vietu jasaprot ne vien ta
vieta, kur strada stradnieki, bet viss objekts vai buvlaukums. Darba vietas iekartojamas ta, lai
tiktu ieveroti visi veicama darba droSibas tehnikas noteikumi.
vietas noraditaja vieta. Buvlaukuma materiali janokrauj kartigi un savlaicigi jaaizvac biuivgruzi,
lai darba vietas un ejas vienmér biitu brivas. Brauktuvem, ejam, noliktavam un visam darba
vietam biivlaukuma jabiit apgaismotam.

Buvdarbu liguma slégSanas un biivdarbu uzsakSanas gadijuma detalizétak organizeéjama
darbinieku un stradnieku plismas objekta, atbilstosi ta briza apstakliem.

Darbinieku drosibai ierikojamas informativas un bridinoSas zimes, ka ari veicama
mutiska inform€Sana, par nepiecieSamajiem aizsardzibas pasakumiem buvlaukuma,
darbiniekiem to apstiprinot ar parakstu.

Visi instrumenti, transporta lidzekli, mehanismi un masinas pirms darba uzsakSanas
japarbauda un janostiprina, lai tas nevar€tu apgazties vai patvarigi parvietoties.

Biivlaukuma jaiev€ro un janodrosina ugunsdro§ibas pasakumi.

Katra objekta jablit aptiecinam pirmas palidzibas sniegSanai ar nepiecieSamajiem
medikamentiem. Medikamenti pastavigi jaatjauno.

SagatavoSanas darbi javeic pirms galveno celtniecibas darbu uzsakSanas. Buvlaukums
jaiezogo un jaizliek bridinosi uzraksti, lai buvlaukumam nepiekliitu nepiederosas personas.

Péc tam veicama celtniecibas, biroja, inventara, noliktavas vagoninu uzstadiSanu.
Biivlaukuma janodroSina darbinieku (specialistu) kvalifikaciju apliecinoSie dokumenti -
sertifikati, Latvijas Republika izdotas licences Biivdarbu veikSanai un citi normativos aktos
minétie dokumenti, par kuriem atbildés Bilivuzpémeja nozimetais parstavis - atbildigais
Bivdarbu vaditajs.

Autotransporta piebraukSana teritorija pie biivobjekta organiz€jama pa esoSajiem
piebraucamajiem celiem. Transporta Iidzeklu braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 10
km/h. Parvietojoties pa teritoriju ir jaieveéro Latvijas celu satiksmes noteikumus un izliktas cela
zimes. Pirms biivdarbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos autotransporta kustibas
saskanoSanas pasakumus. Pastavigi veikt celu uzturéSanu.

Bivprojekts paredz veikt daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates
paaugstinaSanas biivdarbus.

Buvdarbu laika visiem pielietojamie materialiem jabut atbilstibu apliecinoSiem
dokumentiem un tie pirms iebuives saskanojami un uzradami buvuzraugam.

Pirms Biivobjekta pienemsSanas ekspluatacija janovac visas pagaidu buves, mehanismi,
lieka grunts un biivgruzi, kas radu$ies Biivdarbu laika. Tiks sakartotas visas ieseguma virsmas,
laukumi un zalaji, to ieprieks saskanojot ar pasititaju.

Pec visu biivdarbu pabeigSanas Pasiititajam iesniedzams kopg€jas izpilddokumentacijas
savilkums, taja ietverot rakstisku pazinojumu par biuvdarbu pabeigSanu objekta, segto darbu
aktus, blivmaterialu atbilstibas dekleracijas, parbauzu un mérjjumu rezultati, sistému pases un
protokoli.

Buvdarbi objekta organizéjami un nododami ekspluatacija atbilstosi Latvija speka esosai
likumdoSanai un Pastititaja prasibam.



3. Atkritumu evakuacija

Buvuzpémeéjam ir jabit noslégtiem ligumiem par celtniecibas procesa radusSos atkritumu
savakSanu, parkrausanu, SkiroSanu, uzglabaSanu tam paredzetaja laukuma, ka ar1 ligums par
celtniecibas procesa radusos atkritumu piegadi, pienemSanu un apglabasanu atkritumu
apglabasanas poligona wun ir atkritumu parvadasanas atlauja regulariem atkritumu
parvadajumiem.

Objekta atkritumu konteineri tiek novietoti uz mitruma necaurlaidigas virsmas, arpus
darba laika konteineri tiek aizsleégti. Transportejot buivgruzus, tie tiek parklati, lai nerastos
putekli. IpaSa vériba tiek pievérsta, lai augsné un grunts fidenos un denstilpnés nenoklitu
Skidrie atkritumi, krasu atlikumus ievietojot sl€gtos traukos.

Atkritumi, kuri paklaujas SkiroSanai saskiro pa to veidiem un bistamibas pakapém.

Atkritumu apsaimniekoSanas laika stingri jaseko stradajoSo darbibai un individualo
aizsardzibas Iidzek]u lietoSanai.

4. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivuzpémejam bivdarbi veicami saskana ar ,,Darba aizsardzibas likumu” un MK
noteikumiem Nr. 723 , Noteikumi par prasibam kompetentam institlicijam un kompetentiem
specialistiem darba aizsardzibas jautajumos un kompetences novertéSanas kartibu” punktu 46.2 ,
ka art1 MK noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” un ar
grozijumiem MK Noteikumiem Nr. 48.

Bivuznémuma buvdarbu vaditajs ir izgajis atestaciju un ieguvis ,,Darba aizsardzibas
koordinatora” sertifikatus, par kuru nozimé€Sanu uz attiecigo objektu tiek sagatavots rikojums.

Saskana ar ieviesto kvalitates vadibas sisteému, tiek veikti sekojosi ieks€jie auditi:

1. Par drosibas tehniku;
2. Par vides sakartotibu;
3. Par izpildito darbu kvalitati;
4. Par izpildes dokumentaciju sakartoSanu.
1.1. Buvlaukuma organizacija
Biivlaukuma organizacija ietvertas biivlaukuma robezas, piebraucamie celi, ka arT viss, kas
saistits ar infrastruktiras objektu ( stradajoSo un darba vaditaju telpu- majinu izvietojumu,
elektribas uzskaites sadale, idens nemsSanas vietas, uzskaites un tualetes).

1.2.  Operativas darbibas

2. StradajoSo instruesana.

3. Darba vides riska faktoru novertésana.

4. Kolektivo un individualo aizsardzibas lidzeklu pielietojuma izverté€sana, kontrole.

5. Bistamo iekartu droSibas tehnikas noteikumiem atbilstosa darbiba.

1.3. lespéjamie darba riska faktori

e Fizikalie faktori — izvertet dazadu celtniecibas konstrukciju, materialu kriSanas,

nobrukSanas iespéju montazas, demontaZzas procesa; ieverot tirtbu un kartibu darba
vieta; bistamas vietas norobeZot; izsniegt un nodroSinat stradajoSos ar
nepiecieSamajiem individualajiem aizsardzibas lidzekliem;

o Fiziskie faktori — ta ka nepiecieSams parvietot dazadus smagumus — lidz ar to instruét

darbiniekus par droSiem panémieniem smaguma parvietosanai ar rokam; ja iesp&jams
- 1zmantot mehanismus smaguma parvietosanai; ja darbi tiek veikti augstak par 1.5 m



no zemes — izmantot dro§ibas jostas vai nodroSinat ar drosam kapné€m, sastatném vai
pastatnem, ka arT norobezot visas bistamas vietas, kur iesp&jama nokriSana no
augstuma;

e Traumatisma riska faktori — stradajot ar elektriskajiem rokas instrumentiem, darba
aprikojumu iesp€jama saskarsme ar rot€josam dalam, iesp€jamas traumas — izsniegt
atbilstosus individualos aizsardzibas Iidzeklus un instruét par droSu darbu izpildi
stradajot ar tiem uz kapn€m, sastatnem.

UgunsdrosSibas pasakumi objekta

Par atbildigo amatpersonu ugunsdro§ibas nodroSinasanas joma tiek noziméts biivdarbu

vaditajs.

Biivdarbu vaditajs organiz€ ugunsdroSibas instruktazu visiem darbiniekiem, ka ari tam

personam, kas objekta veic pagaiddarbu, atrodas razoSanas prakse vai apmaciba:

e par ugunsdroSibas pasakumiem objekta un objekta teritorija;

e par ugunsdroSibu, veicot darbus ar uguni;

e par ugunsdro$ibu tehnologiskajos procesos;

Bivdarbu vaditaja pienakumi:

e organizet objekta teritorijas, €ku un telpu periodisku apskati, kontrolét ugunsdroSibas
noteikumu ieveéroSanu objekta un organizét So noteikumu parkapumu noverSanas
pasakumus;

e pec darba beigam organizeét objektu nokopSanu un elektropateretaju atvienoSanu,
iznemot deziirapgaismojumu un elektroierices, kuram jastrada diennakti;

e izstrada planu cilvéku evakuacijai no buvobjekta;

e nodroSina, lai visi darbinieki apglitu un ievérotu instrukcijas par ugunsdrosSibas
pasakumiem objekta;

e neatlauj sakt darbu darbiniekiem, kuri nav instruéti vai atbilstoSi apmaciti
ugunsdrosibas joma;

e apgada objektu ar ugunsdzeéSanas Iidzekliem ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas
iericém, uztur tas lietoSanas kartiba, ka ari organizét ugunsdzeésibas tehnikas pareizu
ekspluataciju un tehnisko apkopi un uzturét to lietoSanas kartiba.

S. Buvuznémeéja un pasiititaja pienakumi

Buvuzpémeéja pienakumi:

Izpildit noslegta liguma defin€tos darba apjomus saskana ar kalendara grafika min€tajiem

terminiem un liguma atrunatiem nosacijumiem.

Par darba gaita raduSajiem jautajumiem, neskaidribam informet Pasutitaju.
Ikdiena veikt Biivdarbu Zurnala aizpildiSanu visas veicamo darbu sadalas.
Apkartgjo teritoriju uzturét tiru no sadzives atkritumiem un buvgruziem.
Riipigi sekot ugunsdrosibas noteikumu ieverosanai, elektrodroSibai.

Pasutitaja pienakumi:

Veikt visus priekSdarbus, nodroSinot darba fronti.
NodroSinat biivdarbu veic€jus ar elektribu un tideni.

Sastadija: Zane Upmale
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PIEZIMES:

1. Darbu organizacijas projekts izstradats pamatojoties uz izstradato
blvprojektu un sniedz vispargju priek3statu

par blvlaukuma iekartojumu un tant veicamajiem darbiem.

2. Darba zona norobezojama ar inventaro Zogu pie kura redzama vieta

piestiprinamas norades ar darba zona noteiktajiem ierobeZojumiem un

aizliegumiem.

4. Darbu vaditdja, stradnieku sadzives telpa, instrumentu glabatuve -

parvietojamas konteinera tipa.

5. Objekta izvietotaja bivtafelé noradita firmas simbolika un nosaukums,

veicama darbu raksturojums, bivniecibas dalibnieki, darbu vaditaja

vards, uzvards, telefona numurs.

6. Bivdarbus galvenais bivvaditajs drikst uzsakt péc bivat|aujas

sanemsanas.
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Eku un bavju eksplikacija
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Ekas klasifikacijas kods - 112201 (triju vai vairdku dzivoklu majas)

APZIMEJUMI UN OBJEKTA EKSPLIKACIJA

Nr

PLANA
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DAUDZDZIVOKLU MAJA

DARBU VADITAJA BIROJA TELPA
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MEDICINISKA APTIECINA
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