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1. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1.1 VISPARIGA INFORMACIJA

Darbu organizéSanas projekts (DOP) izstradats objektam ,Energoefektivitates paaugstinaSana
daudzdzivoklu dzivojamai €kai”, Linarda Laicena iela 12, Valmiera (Ekai piesaistitd zemes gabala kadastra
apziméjums 9601 011 2707), pamatojoties uz fasades vienkarSotas atjauno$anas projekta projektéSanas
uzdevumu un eku blvnoteikumu prasibam.

Darbu organizé$anas projekts izstradats, lai:

- Fasades atjaunoSanas laika, neapdraudétu bives mehanisko stipribu un stabilitati;

- lerobeZotu uguns un diimu rasanos, ka arf izplatiSanos biive, nodrosinatu cilvéku evakuaciju
un iespéju efektivi veikt ugunsdrosibas pasakumus;

- Nodrosinat higieniskumam nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

- NodroSinat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.

Izstradatais darbu organizéSanas projekts paredz droSu darbu apstaklu radiSanu bavobjekta un ir
pamats, lai talak izstradatu bavdarbu veikSanas projektu. Darbu organizacijas projekts paredz organizét
darbus 1 etapa, nepartraucot €kas pamatfunkciju (ekspluataciju).

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

Eka atrodas Valmieras pilséta, uz Ripniecibas un L. Laicena ielu stiira, dzivojamas apbives teritorija
atbilstosi pilsétas teritorijas planojumam. Ekai ir taisnstdra forma un ar garenfasadém orientéta Z un D
virzienos, ar ieejam uz R pusi. Ekai ir seSas kapnu telpas, pieci virszemes stavi, bénini un pagrabs, tai
pieklaujas asfaltbetona brauktuves. Ekai R pusé atrodas zalajs, ka arf taja izveidots bému rotalu laukums.
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2. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas pasakumiem jabat organizetiem atbilstodi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievéro arT ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas
karttba” un Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibas. Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari
visa darba procesa laika.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma”.

Objekta ar pavéli jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu stingru
ievéro8anu veicot atjaunoSanas darbus.

Bivniecibas darbu veikSanas projekta detalizeti izstradat blvniecibas darbu veik§anas metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, darbietilptbu, brigaZzu sastavu, nepiecieS8amos piederumus un
inventaru, darba vietas organizaciju, bdvdarbu veik8§anas secibu pa iecirkniem, tvérieniem, dro$ibas
tehnikas noteikumus u.t.t. L1dz bvniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus
un sagatavo$anas darbus blvniecibas procesu uzsak$anai, ka arT blvniecibas darbu laika veikt ar
blvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr.
92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, ka arT Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,Visparigie
bavnoteikumi”

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robezas.

2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZIBAS PASAKUMIEM

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie ldzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsakSanas un janonem tllt péc darba pabeigdanas. Nedrikst traucét piekldSanu zemes
TpaSumiem bavdarbu laika.
Lai blvlaukuma nodro$inatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs
atbilstoSi bvlaukuma un blvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas
nodroSina darba vietu atbilstibu prasibam.
Veicot biavdarbus, darbuznéméjam janem vérd ,Darba aizsardzibas likuma” noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoanas un kustibas marsrutus un iekartu izvieto$anas
zonas, janem véra nepiecieSamibu brivi piekllt katrai darba vietai, daZadu materialu izmanto$anas
apstakliem un krautnes vietam u.tml.
Lai nodrosinatu darbinieku droStbu un veselibas aizsardzibu, blvuznéméjs atbild par:
1. bOvlaukuma norobeZo$anu un uzturéSanu, bavlaukumam jabat sakoptam;
2. darba vietam, lai tas bltu viegli pieejamas;
3. atbilstosi dazadu materialu izmanto$anas apstakli
4. masinu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka arl regularam parbaudém
ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas varétu radit draudus darbinieku droSibai un
veselibai;
dazadu materialu uzglabadanas zonu iertko$anu un markésanu;

6. izmantoto bistamo materialu un vielu savak$anu un aizvak$anu;

7. atkritumu un bavgruzu glabasanu, savakanu, parvietoSanu un likvidesanu;

4



8. celtniectbas laika aizliegts parslogot Ekas parseguma konstrukcijas.

9. sadarbibu un darba saskanoSanu ar citam rdpnieciskam razotném bavlaukuma vai ta tuvuma;

10. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina maina, pamatojoties uz
darba gaitu bovlaukuma; sadarbiba un darbu saskanoSana ar citam ieinteresétam personam;

11. darbinieku informéSanu par izmainam bavniecibas procesa attiectba uz darba dro$ibas un
veselibas jautdjumiem;

12. darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzésibas automatikas sistému un parbaudém;

13. darba vietas pieméroSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

14. darbinieku nodrodinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;

15. nodro$inasanu pirmas palidzibas sniegSanai;

16. diennakts tum3ajos periodos pielaujama blvniecibas un montazas darbu veik$ana darba vietu
maksligaja apgaismojuma, kas atbilst sanitartehnisko normu prasibam;

17. par pagaidu elektroapgades tiklu iertkoSanu, droSu ekspluataciju un iespéju stradniekiem to
atslégt bistamas un avarijas situacijas atbild bivdarbu uznéméja galvena energétika dienests,
kas izstrada darbu veikSanas pagaidu energoapgades projektu;

18. visa celtniecibas un montazas darbu laika janodroSina pastaviga ugunsdro$ibas stavokla
kontrole.

Piekl08anai vai piebrauk$anai pie ugunsdzéSanas inventara vienmér jabat brivai. Pirms darbu
uzsak3anas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdroSibas noteikumiem darba ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzéSamo aparatu.

Darba dro8ibas prasibas sakot darbu

Pirms darba uzsak$anas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms darbu
sakuma japarliecinas par aizaké$anas un ieZzogo$anas iericu izturtbu un stabilitati, ka arf, vai var droSi
parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda vai tie ir darba
kartiba.

Darba droSibas prasibas, beidzot darbu

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojodu Skidrumu tukSo taru.
TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzeta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai traucgjumiem, kas radusies darbu laika.

Darba droSibas prasibas, stradajot augstuma

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka arf, ja to attalums no iesp&jamas
kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem.

Dro$ibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no
atbalsta virsmas.




Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieS8amie droSibas pasakumi, bet, ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz
bistamiba ir novérsta.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem bavlaukuma.

Materialiem, iekartam un jebkurdm sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato dro$ibai un veselibai, ir jabat stabilam un dro$am. Jaierobezo piekliSana virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atlauta bez atbilstoSa aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas lauj dro$i veikt darbu. Bavlaukuma apkartné un uz ta robezas vai nozogojuma jabat
izvietotam skaidri saredzamam un atpazistamam noradém par bavdarbu veikSanu.

Prasibas instalacijam, iekartdam un instrumentiem.

Instalacijas, iekartas un instrumentus, arT rokas instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra
ergonomikas prastbas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem paredz&tajam mérkim; nodarbinatie, kas izmanto
instalacijas, iekartas un instrumentus, art rokas instrumentus, ir speciali apmaciti; instalacijas un iekartas,
kas darbojas paaugstinata spiediena apstak|os, regulari parbauda atbilstodi normativajos aktos noteiktajam
prasibam.

Prasibas kravu pacel3anai

1. Neparvietot un necelt kravu, ja uz tas atrodas cilveks;

Neparvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvéks.

Neparvietot kravu virs cilvekiem.

Nedarbinat celtni pérkona negaisa laika.

Nestradat uz autoceltna zem sprieguma eso$as elektroparvades Iinijas;

Partraukumos aizliegts atstat kravu pacelta stavoklt

Izmantot celtnos esosas stréles izvérsuma ierobeZotajus un kontaktierices lai novérstu kravas
sadursmi ar citiem priekSmetiem.

Necelt kravu, ja nav parliecibas, ka ta ir briva.

9. Kravas parvietojot ar celtniem parbaudi vai kravas svars atbilst celtna nestspgjai.

No ok wh

©

2.2. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMU SASKANOSANA UN INFORMACIJAS APMAINA

Projekta vaditajs vai pasufitajs, kurs pilda projekta vaditaja pienakumus, dazados projekta
sagatavo$anas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas
visparigos principus, Tpasi lemjot par arhitektdras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, planojot
darbus vai darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo bavdarbu
apjomu un katra posma veik8anai nepiecieSamo laiku un, nemot véra darba aizsardzibas planu un visus
dokumentus, kas izstradati vai korigéti saskana ar darba aizsardzibas prasibam.

Projekta sagatavo$anas koordinators:

- koordiné ar projekta vaditaju, darbuznémeéjiem un pasnodarbinatajiem darba aizsardzibas prasibu
izpildi;

- izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arT pasakumus attiectba blvdarbiem ar paaugstinatu
risku;

- sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.
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Projekta izpildes koordinators:

koordiné darba aizsardzibas visparigo principu Tsteno$anu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu bivdarbu veik8anu vienlaikus vai secigi un
apréekinot to izpildei nepiecieSamo laiku;

saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai nodroSinatu,
ka darbuznéméji un pasnodarbinatie ievéro So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba
aizsardzibas plana izpildi;

veic nepiecieS8amos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija, nemot
véra paveiktos darbus un parmainas bavlaukuma un bivprojekta (ja tadas ir veiktas);

organizé darbuznéméju (ar to darbuznéméju, kas viena un taja pasa blvlaukuma strada péc
kartas) sadarbibu, saskano visu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes
gadijumus darba un arodslimibas, nodroSina savstarpéju informacijas apmainu saskana ar Darba
aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista pasnodarbinatos;

saskano darbuznéméju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

veic nepiecieS8amos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturéSanos blvlaukuma.

2.3. IETVERTIE UN IESPEJAMIE RISKA FAKTORI

Blvniecibas nozaré ir sastopami [oti daudzi riska faktori, kuri var batiski apdraudét nodarbinato

veselibu un dro$ibu, gan izraisot nelaimes gadijumus, gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.

Batiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmé vai var ietekmét blvnieciba nodarbinato veselibas

stavokli,:

darbs augstuma;

traumatismu izraisoSie riska faktori (materidlu celSana, parvietoSana, darbs ar aprikojumu un
bistamam iekartam, elektrotraumas);

darbs ar bistamam iekartam (celtni, krani, trisi, lifti), energoiekartam un iekartam zem spiediena
(pieméram, saspiestas gazes baloni metinaSanas darbos);

fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums, mikroklimats);

fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska pieplle, darba pozas (pieméram, celtniecibas
materialu celSana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras var rasties blvniecibas procesa
veselibai kaitigu materidlu lietoSanas dé| (cementa putekli, lakas, krasas, $kidinataji, metinasanas
aerosols, hidroizolacijas un termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei paklauti betonétaji, krasotaji,
metinataji, apdares darbu veicgji;

ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

garigas parslodzes (garas darba stundas, mainu darbs, vairaku slodzu darbs u.c.).

Latvija biezakas arodslimibas bavniecibas nozaré ir:

vibracijas izraisitas slimibas;

pondilozes ar radikulopatiju;

karpala kanala sindroms;

hroniskas obstrukfivas plausu slimibas;
dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;
radikulopatijas.



3. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdro$ibas prasibu ievéroSanu blvobjektd un bivdarbu izpildes gaitu atbild bavdarbu
veicgjs (bavetajs vai bivuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot blvdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238 ( izdota Riga, 2016. gada 19. aprilT) 3.3. nodala.

Blvobjektu janodro$ina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zZimém atbilstosi LVS 446, un
ugunsdro$ibas noteikumu Nr. 238 prasibam (skat. pielikumu Nr.1).

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojo$am vielam.

Visiem stradajoSiem ir jabat iepazistinatiem ar droSibas tehniku un ugunsdroSibas pasakumiem.
Pirms darbu uzsak$anas, jaorganizé ugunsdroSibas instruktdZa darbiniekiem saskana ar ugunsdroSibas
noteikumiem, TpaSu uzmantbu pievérot noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam ugunsdzeésanas
ieriCu pielietodana un ka izsaukt ugunsdzesgjus. Sakotnéjo instruktazu ar darbiniekiem veikt vienlaicigi ar
droSibas tehnikas instruktazu.

Bivniecibas laika veikt bovlaukuma ugunsdro$ibas pasakumus atbilstoSi normativajam prasibam.

Blvlaukuma jabat uzstaditiem stendiem ar sakotngjiem ugunsdzé$anas [idzekliem
(ugunsdzéSamie aparati un inventars) un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka gadijuma. Ugunsdzésibas
stenda atraSanas vietu apzimé ar attiecigam zimém. PiekliSana pie ugunsdzéSanas inventara vienmér
jabat brivai.

Bivobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma, paredzot nepiecieSamos
evakuacijas celus un ugunsgréka izzinoSanas ierices. Evakuacijas celus un izejas nodroSina attiecigu
apzimejumu.

Bavlaukuma teritorija nav pielaujama materialu un bavgruzu sadedzina$ana, ka ari cita darbiba,
kas var izraisTt aizdeg$anos.

Visa blvniecibas darbu izpildes laika jabat nodroinatai ugunsdzésibas transporta pieklisanai pie
blvejama objekta.

Stradajot ar atklatu liesmu uz jumta obligati jaatrodas ugunsdzéSamajam aparatam. Dzirksteles var
izraistt ugunsgréku péc vairakdm stundam péc metinaSanas pabeigSanas. Péc darba beigSanas vélams
kadam no stradniekiem vél vienu stundu uzturéties darba vietd, lai novérstu iespéjamus aizdeg$anas
draudus. Atstajot darba vietu, japarliecinas, ka dzirksteles nav radiju$as materialu gruzdéSanu. Darbus ar
atklatu liesmu objekta saskanot ar darbu vaditaju un atbildigo par ugunsdro$ibu objekta.

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklétajiem ir jaievéro drosibas tehnika blvejama objekta.

Ugunsdzesibas aparatu un iekartu izvele

1. AtbilstoSi dego$ajam materialam, ugunsgrékus iedala $adas klases:

1.1. A Klase — ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiali un sadegot veidojas
kvéloas ogles;

1.2. B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi vai kistosi cieti materiali;
1.3. C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes;
1.4. D klase — ugunsgréki, kuros deg metali.

2. Ja var izcelties ugunsgreks, kas attiecinats uz dazadam ugunsgréka klasém priekSroku dod
universalam ugunsdzésibas aparatam.

3. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdro$ibas neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu bavobjektam
nosakams liels ugunsbistamibas [imenis. Saskana ar $o paSu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu,
nosakams nodroSinamo ugunsdro$ibas aparatu skaits objekta.



Objekta ugunsbistamibas lTmenis
Objekta platiba (m2)
liels
951-1000 334A 1736B
Katrus nakamos 250 m2papildus 64A 296B
nodrosina ar

Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.

Objekta platiba ir 6476,6 m2. Objekts janodroSina ar 334A 1736B un 64A 296B uz katriem

nakamajiem 250 m2. Izmantojot ugunsdzésibas aparatu PA-6 (raZzots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu,
objekta janodroina 36 $adi ugunsdzéSamie aparati ((334+22*64)/55=1742/55=31,7 => 32 gab,;
(1736+22*296)/233=8248/233=35,4 => 36gab.).

4. GALVENA INFORMACIJA
4.1.SITUACIJAS APRAKSTS

Eso3aja zemesgabala atrodas piecstavu daudzdzivoklu dzivojama maja (9601 011 2707 001), citas

baves un &kas teritorija neatrodas. Eka izvietota uz L.Laicena un Riipniecibas ielas stiira. Pie &kas var piebraukt pa
Ripniecibas ielu (asfalta segums) vai L. Laicena ielu (grants segums).

4.2. VEICAMIE DARBI

Saskana ar izstradato buvprojektu javeic sekojosi darbi:
Visu ekas fasazu, logu ailu, cokola remonts un siltind$ana.
Pagraba parseguma siltinasana;
Piekta stava parsegumu siltinasana;
Jauna jumta seguma izblive, teknu nomaina;
Jumta siltinaSana virs lodzijam, kapnu telpam un jumta izblvem;
Ugunsdzesibas kapnu izbive pie jumta izblveém
Visu koka logu nomaina pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC ramjos;
Ventilacijas restu uzstadiSana pagraba esoSajas ventilacijas ailés.
Stikla bloku béninos demontaza, aizbavéjot ailu ar gazbetona blokiem, ieblvéjot ventilacijas restes
Easy vent vai analogu ventilacijas iekartu uzstadiSana dzivok|os
leejas, véjtvera, siltummezgla, atkritumu mezgla durvju nomaina. Béninu un jumta Iiku nomaina.
Béninu likas samazinaana lidz izméram 650x950mm.
Kapnu telpas griestu, sienu plaisu aizdare, gridas remonts, margu atjaunosana;
Jumta droSibas barjeru izbave, atjaunojot parapetus un dzegas;
Lietus Gdens novadjoslas izblve pa €kas perimetru;
Ventilacijas skurstenu atjauno$ana, rotéjoso deflektoru uzstadisana;
Ventilacijas sistémas tirisana, mezglu atjaunoSana péc nepiecieSamibas
leejas jumtina siltinasana
Gaismas aku atjauno$ana
Plaisu remonts kapnu telpas
Pagraba ieeju eso$o atbalsta sienu un kapnu demontaza, jaunu izblve
Lodziju margu remonts, papildkarkasa izbave plak$nu stiprina$anai un jauna margu apSuvuma izveide
Gazes ievadu €ka un elektrosadales skapju atvirzisana virs siltumizolacijas
Ekas inZenierkomunikaciju atjaunosana;
Citi risinajumi, saskana ar ékas tehniska apsekoSanas atzinuma un €kas energoaudita parskata
noraditajiem.



4.3. BOVDARBU VEIKSANA UN EKU EKSPLUATACIJA.
BUVUZNEMEJA UN IESAISTITO PERSONU SADARBIBA.

Galvenais pasakums, kas nodroSina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicigi ar bavniecibu, ir
bavniecibas zonu atdaliSana no pamatdarbibas zonas ar blivzogu ar attiecigajam aizlieguma zimém.

Bavdarbu darbietilptba un bavniecibas ilgums nosakams saskana ar pasititaja un bavuznéméja
savstarpéji noslégto ligumu, ievérojot blvniecibai nepiecie$amo darbu tehnologijas un izmantojot
nepiecie$amo un atbilsto$o tehnologisko aprikojumu. Attiecigo platibu un telpu (teritorijas) atbrivo$anas
grafiku saskano un paraksta pasititajs un bivuznéméjs.

4.4. SAGATAVOSANAS DARBI

Pirms bavniectbas uzsak$anas bivniekam atbilstosi darbu organizacijas projektam (DOP) izstradat
un saskanot ,Darbu veik8anas projektu — DVP”. Izstradajot darba veik§anas projektu, papildus janem véra
sekojosi noradijumi:

1. levérot zemesgabala eso$o komunikaciju aizsargjoslas saskana ar tehniskajiem noteikumiem;

2. Objekta paredzetie darbi realizejami viend bavniecibas karta;

3. Ar pasititaju izstradat darbu veikSanas grafiku.

L1dz baves atjauno$anas darbu sakumam nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

Izpétit baviaukuma tuvuma eso$as konstrukcijas.

Bavlaukumu norobezot ar 2.0 m augstu aizsargZzogu, skatit bvlaukuma organizacijas shemu;
Veikt darba aizsardzibas plana minétos noradijumus;

Uzstadtt visus savas darba zonas nepiecieSamos drodibas zimes;

lertkot bavtafeli, ugunsdrosibas stendu;

Elektroenergijas, Gidensvada pagaidu pieslég$anas vietas iertko$anu (ja tas nepieciesams);
NodroSinat pagaidu apgaismojumu (ja tas nepiecieSams);

Saskanot ar pasititaju un celu Tpadniekiem piebraucamo celu izmanto$anu;

Novietot pagaidu celtniecibas modulu vagonus, sadzives telpas un konteineru tipa noliktavas.
10. NodroSina darba izpilditajus ar individualas aizsardzibas lidzekliem;

11. Pieteikt remontdarbus, kuri saistti ar transportbavju aiznemsanu, remontésanu;

12. Ja blvlaukuma darbus veic vairaki darbuznémeéji, pasatitajs iece| vienu vai vairakus projekta
izpildes koordinatorus.

N~ WD =

4.5. DARBU VEIKSANAS VIETAS NOROBEZOSANA

Pirms darbu uzsak$anas, eso$as apbives apstaklos, galvenais blvuznémeéjs iezimé un norobezo
bistamas zonas, kuras apzime ar dro§ibas zZimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.
panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (skatti pielikumu Nr.1).

Lai nodroSinatos pret nepiederoSo personu iekli8anu bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam.

Bivniecibas procesa iesaistitie blvstradnieki, darbu vaditaji, ka arT jebkur§ blvobjekta
apmekletajs, parbauditajs drikst atrasties bavlaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-bavobjekta
tieSais vaditajs. ApmekIétaji, kontrolétaji u.c. blvobjektu drikst apmeklét tikai vaditaja pavadiba.

NepiederoSam personam bavlaukuma atrasties stingri aizliegts.
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4.6. TRANSPORTA KUSTIBAS UN GAJEJU DROSIBAS ORGANIZESANA

Transporta kustibu blvlaukuma organizet caur iebraucamajiem/izbraucamajiem celiem no Linarda
Laicena ielas puses. Pagaidu vartu platumu veidot 6.0m. Materialu pado$anu uz jumta organizét ar
autoceltni €kas D pusg, kur ir eso$s asfaltéts cel$. Autoceltna novietojums uz piebraucama cela nedrikst
bat ilglaicigs. Organizéjot bavlaukumu, ka ir noradits lapa DOP-2, netiek ierobeZzota operativa transporta
piekluve €kas ieejam un pa €kas perimetru. Péc blvdarbu pabeigSanas atjaunot blvlaukuma teritorija
es080 segumu, ka ar asfaltéto segumu arpus bivlaukuma, ja tas tiks sabojats.

Transporta kustibu bvlaukuma organizét ka ir noradits baviaukuma organizacijas shéma DOP-2.
Materialu piegadi fasadei organizét ar MANITOU pacélaju.

Blvdarbu veikS8anas laika nodrodinat netraucétu un drodu gajgju kustibu pa
gajéju/piebraucamajiem celiem gar ékas R fasadi. Zem esoSiem dzelzsbetona ieejas jumtiniem ierikot
pagaidu metala reguléjamas stutes, kuras kalpos par atbalstu jumtinam uz kura bls izblvéta sastatnu
konstrukcija.

4.7. MATERIALU UN INSTRUMENTU NOKRAUSANA UN UZGLABASANA

Materialu un instrumentu novietnei (ja nepiecieSams) paredzéta speciala vieta objekta teritorija.
Bavmaterialu piegade notiek savlaicigi uz savstarpgja liguma pamata. Materialu piegadei janorit savlaicigi,
lai netiktu traucéta darbu izpilde.

Atvestie bavmateriali novietojami, ieverojot kravas nokrau$anas un uzglabasanas noteikumus.
Batiska nozime ir bivdarbu organizacijai, kura ir jaieklauj pasakumi blvmaterialu saglabasanai no mitruma,
ietekmes parvadasanas un pirmsiestrades un iestrades etapos.

Materidlu nokrautnes svars uz béninpu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt
100kg/m2. Materialu nokrautnes veidot virs €kas neso$ajam konstrukcijam, izvairities nokrautnes veidot
laidumu vidd, nokrautnes neveidot koncentrétos punktos.

Bivdarbu veicéjam iesp&jams materialu nokrautnes veidot atkariba no bavdarbu veikSanas plana,
taCu stingri sekot l1dzi materialu nokrautnes svaram uz m2. Materidlus uz jumta konstrukcijas uzcelt
pakapeniski, pa dalam.

Nederigiem un bojatiem materialiem paredzet specialu vietu objekta teritorija.

Materialu izkrau$ana, pacel$ana/nocel$ana uz/no jumta.

Materialu izkrau$anu un pado$anu uz jumta organizét ar autoceltni. Jumta seguma, siltumizolacijas
un citu materialu pado$anu uz jumta vai nocelSanu organizét no piebraucama cela pie iebraucamajiem
vartiem bavlaukuma teritorija.

Autoceltna izlice pacelSanas, nolaiSanas vai kravas parvietoSanas bridi nedrikst iziet arpus
blvlaukuma robeZzam iznemot gadijumu, kad nepiecieS8ama kravas izcelSana no autotransporta. Kravas
parvietoSanas zonu iepriek§ norobezot ar droSibas lentam, lai izvairitos no nepiederoSu personu
nokliSanas celtna darbibas bistamibas zona. Autoceltna novietojums uz iekSpagalma piebraucamajiem
celiem, ja tads nepiecieSams, nedrikst bt ilglaicigs.

Materialu parvietoSana, pacelSana uz sastatném.

Materidlu parvietoSanu blvlaukuma robezas organizét ar MANITOU vai ekvivalentu pacélaju.
Fasades apdares materialu pacelSanu uz sastatném organizét ar roku spéku. fasades siltinaSanas
materialu pacel$anu uz sastatném organizét ar triSu palidzibu, kas nostiprinats pie sastatném.

Demontétos materialus, ka pieméram logus, parvietot ar roku spéku caur kapnu telpu vai nolaist
leja pa sastatném.

4.8. BUVGRUZU UTILIZACIJA

Blvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iespéjami mazaks. Kokus un krimus
nedrikst apbért ar zemi vai blvgruZiem. Visi saglabajamie koki bavlaukuma ir jaapsien ar 2 m augstiem
délu vairogiem, ta, lai netiktu bojati to stumbri. Atkritumu savak$anai uzstadit konteinerus. BavgruZi no
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aug$ejiem staviem, jumtiem (ja augstums Iidz konteineram parsniedz 1,5 m) janovada pa slégtam reném,
nedrikst nomest pa tieSo. Saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt
daZada veida bistamos atkritumus, ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai
razoSanas atkritumiem (bdvniecibas). Taja skaita stiklam paredzétajos konteineros loga stiklus mest
nedrikst, tapat tajos izmest ir aizliegts spogulus, lampu kupolus un spuldzes. Visi toksiskas un viegli
uzliesmojosas vielas jaglaba noslégtos traukos un noslégtas telpas.

Bavgruzi un bistamie atkritumi jaskiro un janodod utilizacijai pamatojoties uz Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma prasitbam. Blvgruzus savakt konteineros un izvest uz atlauto atkritumu
pienem$anas vietu. Nomest blvgruzus ir aizliegts.

4.9.BUVLAUKUMA UDENS UN ELEKROAPGADE

Bavlaukuma pagaidu elektroapgadi nodro$inat pieslédzoties pie eso$as €kas sadalnes. No
eso$as sadalnes iertkot pagaidu kabeli [1dz pagaidu bavliaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzives
vagonina. Posmu no ékas Iidz bdvlaukuma Zogam aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ievietot
¢aula. Veicot pagaidu pieslegumu pie tikliem, piesleguma kartibu, nosacijumus, ieri€u jaudu, un
lietoSanas terminus saskanot ar pasufitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu elektribas pieslégumu organizét
caur atseviSku skaifitaju. Blvlaukuma elektroapgadi ieteicams organizét caur stravas nopludes
automatiem.

Udens pieslégumu biivniecibas vajadzibam veidot pie esosa ievada pagraba. Pieslégsanas vietu un
terminus saskanot ar pasifitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot caur atsevisku Gdens
skaititaju. Udeni sadzives vajadzibam nodrosina darbu veicgjs uzpildamos tdens traukos.

Bavlaukuma uzstadrt biotualeti.

4.10. DARBU VEIKSANAS GAITA

Sastadot bavniecibas darbu grafiku, janem vera nozimigi aspekti:

- bavniecibas darbu laika, janodrosina ekas pamatfunkciju darbiba. Vienojoties ar €kas lietotajiem,
jaizstrada grafiks par telpu izmantoS$anu;

- fasades siltinaSanas, apmetuma apdares izveides darbi ir pielaujami tikai noteiktos klimatiskajos
apstaklos.

1. Blvdarbus uzsak ar bavlaukuma iekartoSanu.

2. Péc bavlaukuma iertkoSanas objekta javeic sagatavo$ands darbus. Svarigi primari veikt tos
sagatavo$anas darbus, kas saistiti ar laikietilpigu materialu, konstrukciju piegadi — logu, durvju ailu
uzmérisana nemot véra projektéto siltumizolacijas slani.

3. Pirms fasades siltindSanas darbu uzsak$anas nepiecieSams atvirzit gazes ievadu un
elektrosadales skapi, lai tas netraucétu fasades siltinaSanai — pirms darbiem javeic visi skanojumi,
darbus veic komunikaciju turétaji, iepriek§ ar tiem vienojoties. Javeic arT logu, durvju palodzu,
es080 lodziju apdares plak$nu demontaza, lodZiju platpu remonts un margu atjauno$ana. Platpu
remonts javeic atbilstoSos laika apstaklos - darbi veicami sausos apstaklos, kad gaisa un
pamatnes temperatdra ir no +5° lidz +30°C un relativais gaisa mitrums zemaks par 80%. Visi dati
attiecas uz temperattru +20°C un relativo gaisa mitrumu 60%. Citos apstaklos janem véra Tsaks
vai garaks materiala cietéSanas laiks (skatit atbilstosi konkréta materidlu raZotaju noradijumiem).

4. Cokola siltinaSanas darbus javeic fasadé, kura nenotiek fasades siltinaSanas darbi. Pirms ieejas
fasades cokola siltinaSanas, demontét eso$as un izblvét jaunas pagraba ieejas kapnes un
atbalsta sienas. Pé&c cokola hidroizolacijas slana atjauno$anas, javeic cokola siltind8ana un
blvbedres aizbérSanu ar atbilstoSu grunti. Nobeiguma atjaunot lietus ddens novadjoslu. Ar cokola
rakSanas darbiem saskanot ar citus ar rakSanu saistitus darbus. Nemt véra visu eso$o
inzenierkomunikaciju aizsargjoslas. RakSanas darbus saskanot ar inzenierkomunikaciju Tpasnieku.
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NepiecieSamibas gadijuma kabelus ievietot aizsarg€aulas, rakSanas darbus inZeniertiklu tuvuma
veikt ar rokas instrumentiem un inzeniertiklu turétaju klatbatne.

5. Paraléli fasades siltina$anai, labos, darbiem piemérotos laika apstak|os, veic ar jumta atjaunoSanu
saistitos darbus. Demontét jumta segumu virs 5. stava lodzijam, ka arT atkritumu vadu ventilacijas
izvadus. Pirms jumta atjauno$anas veikt ventilacijas skurstenu uz jumta atjauno$anu, eso$o
ventilacijas kanalu tirisanu. Uzstadrt rotéjoSos deflektorus virs izvadiem. Uzstadit jumta droSibas
barjeras, atjaunot parapetus un dzegas, uzstadit ugnsdzésibas kapnes pie jumta izbavém.

6. Sliktos laika apstaklos organizé darbu iekStelpas — pagraba parseguma siltinaSanu, béninu gridas
siltina8anu, béninu stikla bloku demontéSanu un aizmaré$anu ar gazbetona blokiem, kapnu telpas
atjaunoSanu - krasoSanu, inZeniersistému parbavi. Kapnu telpas atjauno$anas laika saglabat éka
€s050 kabelu tiklu, komutacijas iekartas un nodro$inat to darbibu, piekluvi tam. Pagraba eso$as
sakaru komunikacijas izcelt virs siltumizolacijas — par darbiem informét komunikaciju Tpadniekus un
veikt nepiecieSamos skanojumus.

7. Péc blvdarbu pabeigSanas kada no fasades plakném, atjaunot labiekartojumu bavlaukuma
teritorija.

8. Ja fasades atjaunoSanas darbi tiek organizéti ziemas perioda, tad apkures sistémas parbaves, ka
art labiekartojuma atjauno$anas darbus organizét péc apkures sezonas beigam, kas orientgjosi ir
25.aprilis.

4.11. MONITORINGS

Pirms bdvdarbu uzsakSanas nepiecieSams apsekot &ku un fiksét tas norobezojoSo un nesoso
konstrukciju stavokli, ka arT pieguloSo teritoriju (stavlaukuma segas stavokli). Veikt bojajumu fotofiksaciju,
uzmerfumus.

Saskana ar ekas tehniska apsekojuma atzinumu, Sobrid ékas neso$ajas konstrukcijas batiskas
plaisas konstatétas kapnu telpa. Blvdarbu laika Tpadu uzmantbu €kas kop&jam tehniskam stavoklim
japievers cokola siltinasanas, grunts atrak8anas darbu laika.

Blvdarbu izpildes laikd nav pielaujama eso$o konstrukciju tehniskd stavokla pasliktinaSana.
Neuzmanigu bavdarbu rezultata bojatas konstrukcijas un citi elementi jaatjauno vai janomaina. Uzsakot
bavdarbus, veikt vertikalo konstrukciju monitoringu ne retak ka reizi nedéla, fikséjot uzmérijumus. Ja ir
verojamas konstrukciju stavokla nobides, nekavéjoties partraukt darbus un zinot bavprojekta vaditajam un
veikt konstrukciju mehanisku stiprinasanu.

4.12. PIELIETOTA TEHNIKA

Materialu pacel$anas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, MANITOU pacélajs,
ekskavators.

4.13. PRASIBAS TROKSNU LIMENIM
Blvdarbiem bdtu jablt ta planotiem un veiktiem, lai trokSna limenis, kas nonak [idz apkartné
esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselilbu un lauj gulét, atplsties un stradat normalos
apstaklos. Bavdarbus javeic péc noteikta darba grafika, lai blvdarbos raditais troksnis netraucétu &ka
dzivojoSos cilvékus.

TrokSnu ITmena novértéSanas un parvaldibas kartiba noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16
“TrokSna novertéSanas un parvaldibas kartiba”.

Saskana ar apbves teritorijas izmanto$anas funkciju (daudzstavu dzivojamas apbaves teritorija),
pielaujamais trok$nu [Tmenis dienas laika ir 60 dB un vakara 55 dB. Biivdarbiem batu jabat planotiem un
veiktiem ta, lai trok3na Iimenis, kas nonak [idz apkartné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud
veselibu un |auj gulét, atpTsties un stradat normalos apstaklos.
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Blvdarbus objekta atlauts veikt no plkst. 8.00 lidz 20.00. Bavdarbus javeic péc noteikta un
saskanota darba grafika. Papildus ar ékas TpaSniekiem un lietotajiem jasaskano jebkuri blvdarbi arpus
darba laika.

Cik iesp&jams, trok8nu avoti janovérs, jaierobezo. TrokSna ierobeZo$ana darba vieta ietver:

- maintt blvniecibas darba panémienus;
— izvéléties iekartas ar zemaku trokSna ITmeni;
— izvairtties no metala triecieniem pa metalu;
- klusinataju uzstadisana;
— profilaktiskas apkopes veik$ana.
- trok8naino procesu izoléSanu un pieejas ierobezodanu trokSnainam bavlaukuma dalam,
- (gaisa izplatoSos trokSnu trajektorijas aiz8kérsoSanu, izmantojot trokSna ieZogojumus un
sienas,
- absorbgjoSu materialu izmanto$anu, samazinot atstaroto troksni,
- zemé izplatoSos trokSnu un vibracijas ierobezo$anu, izmantojot peldosas platnes,
- darbu organizé$anu ta, lai ierobeZotu trokSnainas vietas pavadito laiku,
- tadu trokSnaino darbu izpildes planoSanu, lai paklautu troksnim iesp&jami mazak
darbinieku,
- tadu darba grafiku ievieSanu, kas ierobezo paklautibu trok$na ietekmei.

5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bivnoteikumu 7.4 nodalas 124. punktu, par biavdarbu kvalitati ir atbildigs
bivuznéméjs. Biivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Eku bavnoteikumu 125. punkts):

1. bivdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,

mehanismu un Iidzigu iekartu sakotnéjo kontroli,

2. atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai blvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.

Istenojot bavdarbus, ir nepieciesama sertificéta blvuzrauga klatodtne, kura uzdevums ir
instrumentali kontrolét blvdarbu izpildes kvalitati un nepielaut atkapes no materialu iestrades tehnologijas
un kvalitdtes. Veicot darbus ievérot materialu razotaju prasibas laika apstakliem, veicot attiecigos
bavdarbus.

Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsak$anas veicama atkartota iepriek$ veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Bavdarbu kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un iesniedz bavvaldé blvuzrauga saistibu
rakstu.

6. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Bavdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:
1. saskanotai projekta dokumentacijai ar darba veik$anas atlauju,
darbu veik§anas projektam konkrétaja bridi veicamo blvdarbu izpildei,
bvdarbu Zurnalam,
bavdarbu veik8anas tehniskajai dokumentacijai,
uznéméja liguma kopijai,
stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam, stradajoSo identifikacijas
kartém ar fotografijam.
7. darbinieku kvalifikaciju apstiprinoSu dokumentu kopijam,

ook whd
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8. bavdarbu veik$anas izpilddokumentacijai un iebtvéto bavmaterialu kvalitati
9. apliecinoSiem dokumentiem un testéSanas parskatiem,

10.darba droSibas un ugunsdro$ibas instrukcijam,

11.darba droSibas instruktazas darba vieta zurnalam,

12.darba aizsardzibas planam,

13.iek3&jas kartibas noteikumiem.

Bavdarbu veik3anas laika regulari jaaizpilda ,Eku bGvnoteikumi® 7.3. nodalas noradita
dokumentacija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju un vélak labiekartoSanas darbos aizsegtu €kas dalu nojauksanu,
péc darbu pabeig$anas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu pienemsanas
aktus. Darbu turpina$ana bez minéto aktu noforméSanas aizliegta. Sastaditos aktus registré blvdarbu
zurnala. Blvdarbu zurnala registré ari blvei piegadato blvmaterialu sertifikatus un citus materialu
kvalitates apliecinoSus dokumentus.

Segtajiem darbiem tiek izstradati un iesniegti saskanoS$anai ar blvuzraugu, segto darbu
pienem$anas akti. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noformésanas aizliegta. Sastaditos aktus registré
bavdarbu Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari blvei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu
kvalitati apliecinoSus dokumentus.

7. VIDES AIZSARDZIBA BUVDARBU LAIKA

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieS8amie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa blvniecibas laika.

Bavuznéméjam ir jalieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, adeni un gaisu blakus
teritorija un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus

Blvniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, kas saindétu vai
iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsiidenu saindéSanu ar kaitigam vielam.
Ja noplide ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie pasakumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
radusos piesarnojumus. Blvniecibas procesa laika ir jaseko Iidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopludes
no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Bivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpadi tam
paredzétas vietds un apsaimnieko$anu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14.
pantu prastbam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnieko$anas atlaujas. Ekas demontazas rezultata raduSos bivgruzus paredzéts izvietot specialos
konteineros ar izveSanu uz talakam parstrades vietam. BavgruZi izvedami slédzot ligumu ar attiecigo
blvgruZzu apsaimniekoSanas organizaciju. Koka materidlus, kas labi saglabajusies nokraut atseviskas
krautnés otrreizéjai izmantosanai.

Aizliegts sajaukt bdvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilsto$i “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam.

Bivdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitejums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas blvdarbi organizéjami un veicami, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali
pamatotam.

Augsnes (grunts) un gruntsiidenu aizsardzibai:

1) Nepielaut bavgruzu (t.sk. kimikaliju, smérvielu, degvielu) aprakSanu zemé.
2) lekartot specialu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekSdedzes un dizelmotoru apkopes
stkam remontam, ellu nomainai un degvielas uzpildidanai, novérsot $o vielu iepladi gruntr.
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3) Sekot bavgruZzu tilpnu stavoklim un piepildijumam, un izpildit blvgruZu izveSanas liguma prasibas
un grafiku.

8. IZVERTEJUMS PAR BUVES IZMANTOSANAS PIELAUJAMIBU BUVDARBU LAIKA

Nemot véra blves konstrukcijas un veicamo atjauno$anas darbu raksturu, pielaujama blves

izmanto$ana bavdarbu veik8anas laika vai péc bavdarbu pabeigSanas pirms bives nodoSanas
ekspluatacija.
Bavdarbu veikSanas laika jaievero sekojosi nosacijumi:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Visi bavdarbi veicami nepartraucot biives pamatfunkciju. (skatit sadalu ,Blvuznéméja un iesaistito
personu sadarbtba” ).

Nodalit bavniecibas zonu no pamatdarbibas zonas ar bivZogu ar attiecigajam aizlieguma zimém, lai
tiktu nodroSinata blves pamatfunkciju izpilde vienlaicigi ar blvniecibu (skatit sadalu ,Darbu veikSanas
vietas norobeZo$ana”).

Bavdarbus veikt pec darbu organizéSanas projekta noraditas secibas, to precizéjot Darbu veikSanas
projekta (skatit sadalas ,SagatavoSanas darbi” un ,Darbu veik§anas gaita” ). Precizétos Darbu
veikSanas projekta risinajumus saskanot ar Pasttitaju.

Saskanot ar pasifitaju darbu veikSanas nosacijumus, ja planoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem.
pastiprinatu troksni) baves telpu lietotajiem.

Ta ka blvdarbi notiek nepartraucot objekta ekspluataciju, tad, lai nesamazinatu objekta ugunsdrosibu,
objektd nodroSina attiecigus kompenséjoSus ugunsdroSibas pasakumus. Kompensgjo$os
ugunsdroSibas pasakumus norada bivobjekta ugunsdro$ibas instrukcija saskana ar UgunsdroSibas
noteikumiem Nr.238.

Péc bistamo darbu pabeigSanas (piem. darbs ar uguni), parliecinaties par situacijas droSumu, pirms
darba vietas pameSanas.

Organizét nepartrauktu, neparprotamu un droSu satiksmi blvdarbu laika. Transporta piebraukSanu
organizét no L. Laicena ielas puses. Blvdarbu veicéjam janodroSina satiksmes plismu, tai skaita art
smago transporta lidzeklu briva kustiba. Uzstadit nepiecieSamas bridinajuma zimes. Darba vietas
aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem [idzekliem jasaskano ar pasititaju un aizskartas teritorijas
TpaSniekiem.

Blvdarbu laika janodro$ina iespéja piekltt bvniecibas teritorijai piegulo$ajas teritorijas, ka arT javeic
pasakumi, kas nodrosinatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves eso$o segumu un zalaju. Péc blvdarbu pabeigSanas
veikt visu segumu atjauno$anu I1dz sakotn&jam stavoklim.

levérot stingrus materialu nokrautnu veido$anas nosacijumus uz jumta (skatit sadalu , Materialu un
instrumentu nokrau$ana un uzglabasana” ).

Ja bavdarbu veikSanas laika tiek konstateta &kas neso$o konstrukciju bistamiba, nekavéjoties
partraukt darbus un, informéjot ekas atbildigas personas un lietotajus, veikt €kas evakuaciju. Informét
atbildigas iestades un €kas Tpasniekus par izveidojoSos situaciju.

Buvprojekta realizacijas laika ievérot inzeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums".

Blvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Nova" un SIA “Mikronet” tikla saglabasanu un aizsardzibu. Veikt
visus nepiecieSamos skanojumus, informét tiklu Tpasniekus, ja nepiecieSams parvietot sakaru kabelus.
Cokola atrakSanas darbus inZenierkomunikaciju tuvuma veikt ar rokas iznstrumentiem,
nepiecieSamibas gadijuma izsaukt komunikaciju Tpasnieku parstavjus.

AS "Sadales tikls" kabelus zem projektétajam brugakmens apmalém un citiem projektétajiem
Skersojumiem ievietot divpuséjas aizsarg¢aulas.

Pie pagraba griestiem stiprinatos SIA “Tet” kabelus izcelt virs siltumizolacijas vai ievietot kabelu
kanalos ar revizijas l0kam pagriezienu vietas. Kabelu parcelanas gadijuma informét par darbiem SIA
“Tet” un veikt nepiecieSamos skanojumus.

Pirms gazes vada atvirzianas laicigi sazinaties ar AS “Gaso” un vienoties par darbu veikSanu.
Darbus veic tikai AS “Gaso” parstaviji vai cits sertificéts bivuznéméjs, ja to pielauj AS “Gaso”
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9. IZMANTOTIE NORMATIVI
Projekts izstradats saskana ar $adiem dokumentiem:

1 LBN 310-14 Darbu veik§anas projekts
2 LBN 202-18 "Bvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"
2 MK noteikumi Nr.500 Visparigie bvnoteikumi

MK noteikumi Nr.529 Eku bavnoteikumi

Blvniecibas likums

3 Darba aizsardzibas likums

4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba

5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzibas prasibas veicot blivdarbus

6 MK noteikumi Nr.238 Ugunsdro$ibas noteikumi

7 MK noteikumi Nr.400 I'T)arbva alz”sard2|bas prasibas droSibas zimju
lietoSana

8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzibas prasibas darba vietas

9 LBN 201-15 Bavju ugunsdroSiba

10 Atkritumu apsaimnieko$anas likums

11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem

Izstradata un saskanota blvdarbu organizéSanas dala ir pamats, lai talak izstradatu bvdarbu
veik8anas projektu.

Sastadija: Kaspars Veide
f/ - Guntis Karklin$
Arhitekta prakses
Nr. 1-00790

Atbildigais projektétajs:
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

VISPARIGIE NORADIJUMI

Daudzdzivoklu dzivojama €ka

Linarda Laicena iela 12, Valmiera

Biivdarbu organizéSanas projekts izstradats objektam "Energoefektivitates paaugstinaSana daudzdzivoklu dzivojamai Ekai
Linarda Laicena iela 12, Valmiera" (zemes kadastra nr. 9601 011 2707, baves kadastra apziméjums 9601 011 2707 001)
Fasades apliecinajuma karte izstradata péc SIA ,Valmieras namsaimnieks” Reg. Nr. 44103022271 pasdtijuma un piestaditas
dokumentacijas.
Darbu organizé$anas projekts izstradats apliecinajuma kartes sastava, apraksta objekta darba apstak|us, galvenos veicamos

bavdarbus, ka arT ietver bitiskakos darba aizsardzibas noradijumus.

DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

MARKA LAPAS NOSAUKUMS

DOP-1 VISPARIGIE RADITAJI

DOP-2 BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

DOP-3 PAMATU ATRAKSANA INZENIERTIKLU TUVUMA

DOP-4 SASTATNU IZBUVE PIE ELEKTROSADALES SKAPJA

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
ZEMES GABALA PLATIBA 7164 m?
APBUVES LAUKUMS 1510,4 m?
BUVTILPUMS 23767 m?
KOPEJA PLATIBA 6476,6 m?
VIRSZEMES STAVU SKAITS 5 (+jumta
izbaves)

PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Regd.Nr. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS
VISPARIGIE RADITAJI

BUVPROJEKTA

i 12.11.2019
BUVRROJERTA G. Karklin

o 12.11.2019

DALAS VADITAJS:
IZSTRADAJA: K. Veide
STADIJA BP MEROGS 1:500
MARKA DOP LAPA/LAPAS 1/4
PASUTIJUMA NR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

4
D
PIEZIMES:
1. Bavprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574,

LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un Aizsargjoslu likumu.

2. Pirms bivniecibas uzsaksanas bavniekam atbilsto$i darbu organizacijas projektam (DOP)
izstradat un saskanot ,Darbu veikSanas projektu - DVP”.

3. Bavdarbu laika bojatie elementi janomaina.

4. LainodroSinatos pret nepiedero$o personu iekjisanu bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnoZogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam. Bivniecibas procesa
iesaistitie bavstradnieki, darbu vaditaji, ka ari jebkurs bivobjekta apmeklétajs, parbauditajs
drikst atrasties bavlaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-bivobjekta tieSais
vaditajs, apmeklétaji, kontrolétaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai vaditgja pavadiba.
Nepiedero$am personam baviaukuma atrasties stingri aizliegts.

5. Parbaudit mezglu risinajumu atbilstibu situacijai objekta. Konstatéto neatbilstibu rezultata
informét projekta autorus, lai autoruzraudzibas kartiba tos korigéjot.

6. Darbu veikSanas laika konstrukcijas un materialus sargat no lietus un saules iedarbibas -
lietot stalaZas ar aizsargklajumu un jumtu, lai novérstu izskalojumus vai cita veida
lietus/saules iedarbibas bojajumus.

7. Bavdarbu veikSanas laika objekta ievérot kartibu.

8. Bivdarbu laika netiek partraukta ékas izmanto$anas funkcijas.

9. Materialu nokrautnes svars uz béninu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst
parsniegt 100kg/m2.

10.  Neveidot materialu nokrautnes koncentrétas vietas un parseguma laiduma vidusdala, ka ari
aizliegts veidot materialu nokrautnes lodzijas;

11.  Esosa autostavvieta pie €kas bavdarbu laika ir ierobeZota.

12. Péc bavdarbu pabeig§anas atjaunot eso$o segumu baviaukuma teritorija;

13.  Jatiek demontétas lodZiju margas, nekavéjoties uzstadit jaunas margas, ja tas tehniksu
iemeslu dé| nav iespéjams, tad uzstadit pagaidu norobeZojumu. Nav pielaujama lodZiju
ekspluatacija bez margam;

14.  lebrauktuvém iekSpagalma jabat izbraucamam visa bavdarbu izpildes gaita (iznemot
Tslaicigus ierobezojumus Iidz 2h darba dienas ietvaros atsevisku krausanas/pacel$anas/
darbu laika). Planotos iebrauktuves norobeZojoumus katra konkrétaja reizé saskanojot ar
attiecigo dienestu vaditajiem.

15.  Nekada gadijuma nav pielaujama abu iebrauktuvju vienlaiciga norobezo$ana (lai tiktu
nodro$inata NMPD un VUGD transporta piekluves iespéja ékam un bavém iekSpagalma
jebkura laika).

16.  Bivlaukuma pagaidu elektroapgadi nodrosinat pieslédzoties pie esosas ékas sadalnes. No
es08as sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz pagaidu baviaukuma sadalnei, kura atrodas pie
sadzives vagonina. Posmu no ékas lidz bavZogam aizsargat pret mehansikiem bojajumiem,
ievigtot Caula. Veicot pagaidu piesliégumu pie tlkliem, piesléguma kartibu, nosacijumus,
iericu jaudu, un lietoSanas terminus saskanot ar bavniecibas ierosinataju un
apsaimniekotaju. Pagaidu elekiribas pieslégumu organizét caur atsevisku skaititaju.
Bavlaukuma elektroapgadi ieteicams organizét caur stravas noplides automatiem.

17. Udens pieslégumu bavniecibas vajadzibam veidot pie esosa ievada pagraba. Pieslégsanas
vietu un terminus saskanot ar bavniecibas ierosinataju un apsaimniekotgju. Pagaidu
pieslégumu veidot caur atsevisku adens skaititaju.

18. Péc bivdarbu pabeig$anas atjaunot eso$o sequmu baviaukuma teritorija.

NOSACITIE APZIMEJUMI:

Atjaunojama éka

Blakus apbive

Zemes vienibas robeZa

Gazes ievadu atvirzit no fasades pietiekama attaluma, lai tas netraucétu

Ekai piesaistita zemes gabala robeza

Esosie piebraucamie celi

Esosie asfalta gajéju celini

Esosais zalajs - buvdarbu laika bojato zalaju
atjaunot

Tehnikas kustibas virzieni baviaukuma

Gajéju kustibas virziens

Bavlaukuma noZogojums, h=2 m

Eso$as iegjas eka

Projektétais sastatnu izvietojums. ~ -
Sastatnes b=0,7m, 0.3m attaluma no o)
fasades

DARBU MATERIALI, APRIKOJUMS

Bavtafele

Stradajoso sadzives telpas

Slégta noliktava

Ugunsdzésibas inventara stends

Biotualete

Bavgruzu konteineris

NEHRENNE

Materialu nokrautnes laukumi

sienas siltingjuma un apdares izbavei. Pirms darbu veik§anas veikt visus
nepiecieSamos skanojumus ar AS "GASO". Darbus veic AS "GASO"

vai cits sertificéts bavuznémeéjs, ja tas ir pielaujams.

Bavdarbu izpildes laika ievérot sekojosus noradijumus:

- Nodrosinat eso$as komunikacijas aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitat (izpémums
pielaujams gazes vadu atcelSanas darbu veikSanas laika), saglabat pieklisanu saskana ar
“Aizsargjoslu likumu’.

- Darbus gazes vadu tuvuma izpildTt ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu piekla$anu uznémuma “GASO” darbiniekiem tiklu apkalpo$anai un
nomaipai nepiecieSamibas gadijuma;

Udens pieslégumu bivniecibas vajadzibam veidot pie
es084 ievada éka. PieslégSanas vietu un termipus saskanot
ar pasititaju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot
caur atsevisku adens skaititaju.

Bavlaukuma pagaidu elektroapgadi nodroSinat pieslédzoties pie
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©5083s ékas sadalnes. No eso$as sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz
pagaidu biviaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzives vagonipa.
Veicot pagaidu pieslégumu pie tikliem, piesléguma kartibu,
nosacijumus, iericu jaudu, un lietoSanas terminus saskanot ar
pasdtitaju, apsaimniekotaju.Pagaidu elektribas pieslegumu organizét
caur atsevisku skaititaju. Baviaukuma elektroapgadi ieteicams
organizét caur stravas noplides automatiem.
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EsoSajai Ekai ir SIA “Valmieras (dens” siltumtrases pieslégums. Bivdarbu izpildes laika ievérot
sekojoSus noradijumus:
- Nodrosinat eso$o komunikacijuaizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati, saglabat
pieklaSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu”.
- Darbus trases tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;
- Nodrosinat netraucétu piekla$anu uznémuma “Valmieras ddens” darbiniekiem tiklu
apkalpoSanai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;
- Pirms darbu uzsaksanas informét SIA “Valmieras Gdens” parstavi, nepiecieSsamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Valmieras Gidens” parstavja klatbatné.

EsoS$ajai ékai ir SIA “TET” sakaru komunikacijas pieslégums. Bavdarbu izpildes laika ievérot
sekojoSus noradijumus:
- Nodrosinat eso$as sakaru komunikacijas aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati,
saglabat pieklasanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu”.
- Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;
- Nodrosinat netraucétu piekld$anu uznémuma “TET” darbiniekiem telekomunikaciju
tiklu apkalpo$anai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;
- Pirms darbu uzsakSanas informét SIA “Tet” parstavi, nepiecieSamibas gadijuma
darbus veikt SIA “Tet” parstavja klatbatne.

Esosajai ékai ir SIA “Mikronet” un SIA “Nova” sakaru komunikaciju pieslégums. Elektronisko

sakaru gaisvadu piekarkabeli tiek ievaditi €kas béninos, ka arf uz jumta.

- Nodrosinat eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibu, nepértraukt to funkcionalitati,
saglabat piekluSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu’”.

- Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

- Nodrosinat netraucétu pieklisanu uznémumu SIA “Mikronet” un SIA “Nova”
darbiniekiem telekomunikaciju tiklu apkalpo$anai un nomainai nepiecieSamibas
gadijuma;

- Pirms darbu uzsaksanas informét komunikaciju turétaju parstavi, nepiecieSamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Mikronet” un SIA “Nova” parstavju klatbatné.

- NepiecieSamibas gadijuma kabelus pasargat, ieguldot tos penalos vai izmantojot cita
veida aizsargus un péc siltinasanas darbu pabeig$anu stiprinat virs siltumizolacijas
slana, nodro8inot piekjuvi pie stavvadiem, kabelu pagriezienu vietam, un sadales
skapjiem, ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai.

Eso$o AS "Sadales tikls" sadalnes skapi atvirzit no fasades, skatit ELT sadalu. Bavdarbu izpildes laika
ievérot sekojous noradijumus:

— Nodro$inat eso$as komunikacijas ievada aizsardzibu, siltina$anas darbu laika nepartraukt ta
funkcionalitati(iznémums pielaujams sadalnes skapja parcelSanas darbu bridi), saglabat
pieklasanu.

— AS "Sadales tikls" kabelus zem projektétajam brugakmens apmalém un citiem projektétajiem
Skérsojumiem ievietot divpuséjas aizsargcaulas.

— Darbus komunikacijas tuvuma izpildTt ar rokam, nepielietojot mehanismus;

— Nodrosinat netraucétu pieklasanu AS "Sadales tikls” darbiniekiem komunikacijas apkalpo$anai
un nomainai nepiecieSsamibas gadijuma.
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EsoS$ajai ekai ir SIA “Valmieras ddens” Gdensapgades un kanalizacijas pieslégumi. Bavdarbu
izpildes laik ievérot sekojosus noradijumus:
- Nodrosinat eso$o komunikaciju aizsardzibu, nepartraukt tas funkcionalitati, saglabat
piekldSanu saskana ar “Aizsargjoslu likumu’.
- Darbus komunikaciju tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;
- Nodrosinat netraucétu piekld$anu uznémuma “Valmieras ddens” darbiniekiem tiklu
apkalpoSanai un nomainai nepiecieSamibas gadijuma;
- Pirms darbu uzsaksanas informét SIA “Valmieras Gdens” parstavi, nepiecieSamibas
gadijuma darbus veikt SIA “Valmieras tidens” parstavja klatbatne.

NORADIJUMI PAR INZENIERKOMUNIKACIJAM:

Veicot cokola sienu siltinaSanu, javeic rakSanas darbi pa €kas perimetru. Veicot rakSanas darbus jaievéro sekojosus nosacijumus:

1. Janodrosina esoso tiklu aizsardziba, nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodrosinasanai.

2. Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojosas institicijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

3. Pardarbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma jauzaicina darbu vieta inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa
ar tiem janosaka inZeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodrosina to pilnigu saglabasanu.

4. Rak$anas darbu veikSanas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas, kas vinu aizvieto, jabit rakSanas darbu atlaujai
(bavatlaujai), akceptétam bivprojektam, saskanotai tehniskajai shémai vai atbilstosi normativajiem aktiem saskanotai
labiekartojuma izveido$anas (izvietosanas) vai urbumu izvietojuma dokumentacijai.

5. Veicot darbus ievérot LR “Aizsargjoslu likuma”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 502 noteiktas prasibas.
Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stavvietas.

6. InZenierkomunikaciju ipaSnieku uznémuma darbiniekiem janodroSina piekluve attiecigajam inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas,
remonta, rekonstrukcijas, avariju novér§anas vai to seku likvidacijas darbu veikSanai.

7. Pirms pagraba griestu atjiauno$anas darbu uzsaksanas veikt eso$o , Tet” kabelu atvienoSanu no griestiem un sienam,
ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieS8ams) un péc siltinaSanas darbu pabeig$anu stiprinat virs
siltumizolacijas slana, nodrosinot piekluvi pie stavvadiem, kabelu pagriezienu vietam, un sadales skapi, ekspluatacijas un
remonta darbu veikSanai. Péc darbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju ar sakaru tikla izvietojumu pagraba plana.

Veicot darbus uz jumta un béninos ievérot sekojosos noradijumus:

1. Nodro$inat esoso sakaru komunikaciju aizsardzibu, nepartraukt to funkcionalitati, saglabat piek|isanu saskana ar “Aizsargjoslu
likumu un Elektronisko sakaru likumu’.

2. Darbus komunikacijas tuvuma izpildit ar rokam, nepielietojot mehanismus;

3. Nodrosinat netraucétu piekldSanu uznémumu SIA “Mikronet” un SIA “Nova” darbiniekiem telekomunikaciju tiklu apkalposanai un
nomainai nepiecieSamibas gadijuma;

4. Pirms darbu uzsak$anas informét komunikaciju turétaju parstavi, nepiecieS§amibas gadijuma darbus veikt SIA “Mikronet” un SIA
“Nova” parstavju klatbatné.

5. NepiecieS8amibas gadijuma kabelus pasargat, ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinadanas darbu
pabeigsanu stiprinat virs siltumizolacijas slana, nodroSinot piekluvi pie stavvadiem, kabelu pagriezienu vietam, un sadales
skapjiem, ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai.

6. NepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu ampus bivniecibas zonas uz bivdarbu veikSanas laiku (risingjumu bivdarbu laika saskanot ar

inZeniertiklu turétajiem).
7. PEST (publiska elektronisko sakaru tikla) parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta bivprojekta realizacjias uzsaksanas
slegt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

8  Elektronisko sakaru fikla injiu parsiegsanas darbu veikSanai pieaicint attiecigos komunikaciu turétgju specialistus

PASUTITAJA SKANOJUMS

Piekritu T bavprojekta DOP sadalas risingjumiem.

(paraksts)
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Pamatu atrakSana
inZeniertiklu tuvuma

Uzmanibu! Eka caur pamatiem ievaditi inZeniertikli (atrasanas vietu skatit DOP-2 vai inZeniertiklu situécijas PARALELNZVIETOTO INZENIERTIKLU AEEARDEFBA.

plana). Vietas, kur ir Sie kabeli, caurules, rakt izmantojot rokas darbarikus, nebojgjot inzeniertiklus.
Siltinajumam ap kabeliem veidot 200mm atkapi. Ja inZeniertiklu turétajs to pieprasa, rakSanu veikt tikai
konkréto inZeniertiklu turétaju parstavja klatbatné.AS "Sadales tikls kabelus" zem projektétajam brugakmens
apmalém un citiem projektétajiem Skérsojumiem ievietot divpuséjas aizsargcaulas. NepiecieSamibas
gadijuma arf citu inZeniertiklu turétaju kabelus ievietot aizsargéaulas.

0000000000000 00000000000000000000000000000 POOOLSO000000000 00000000000 000
POCCOO00000000000000000000000000000UC00000000 oQ 0000000000000 0(Q
0000000000000 0000000000000B0000BV00V0B0000T 0000000003000 0

POOOOO00O00000000000300003000000000B0000B000
0000000000000 000000000000000000B000000000AY
POOOOO00O000000000000000000C000000000000000B000
0000000000000 0000000000000B0000B00V0B0000T
POOOOOOOOCO00000000000000C0000000000B0000C000
0000000000000 000000000000000000C0000000000(
POOOOO0000000000000300003000000000B00V0B000
0000000000000 0000000000000B0000BV0VC0B0000T

PO0OO0000000000000000000000B0000

L8 0'000000000000P000B00000000000T
=

PCOOCOCO00O0Q00

00000000 d Poopoooo 0000000000000

BOOOO3000 00gooo0q 8000000000000

00000000( pookoocoo 0000000000000

00000000 cogoooo(d O POO0OCOCO00O0C00

00000000 PooloOC00O 0000000030000

BOOO0B000 0090000 0000000000000

oogooooog pogocooo0 0000000000000

POOOOO00O000000000000000R0 00000000 00POOOo0 8000000000000
0000000000000 000000000ROOCI00C0C00V0B0000T POYOOO00000000000000000000BV000

00000000000000000000008G0000A0000A0000A000 00PO00000000000000000000000000

Projektéta cokola siltumizolacija - skatit AR daju.

Piezimes:

1. Par £0.000 atzimi pienemts grunts imenis;

2. AtrakSanas apjomi (platums un augstums) doti aptuveni;

3. Rakt neatsedzot kabelus,caurules, ja tie tomér tiek atsegti, tad ievérot noraditos aizsardzibas
risingjumus:

4. Precizas kabelu/caurulu atra$anas vietas un dzilumus skatit DOP-2 vai inZeniertiklu situacijas plana.
5. Ja inZeniertiklu turétajs to pieprasa, tad raksanu veikt tikai konkréto tiklu turétaja parstavja klatbatné.
6. AS "Sadales tikls kabelus" zem projektétajam brugakmens apmalém un citiem projektétajiem
Skérsojumiem ievietot divpuséjas aizsargcaulas.

7. NepiecieSamibas gadijuma arT citu inzeniertiklu turétaju kabelus ievietot aizsargcaulas.

8. Darbus veikt ievérojot aizsargjoslu prasibas

Projextéts kom um'kﬁc{l'al/

Caurylvads vari kabels

JA TIE TIEK ATSEGTI ROKOT PARALELU BOVGRAV!

. Metila stienis, iedzits grunii 0.5m dzijum3

TErauda vai 4-6 shizpu trose

Ezodie inZenierdikl - kabeli, kabelu
kanalizaciias Kabelus ievietot Skelfaid
kabeu apvalkcauruld

SKERSOJOS0 INZENIETIKLU AIZSARDZIBA BUVGRAVT
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PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg.Nr. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS = ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.
RASEJUMS
Pamatu atrak$ana inZeniertiklu tuvuma
BUOVPROJEKTA
(-l 12.11.2019
BUVPROERTA G. Karklin
i 12.11.2019
DALAS VADITAJS:
1ZSTRADAJA: K. Veide
STADIJA BP MEROGS 1:20
MARKA DOP LAPA/LAPAS 3
PASUTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




Sastatnu izbave pie

elektrosadales skapja

Pretskats

|

Zona, pret kuru_nedrikst atrasties neviena sastatnu dala. 1
Lai batu iespéjams atvért sadales skapi bavdarbu laika,
nedemontéjot sastatnes.

Rak3anas darbiem ievérot 1,5 m aizsargjoslu no
AS "Sadales tikls" sadalnes. Darbus veikt ar rokam,
iepriek$ informéjot AS "Sadales tikls", iznemt
rak$anas darbu atlauju.

Piezimes:

1. Sastatnu detalu izvietojums dots aptuvens. Precizs detalu izvietojums bds atkarigs no sastatnu
uzstaditaja, tacu ievérojot nosacijumu, ka péc uzstadiSanas iespéjama elektrosadales skapja durvju
atvérsana.

PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS

SIA "Valmieras namsaimnieks"

Red.Nr. 44103022271

Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

RASEJUMS
Sastatnu izbave pie elekirosadales skapjiem

BUVPROJEKTA

o 12.11.2019
BUVPROERTA G. Karklin

p 12.11.2019

DALAS VADITAJS:
1ZSTRADAJA: | K. Veide
STADIJA BP MEROGS 1:20
MARKA pop LAPA 4
PASOTIJUMANR.  11/03/19 ARHIVA NR. LL12-FVA-2019




