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1. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1.1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts objektam „Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai”, Linarda Laicena ielā 12, Valmierā (ēkai piesaistītā zemes gabala kadastra 
apzīmējums 9601 011 2707), pamatojoties uz fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta projektēšanas 
uzdevumu un ēku būvnoteikumu prasībām. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai: 
- Fasādes atjaunošanas  laikā, neapdraudētu būves mehānisko stiprību un stabilitāti; 
- Ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju 

un iespēju efektīvi veikt ugunsdrošības pasākumus;  
- Nodrošināt higiēniskumam nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
- Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.  

Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā un ir 
pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu. Darbu organizācijas projekts paredz organizēt 
darbus 1 etapā, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju (ekspluatāciju).   

 

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA 

 
Ēka atrodas Valmieras pilsētā, uz Rūpniecības un L. Laicena ielu stūra, dzīvojamās apbūves teritorijā 

atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam. Ēkai ir taisnstūra forma un ar garenfasādēm orientēta Z un D 
virzienos, ar ieejām uz R pusi. Ēkai ir sešas kāpņu telpas, pieci virszemes stāvi, bēniņi un pagrabs, tai 
piekļaujas asfaltbetona brauktuves. Ēkai R pusē atrodas zālājs, kā arī tajā izveidots bērnu rotaļu laukums. 
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2. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam.  

Jāievēro arī ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” un Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri 
visā darba procesa laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā”. 

Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot atjaunošanas darbus. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, 
norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un 
inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības 
tehnikas noteikumus u.t.t. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus 
un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr. 
92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

 

2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 
pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst traucēt piekļūšanu zemes 
īpašumiem būvdarbu laikā.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs 
atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 
nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā „Darba aizsardzības likumā” noteiktos darba 
aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas 
zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas 
apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:  
1. būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;  
2. darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;  
3. atbilstoši dažādu materiālu izmantošanas apstākļi 
4. mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un 
veselībai;  

5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;  
6. izmantoto bīstamo materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;  
7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;  
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8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas pārseguma konstrukcijas. 
9. sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā;  
10. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņa, pamatojoties uz 

darba gaitu būvlaukumā; sadarbība un darbu saskaņošana ar citām ieinteresētām personām; 
11. darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 

veselības jautājumiem;  
12. darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;  
13. darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 
14. darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;  
15. nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;  
16. diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvniecības un montāžas darbu veikšana darba vietu 

mākslīgajā apgaismojumā, kas atbilst sanitārtehnisko normu prasībām; 
17. par pagaidu elektroapgādes tīklu ierīkošanu, drošu ekspluatāciju un iespēju strādniekiem to 

atslēgt bīstamās un avārijas situācijās atbild būvdarbu uzņēmēja galvenā enerģētiķa dienests, 
kas izstrādā darbu veikšanas pagaidu energoapgādes projektu; 

18. visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības stāvokļa 
kontrole. 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. Pirms darbu 
uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 
elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.  

 
Darba drošības prasības sākot darbu 
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu 

sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši 
pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes. 

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda vai tie ir darba 
kārtībā. 

 
Darba drošības prasības, beidzot darbu 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 

vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
 
Darba drošības prasības, strādājot augstumā 
Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās 

krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 
Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur specialā kastē vai 

somiņā. 
Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no 

atbalsta virsmas. 
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Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 
iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 
bīstamība ir novērsta. 

 
Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā. 
Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 
veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 
palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt 
izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu.  

 
Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem. 
Instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo ņemot vērā 

ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto 
instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, 
kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 

Prasības kravu pacelšanai 
1. Nepārvietot un necelt kravu, ja uz tās atrodas cilvēks;  
2. Nepārvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvēks.  
3. Nepārvietot kravu virs cilvēkiem. 
4. Nedarbināt celtni pērkona negaisa laikā. 
5. Nestrādāt uz autoceltņa zem spriegumā esošās elektropārvades līnijas; 
6. Pārtraukumos aizliegts atstāt kravu paceltā stāvoklī 
7. Izmantot celtņos esošās strēles izvērsuma ierobežotājus un kontaktierīces lai novērstu kravas 

sadursmi ar citiem priekšmetiem. 
8. Necelt kravu, ja nav pārliecības, ka tā ir brīva. 
9. Kravas pārvietojot ar celtņiem pārbaudi vai kravas svars atbilst celtņa nestspējai.  
 

        2.2. DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 
sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 
vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot 
darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu 
apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un, ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus 
dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām. 

 
Projekta sagatavošanas koordinators:  

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību 
izpildi;  

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu 
risku;  

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  
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Projekta izpildes koordinators:  

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 
organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 
aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, 
ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 
aizsardzības plāna izpildi;  

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot 
vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 
kārtas) sadarbību, saskaņo visu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 
gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  
- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

2.3. IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI 

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto 
veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības.  

Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības 
stāvokli,:  

- darbs augstumā;  
- traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar aprīkojumu un 

bīstamām iekārtām, elektrotraumas);  
- darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem spiediena 

(piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);  
- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats);  
- fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, celtniecības 

materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties būvniecības procesā 
veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, metināšanas 
aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji, 
metinātāji, apdares darbu veicēji;  

- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);  
- garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).  

 
Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:  

- vibrācijas izraisītās slimības;  
- pondilozes ar radikulopātiju;  
- karpālā kanāla sindroms;  
- hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;  
- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;  
- radikulopātijas. 
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3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 
noteikumu Nr.238 ( izdota Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī ) 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446, un 
ugunsdrošības  noteikumu Nr. 238 prasībām (skat. pielikumu Nr.1). 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar drošības tehniku un ugunsdrošības pasākumiem. 
Pirms darbu uzsākšanas, jāorganizē ugunsdrošības instruktāža darbiniekiem saskaņā ar ugunsdrošības 
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ugunsdzēšanas 
ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus. Sākotnējo instruktāžu ar darbiniekiem veikt vienlaicīgi ar 
drošības tehnikas instruktāžu. 

Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  
Būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem ar sākotnējiem ugunsdzēšanas līdzekļiem 

(ugunsdzēšamie aparāti un inventārs) un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības 
stenda atrašanas vietu apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Piekļūšana pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr 
jābūt brīvai. 

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos 
evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Evakuācijas ceļus un izejas nodrošina attiecīgu 
apzīmējumu. 

Būvlaukuma teritorijā nav pieļaujama materiālu un būvgružu sadedzināšana, kā arī cita darbība, 
kas var izraisīt aizdegšanos. 

Visā būvniecības darbu izpildes laikā jābūt nodrošinātai ugunsdzēsības transporta piekļūšanai pie 
būvējamā objekta. 

Strādājot ar atklātu liesmu uz jumta obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. Dzirksteles var 
izraisīt ugunsgrēku pēc vairākām stundām pēc metināšanas pabeigšanas. Pēc darba beigšanas vēlams 
kādam no strādniekiem vēl vienu stundu uzturēties darba vietā, lai novērstu iespējamus aizdegšanās 
draudus. Atstājot darba vietu, jāpārliecinās, ka dzirksteles nav radījušas materiālu gruzdēšanu. Darbus ar 
atklātu liesmu objektā saskaņot ar darbu vadītāju un atbildīgo par ugunsdrošību objektā. 

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklētājiem ir jāievēro drošības tehnika būvējamā objektā. 

 

Ugunsdzēsības aparātu un iekārtu izvēle 

 
1. Atbilstoši degošajam materiālam, ugunsgrēkus iedala šādās klasēs: 

1.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot veidojas 
kvēlošas ogles; 

1.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli; 
1.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes; 
1.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli. 

2. Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināts uz dažādām ugunsgrēka klasēm priekšroku dod 
universālam ugunsdzēsības aparātam. 

3. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu būvobjektam 
nosakāms liels ugunsbīstamības līmenis. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu, 
nosakāms nodrošināmo ugunsdrošības aparātu skaits objektā.  
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Objekta platība (m2)  
Objekta ugunsbīstamības līmenis 

liels 

951–1000 334A 1736B 

Katrus nākamos 250 m2papildus 
nodrošina ar 

64A 296B 

                         
                               Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.  

       Objekta platība ir 6476,6 m2. Objekts jānodrošina ar 334A 1736B  un 64A 296B uz katriem 
nākamajiem 250 m2.  Izmantojot ugunsdzēsības aparātu PA-6 (ražots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu, 
objektā jānodrošina 36 šādi ugunsdzēšamie aparāti ((334+22*64)/55=1742/55=31,7 => 32 gab.; 
(1736+22*296)/233=8248/233=35,4 => 36gab.). 
 
                                            
                                                4. GALVENĀ INFORMĀCIJA 

                                                  4.1.SITUĀCIJAS APRAKSTS  

Esošajā zemesgabalā atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (9601 011 2707 001), citas 
būves un ēkas teritorijā neatrodas. Ēka izvietota uz L.Laicena un Rūpniecības ielas stūra. Pie ēkas var piebraukt pa 
Rūpniecības ielu (asfalta segums) vai L. Laicena ielu (grants segums). 

 

4.2. VEICAMIE DARBI 

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu jāveic sekojoši darbi:  
 Visu ēkas fasāžu, logu aiļu, cokola remonts un siltināšana.  
 Pagraba pārseguma siltināšana; 
 Piektā stāva pārsegumu siltināšana; 
 Jauna jumta seguma izbūve, tekņu nomaiņa; 
 Jumta siltināšana virs lodžijām, kāpņu telpām un jumta izbūvēm; 
 Ugunsdzēsības kāpņu izbūve pie jumta izbūvēm 
 Visu koka logu nomaiņa pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos; 
 Ventilācijas restu uzstādīšana pagraba esošajās ventilācijas ailēs. 
 Stikla bloku bēniņos demontāža, aizbūvējot ailu ar gāzbetona blokiem, iebūvējot ventilācijas restes 
 Easy vent vai analogu ventilācijas iekārtu uzstādīšana dzīvokļos 
 Ieejas, vējtvera, siltummezgla, atkritumu mezgla durvju nomaiņa. Bēniņu un jumta lūku nomaiņa. 

Bēniņu lūkas samazināšana līdz izmēram 650x950mm. 
 Kāpņu telpas griestu, sienu plaisu aizdare, grīdas  remonts, margu atjaunošana; 
 Jumta drošības barjeru izbūve, atjaunojot parapetus un dzegas; 
 Lietus ūdens novadjoslas izbūve pa ēkas perimetru; 
 Ventilācijas skursteņu atjaunošana, rotējošo deflektoru uzstādīšana; 
 Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības 
 Ieejas jumtiņa siltināšana 
 Gaismas aku atjaunošana 
 Plaisu remonts kāpņu telpās 
 Pagraba ieeju esošo atbalsta sienu un kāpņu demontāža, jaunu izbūve 
 Lodžiju margu remonts, papildkarkasa izbūve plākšņu stiprināšanai un jauna margu apšuvuma izveide 
 Gāzes ievadu ēkā un elektrosadales skapju atvirzīšana virs siltumizolācijas 
 Ēkas inženierkomunikāciju atjaunošana; 
 Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 

norādītajiem. 
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4.3. BŪVDARBU VEIKŠANA UN ĒKU EKSPLUATĀCIJA. 
BŪVUZŅĒMĒJA UN IESAISTĪTO PERSONU SADARBĪBA. 

 
Galvenais pasākums, kas nodrošina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicīgi ar būvniecību, ir 

būvniecības zonu atdalīšana no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm. 
Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un būvuzņēmēja 

savstarpēji noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai nepieciešamo darbu tehnoloģijas un izmantojot 
nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. Attiecīgo platību un telpu (teritorijas) atbrīvošanas 
grafiku saskaņo un paraksta pasūtītājs un būvuzņēmējs. 

 

4.4. SAGATAVOŠANAS DARBI 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) izstrādāt 
un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP”. Izstrādājot darba veikšanas projektu, papildus jāņem vērā 
sekojoši norādījumi: 

1. Ievērot zemesgabalā esošo komunikāciju aizsargjoslas saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem; 
2. Objektā paredzētie darbi realizējami vienā  būvniecības kārtā; 
3. Ar pasūtītāju izstrādāt darbu veikšanas grafiku.  

 
Līdz būves atjaunošanas darbu sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
 
1. Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās konstrukcijas.  
2. Būvlaukumu norobežot ar 2.0 m augstu aizsargžogu, skatīt būvlaukuma organizācijas shēmu; 
3. Veikt darba aizsardzības plānā minētos norādījumus;  
4. Uzstādīt visus savās darba zonās nepieciešamos drošības zīmes; 
5. Ierīkot būvtāfeli, ugunsdrošības stendu;  
6. Elektroenerģijas, ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu (ja tas nepieciešams);  
7. Nodrošināt pagaidu apgaismojumu (ja tas nepieciešams); 
8. Saskaņot ar pasūtītāju un ceļu īpašniekiem piebraucamo ceļu izmantošanu;  
9. Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteineru tipa noliktavas. 
10. Nodrošina darba izpildītājus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem; 
11. Pieteikt remontdarbus, kuri saistīti ar transportbūvju aizņemšanu, remontēšanu; 
12. Ja būvlaukumā darbus veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta 

izpildes koordinatorus. 
 

4.5. DARBU VEIKŠANAS VIETAS NOROBEŽOŠANA 

Pirms  darbu uzsākšanas, esošas apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25. 
panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (skatīti pielikumu Nr.1).  

Lai nodrošinātos pret  nepiederošo personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam. 

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta 
apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais-būvobjekta 
tiešais vadītājs. Apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts. 
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4.6.  TRANSPORTA KUSTĪBAS UN GĀJĒJU DROŠĪBAS ORGANIZĒŠANA 
 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt caur iebraucamajiem/izbraucamajiem ceļiem no Linarda 
Laicena ielas puses. Pagaidu vārtu platumu veidot 6.0m. Materiālu padošanu uz jumta organizēt ar 
autoceltni ēkas D pusē, kur ir esošs asfaltēts ceļš. Autoceltņa novietojums uz piebraucamā ceļa nedrīkst 
būt ilglaicīgs. Organizējot būvlaukumu, kā ir norādīts lapā DOP-2, netiek ierobežota operatīvā transporta 
piekļuve ēkas ieejām un pa ēkas perimetru. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot būvlaukuma teritorijā 
esošo segumu, kā arī asfaltēto segumu ārpus būvlaukuma, ja tas tiks sabojāts. 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt kā ir norādīts būvlaukuma organizācijas shēmā DOP-2. 
Materiālu piegādi fasādei organizēt ar MANITOU pacēlāju.   
  Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt netraucētu un drošu gājēju kustību pa 
gājēju/piebraucamajiem ceļiem gar ēkas R fasādi. Zem esošiem dzelzsbetona ieejas jumtiņiem ierīkot 
pagaidu metāla regulējamas stutes, kuras kalpos par atbalstu jumtiņam uz kura būs izbūvēta sastatņu 
konstrukcija.  
 

4.7. MATERIĀLU UN INSTRUMENTU NOKRAUŠANA UN UZGLABĀŠANA 

Materiālu un instrumentu novietnei (ja nepieciešams) paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā. 
Būvmateriālu piegāde notiek savlaicīgi uz savstarpējā līguma pamata. Materiālu piegādei jānorit savlaicīgi, 
lai netiktu traucēta darbu izpilde. 

Atvestie būvmateriāli novietojami, ievērojot kravas nokraušanas un uzglabāšanas noteikumus. 
Būtiska nozīme ir būvdarbu organizācijai, kurā ir jāiekļauj pasākumi būvmateriālu saglabāšanai no mitruma, 
ietekmes pārvadāšanas un pirmsiestrādes un iestrādes etapos.  

Materiālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un  jumta pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 
100kg/m2. Materiālu nokrautnes veidot virs ēkas nesošajām konstrukcijām, izvairīties nokrautnes veidot 
laidumu vidū, nokrautnes neveidot koncentrētos punktos. 

Būvdarbu veicējam iespējams materiālu nokrautnes veidot atkarībā no būvdarbu veikšanas plāna, 
taču stingri sekot līdzi materiālu nokrautnes svaram uz m2. Materiālus uz jumta konstrukcijas uzcelt 
pakāpeniski, pa daļām.  

Nederīgiem un bojātiem materiāliem paredzēt speciālu vietu objekta teritorijā.  
 

  Materiālu izkraušana, pacelšana/nocelšana uz/no  jumta. 
  Materiālu izkraušanu un padošanu uz jumta organizēt ar autoceltni. Jumta seguma, siltumizolācijas 
un citu materiālu padošanu uz jumta vai nocelšanu  organizēt no piebraucamā ceļa pie iebraucamajiem 
vārtiem būvlaukuma teritorijā. 
  Autoceltņa izlice pacelšanas, nolaišanas vai kravas pārvietošanas brīdī nedrīkst iziet ārpus 
būvlaukuma robežām izņemot gadījumu, kad nepieciešama kravas izcelšana no autotransporta. Kravas 
pārvietošanas zonu iepriekš norobežot ar drošības lentām, lai izvairītos no nepiederošu personu 
nokļūšanas celtņa darbības bīstamības zonā. Autoceltņa novietojums uz iekšpagalma piebraucamajiem 
ceļiem, ja tāds nepieciešams, nedrīkst būt ilglaicīgs. 
 
  Materiālu pārvietošana, pacelšana uz sastatnēm. 
  Materiālu pārvietošanu būvlaukuma robežās organizēt ar MANITOU vai ekvivalentu pacēlāju. 
Fasādes apdares materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar roku spēku. fasādes siltināšanas 
materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar trīšu palīdzību, kas nostiprināts pie sastatnēm. 
  Demontētos materiālus, kā piemēram logus, pārvietot ar roku spēku caur kāpņu telpu vai nolaist 
lejā pa sastatnēm.  

4.8. BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA 
 
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Kokus un krūmus 

nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi saglabājamie koki būvlaukumā ir jāapsien ar 2 m augstiem 
dēļu vairogiem, tā, lai netiktu bojāti to stumbri. Atkritumu savākšanai uzstādīt konteinerus. Būvgruži no 
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augšējiem stāviem, jumtiem (ja augstums līdz konteineram pārsniedz 1,5 m) jānovada pa slēgtām renēm, 
nedrīkst nomest pa tiešo. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt 
dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai 
ražošanas atkritumiem (būvniecības). Tajā skaitā stiklam paredzētajos konteineros loga stiklus mest 
nedrīkst, tāpat tajos izmest ir aizliegts spoguļus, lampu kupolus un spuldzes. Visi toksiskās un viegli 
uzliesmojošās vielas jāglabā noslēgtos traukos un noslēgtās telpās. 

Būvgruži un bīstamie atkritumi jāšķiro un jānodod utilizācijai pamatojoties uz Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma prasībām. Būvgružus savākt konteineros un izvest uz atļauto atkritumu 
pieņemšanas vietu. Nomest būvgružus ir aizliegts. 
 

4.9. BŪVLAUKUMA ŪDENS UN ELEKROAPGĀDE 
 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes. No 
esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzīves 
vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvlaukuma žogam aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, ievietot 
čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgumu  pie  tīkliem,  pieslēguma kārtību, nosacījumus,  ierīču jaudu,  un  
lietošanas  termiņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgumu organizēt 
caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas noplūdes 
automātiem. 
           Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada pagrabā. Pieslēgšanās vietu un 
termiņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu pieslēgumu veidot caur atsevišķu ūdens 
skaitītāju. Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos. 
           Būvlaukumā uzstādīt biotualeti.  
 

                                            4.10. DARBU VEIKŠANAS GAITA  

Sastādot būvniecības darbu grafiku, jāņem vērā nozīmīgi aspekti: 
- būvniecības darbu laikā, jānodrošina ēkas pamatfunkciju darbība. Vienojoties ar ēkas lietotājiem, 
jāizstrādā grafiks par telpu izmantošanu; 
- fasādes siltināšanas, apmetuma apdares izveides darbi ir pieļaujami tikai noteiktos klimatiskajos 
apstākļos. 

 
1. Būvdarbus uzsāk ar būvlaukuma iekārtošanu. 
2. Pēc būvlaukuma ierīkošanas objektā jāveic sagatavošanās darbus. Svarīgi primāri veikt tos 

sagatavošanās darbus, kas saistīti ar laikietilpīgu materiālu, konstrukciju piegādi – logu, durvju ailu 
uzmērīšana ņemot vērā projektēto siltumizolācijas slāni.  

3. Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas nepieciešams atvirzīt gāzes ievadu un 
elektrosadales skapi, lai tas netraucētu fasādes siltināšanai – pirms darbiem jāveic visi skaņojumi, 
darbus veic komunikāciju turētāji, iepriekš ar tiem vienojoties. Jāveic arī logu, durvju palodžu, 
esošo lodžiju apdares plākšņu demontāža, lodžiju plātņu remonts un margu atjaunošana. Plātņu 
remonts jāveic atbilstošos laika apstākļos -  darbi veicami sausos apstākļos, kad gaisa un 
pamatnes temperatūra ir no +5° līdz +30°C un relatīvais gaisa mitrums zemāks par 80%. Visi dati 
attiecas uz temperatūru +20°C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Citos apstākļos jāņem vērā īsāks 
vai garāks materiāla cietēšanas laiks (skatīt atbilstoši konkrētā materiālu ražotāju norādījumiem).   

4. Cokola siltināšanas darbus jāveic fasādē, kurā nenotiek fasādes siltināšanas darbi. Pirms ieejas 
fasādes cokola siltināšanas, demontēt esošās un izbūvēt jaunas pagraba ieejas kāpnes un 
atbalsta sienas. Pēc cokola hidroizolācijas slāņa atjaunošanas, jāveic cokola siltināšana un 
būvbedres aizbēršanu ar atbilstošu grunti. Nobeigumā atjaunot lietus ūdens novadjoslu. Ar cokola 
rakšanas darbiem saskaņot arī citus ar rakšanu saistītus darbus. Ņemt vērā visu esošo 
inženierkomunikāciju aizsargjoslas. Rakšanas darbus saskaņot ar inženierkomunikāciju īpašnieku. 
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Nepieciešamības gadījumā kabeļus ievietot aizsargčaulās, rakšanas darbus inženiertīklu tuvumā 
veikt ar rokas instrumentiem un inženiertīklu turētāju klātbūtnē. 

5. Paralēli fasādes siltināšanai, labos, darbiem piemērotos laika apstākļos, veic ar jumta atjaunošanu 
saistītos darbus. Demontēt jumta segumu virs 5. stāva lodžijām, kā arī atkritumu vadu ventilācijas 
izvadus. Pirms jumta atjaunošanas veikt ventilācijas skursteņu uz jumta atjaunošanu, esošo 
ventilācijas kanālu tīrīšanu.  Uzstādīt rotējošos deflektorus virs izvadiem. Uzstādīt jumta drošības 
barjeras, atjaunot parapetus un dzegas, uzstādīt ugnsdzēsības kāpnes pie jumta izbūvēm. 

6. Sliktos laika apstākļos organizē darbu iekštelpās – pagraba pārseguma siltināšanu, bēniņu grīdas 
siltināšanu, bēniņu stikla bloku demontēšanu un aizmūrēšanu ar gāzbetona blokiem, kāpņu telpas 
atjaunošanu - krāsošanu, inženiersistēmu pārbūvi. Kāpņu telpas atjaunošanas laikā saglabāt ēkā 
esošo kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas un nodrošināt to darbību, piekļuvi tām. Pagrabā esošās 
sakaru komunikācijas izcelt virs siltumizolācijas – par darbiem informēt komunikāciju īpašniekus un 
veikt nepieciešamos skaņojumus. 

7. Pēc būvdarbu pabeigšanas kādā no fasādes plaknēm, atjaunot labiekārtojumu būvlaukuma 
teritorijā.  

8. Ja fasādes atjaunošanas darbi tiek organizēti ziemas periodā, tad apkures sistēmas pārbūves, kā 
arī labiekārtojuma atjaunošanas darbus organizēt pēc apkures sezonas beigām, kas orientējoši ir 
25.aprīlis. 

 
4.11. MONITORINGS 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams apsekot ēku un fiksēt tās norobežojošo un nesošo 

konstrukciju stāvokli, kā arī pieguļošo teritoriju (stāvlaukuma segas stāvokli). Veikt bojājumu fotofiksāciju, 
uzmērījumus.  

Saskaņā ar ēkas tehniskā apsekojuma atzinumu, šobrīd ēkas nesošajās konstrukcijās būtiskas 
plaisas konstatētas kāpņu telpā. Būvdarbu laikā īpašu uzmanību ēkas kopējam tehniskam stāvoklim 
jāpievērš cokola siltināšanas, grunts atrakšanas darbu laikā. 

Būvdarbu izpildes laikā nav pieļaujama esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšana. 
Neuzmanīgu būvdarbu rezultātā bojātās konstrukcijas un citi elementi jāatjauno vai jānomaina. Uzsākot 
būvdarbus, veikt vertikālo konstrukciju monitoringu ne retāk kā reizi nedēļā, fiksējot uzmērījumus. Ja ir 
vērojamas konstrukciju stāvokļa nobīdes, nekavējoties pārtraukt darbus un ziņot būvprojekta vadītājam un 
veikt konstrukciju mehānisku stiprināšanu. 

 
 

4.12. PIELIETOTĀ TEHNIKA 
 

Materiālu pacelšanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, MANITOU pacēlājs, 
ekskavators. 

 

4.13. PRASĪBAS TROKŠŅU LĪMENIM 
Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē 

esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos 
apstākļos. Būvdarbus jāveic pēc noteikta darba grafika, lai būvdarbos radītais troksnis netraucētu ēkā 
dzīvojošos cilvēkus.  

Trokšņu līmeņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.  

Saskaņā ar apbūves teritorijas izmantošanas funkciju (daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija), 
pieļaujamais trokšņu līmenis dienas laikā ir 60 dB un vakarā 55 dB. Būvdarbiem būtu jābūt plānotiem un 
veiktiem tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud 
veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.  
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Būvdarbus objektā atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 20.00. Būvdarbus jāveic pēc noteikta un 
saskaņota darba grafika. Papildus ar ēkas īpašniekiem un lietotājiem jāsaskaņo jebkuri būvdarbi ārpus 
darba laika.  

Cik iespējams, trokšņu avoti jānovērš, jāierobežo. Trokšņa ierobežošana darba vietā ietver: 
- mainīt būvniecības darba paņēmienus; 
- izvēlēties iekārtas ar zemāku trokšņa līmeni; 
- izvairīties no metāla triecieniem pa metālu; 
- klusinātāju uzstādīšana; 
- profilaktiskās apkopes veikšana.  
- trokšņaino procesu izolēšanu un pieejas ierobežošanu trokšņainām būvlaukuma daļām, 
- gaisā izplatošos trokšņu trajektorijas aizšķērsošanu, izmantojot trokšņa iežogojumus un 

sienas, 
- absorbējošu materiālu izmantošanu, samazinot atstaroto troksni, 
- zemē izplatošos trokšņu un vibrācijas ierobežošanu, izmantojot peldošās plātnes, 
- darbu organizēšanu tā, lai ierobežotu trokšņainās vietās pavadīto laiku, 
- tādu trokšņaino darbu izpildes plānošanu, lai pakļautu troksnim iespējami mazāk 

darbinieku, 
- tādu darba grafiku ieviešanu, kas ierobežo pakļautību trokšņa ietekmei. 

 

5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4 nodaļas 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 
būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 
Īstenojot būvdarbus, ir nepieciešama sertificēta būvuzrauga klātbūtne, kura uzdevums ir 

instrumentāli kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti un nepieļaut atkāpes no materiālu iestrādes tehnoloģijas 
un kvalitātes. Veicot darbus ievērot materiālu ražotāju prasības laika apstākļiem, veicot attiecīgos 
būvdarbus.  

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 
aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 
un sastādams attiecīgs akts. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību 
rakstu. 

 

6. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1. saskaņotai projekta dokumentācijai ar darba veikšanas atļauju, 
2. darbu veikšanas projektam konkrētajā bridi veicamo būvdarbu izpildei, 
3. būvdarbu žurnālam, 
4. būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai, 
5. uzņēmēja līguma kopijai, 
6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, strādājošo identifikācijas 

kartēm ar fotogrāfijām. 
7. darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām, 
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8. būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti 
9. apliecinošiem dokumentiem un testēšanas pārskatiem, 
10. darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, 
11. darba drošības instruktāžas darba vieta žurnālam, 
12. darba aizsardzības plānam, 
13. iekšējas kartības noteikumiem. 

 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas norādīta 

dokumentācija. 
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju un vēlāk labiekārtošanas darbos aizsegtu ēkas daļu nojaukšanu,  

pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas 
aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu 
žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto būvmateriālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitātes apliecinošus dokumentus. 

Segtajiem darbiem tiek izstrādāti un iesniegti saskaņošanai ar būvuzraugu, segto darbu 
pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanās aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 
būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē ari būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

 

7. VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 
noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. 
 Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 
teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 
ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 
esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.  

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 
iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. 
Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 
radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes 
no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.  

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 
pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas. Ēkas demontāžas rezultātā radušos būvgružus paredzēts izvietot speciālos 
konteineros ar izvešanu uz tālākām pārstrādes vietām. Būvgruži izvedami slēdzot līgumu ar attiecīgo 
būvgružu apsaimniekošanas organizāciju. Koka materiālus, kas labi saglabājušies nokraut atsevišķās 
krautnēs otrreizējai izmantošanai. 

Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli 
pamatotam.  

Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai: 
1) Nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē. 
2) Iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru apkopes 

sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu ieplūdi gruntī. 
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3) Sekot būvgružu tilpņu stāvoklim un piepildījumam, un izpildīt būvgružu izvešanas līguma prasības 
un grafiku. 

            8. IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ 

 
Ņemot vērā būves konstrukcijas un veicamo atjaunošanas darbu raksturu, pieļaujama būves 

izmantošana būvdarbu veikšanas laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā.  
Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro sekojoši nosacījumi: 
1. Visi būvdarbi veicami nepārtraucot būves pamatfunkciju. (skatīt sadaļu „Būvuzņēmēja un iesaistīto 

personu sadarbība” ).   
2. Nodalīt būvniecības zonu no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm, lai 

tiktu nodrošināta būves pamatfunkciju izpilde vienlaicīgi ar būvniecību (skatīt sadaļu „Darbu veikšanas 
vietas  norobežošana”).  

3. Būvdarbus veikt pēc darbu organizēšanas projektā norādītas secības, to precizējot Darbu veikšanas 
projektā  (skatīt sadaļas „Sagatavošanās darbi” un  „Darbu veikšanas gaita” ). Precizētos Darbu 
veikšanas projekta risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.  
Saskaņot ar pasūtītāju darbu veikšanas nosacījumus, ja plānoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem. 
pastiprinātu troksni) būves telpu lietotājiem.  

4. Tā kā būvdarbi notiek nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, 
objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos 
ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar Ugunsdrošības 
noteikumiem Nr.238.  

5. Pēc bīstamo darbu pabeigšanas (piem. darbs ar uguni), pārliecināties par situācijas drošumu, pirms 
darba vietas pamešanas.  

6. Organizēt nepārtrauktu, nepārprotamu un drošu satiksmi būvdarbu laikā. Transporta piebraukšanu 
organizēt no L. Laicena ielas puses. Būvdarbu veicējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī 
smago transporta līdzekļu brīva kustība. Uzstādīt nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Darba vietas 
aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un aizskartās teritorijas 
īpašniekiem.  

7. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības teritorijai pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic 
pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.  

 Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu un zālāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas 
veikt visu segumu atjaunošanu līdz sākotnējam stāvoklim.  

8. Ievērot stingrus materiālu nokrautņu veidošanas nosacījumus uz jumta (skatīt sadaļu „ Materiālu un 
instrumentu nokraušana un uzglabāšana” ).  

9. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēta ēkas nesošo konstrukciju bīstamība, nekavējoties 
pārtraukt darbus un, informējot ēkas atbildīgās personas un lietotājus, veikt ēkas evakuāciju. Informēt 
atbildīgās iestādes un ēkas īpašniekus par izveidojošos situāciju.  

10. Būvprojekta realizācijas laikā ievērot inženiertīklu aizsargjoslas saskaņā ar MK not. 574, LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums". 

11. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Nova" un SIA “Mikronet” tīkla saglabāšanu un aizsardzību. Veikt 
visus nepieciešamos skaņojumus, informēt tīklu īpašniekus, ja nepieciešams pārvietot sakaru kabeļus. 

12. Cokola atrakšanas darbus inženierkomunikāciju tuvumā veikt ar rokas iznstrumentiem, 
nepieciešamības gadījumā izsaukt komunikāciju īpašnieku pārstāvjus. 

13. AS "Sadales tīkls" kabeļus zem projektētajām bruģakmens apmalēm un citiem projektētajiem 
šķērsojumiem ievietot divpusējās aizsargčaulās. 

14. Pie pagraba griestiem stiprinātos SIA “Tet” kabeļus izcelt virs siltumizolācijas vai ievietot kabeļu 
kanālos ar revīzijas lūkām pagriezienu vietās. Kabeļu pārcelšanas gadījumā informēt par darbiem SIA 
“Tet” un veikt nepieciešamos skaņojumus. 

15. Pirms gāzes vada atvirzīšanas laicīgi sazināties ar AS “Gaso” un vienoties par darbu veikšanu. 
Darbus veic tikai AS “Gaso” pārstāvji vai cits sertificēts būvuzņēmējs, ja to pieļauj AS “Gaso” 
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9. IZMANTOTIE NORMATĪVI 

Projekts izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: 

1 LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts 
2 LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" 
2 MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 
 MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi 
  Būvniecības likums 
3  Darba aizsardzības likums 
4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 
5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus 
6 MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 

7 MK noteikumi Nr.400 
Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” 

8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzības prasības darba vietās 

9 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 
10  Atkritumu apsaimniekošanas likums 
11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 
 

 

Izstrādātā un saskaņotā būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu 
veikšanas projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sastādīja: Kaspars Veide 
   
   

 
Guntis Kārkliņš 

 
 
Atbildīgais projektētājs: 

 Arhitekta prakses  
Nr. 1-00790 
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PIELIKUMS Nr.1 
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai 

Linarda Laicena ielā 12, Valmierā" (zemes kadastra nr. 9601 011 2707, būves kadastra apzīmējums 9601 011 2707 001)
Fasādes apliecinājuma karte izstrādāta pēc SIA „Valmieras namsaimnieks” Reģ. Nr. 44103022271 pasūtījuma un piestādītās 

dokumentācijas. 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts apliecinājuma kartes sastāvā, apraksta objekta darba apstākļus, galvenos veicamos 

būvdarbus, kā arī ietver būtiskākos darba aizsardzības norādī jumus.

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

DOP-2 

MARKA LAPAS NOSAUKUMS

DOP-1

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA 

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪ TĀJI

ZEMES GABALA PLATĪ BA 7164 m²

APBŪVES LAUKUMS 1510,4 m²

BŪVTILPUMS 23767 m³

KOPĒJĀ PLATĪ BA 6476,6 m²

VIRSZEMES STĀVU SKAITS 5 (+jumta 
izbūves)

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

OBJEKTS

RASĒJUMS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

STADIJA

MARKA

MĒROGS

LAPA/LAPAS

1:500

1/4

PASŪTĪJUMA NR. ARHĪVA NR.

DOP

BŪVPROJEKTA 
DAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

BP

SIA "BALTS UN MELNS"
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BŪVPROJEKTA 
VADĪTĀJS: G. Kārkliņš

D

R

Z

A

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Linarda Laicena iela 12, Valmiera.

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reģ.Nr. 44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

LL12-FVA-201911/03/19

12.11.2019

12.11.2019

DOP-3 PAMATU ATRAKŠANA INŽENIERTĪKLU TUVUMĀ

DOP-4 SASTATŅU IZBŪVE PIE ELEKTROSADALES SKAPJA

K. Veide

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Linarda Laicena iela 12, Valmiera








