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4.1. Darbu organizēšanas projekts. 
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4.1.2. Darba aizsardzības plāns 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 

(Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi 

Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver 

pasākumus no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas 

darba aizsardzības plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 

Būvdarbu veicējam otrās stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

- Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ăenerālplānam, savietotajam inženiertīklu plānam kā arī 

atbilstošo komunikāciju projekta sadaĜām. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekĜūšana ugunsdzēsības līdzekĜiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekĜu novietošanas laika ierobežojumi); 

- Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekĜūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekĜus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras 

nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

- Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārĦotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes 

šėēršĜus); 

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

- Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišėu būvdarbu veicējs ir 

tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir 

samazināmi, veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskājām 

pārbaudēm atbildīgās personas ir daba devējs un darba aizsardzības speciālists.  
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekĜiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties). 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoăiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēăiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  
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Ėīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekĜi, metināšanas aerosoli 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ėīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekĜu, darba apăērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ėīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ėīmisko vielu datu drošības lapas, 

kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ėīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekĜiem (darba apăērbu, ėīmiski 

izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) 

un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciĦu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

PutekĜi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekĜi, azbesta putekĜi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekĜu ietekmi uz veselību 

un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekĜu, 

darba apăērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekĜiem (darba apăērbu, cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciĦu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
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Bioloăiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiĦi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču 

encefalītu. 

Nosrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciĦu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekĜu, darba apăērbu izvēli un 

lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekĜiem (tai skaitā darba apăērbu, sejas 

maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem- vielām, 

kas atbaida dzīvniekus un kukaiĦus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

CeĜu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciĦu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekĜiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ėiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekĜu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 

 

Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noĦemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

Jāievēro darbu tehnoloăija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 
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Troksnis, smakas, vibrācijas: 

BūvuzĦēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājiejiem, autobraucējiem u.c. (piemēram raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloăiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde: 

BūvuzĦēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaĜu. Tāpat 

nedrīkst pieĜaut gruntsūdeĦu piesārĦošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieĜaujot eĜĜas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeĦi: 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeĦu 

piesārĦojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārĦojuma pakāpe pārsniedz 

pieĜaujamo. 

Ūdens atvade: 

Nav pieĜaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceĜā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  BūvuzĦēmējam, atbilstoši 

projektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloăija tiks izmantota konkrētos apstākĜos 

objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus 

un korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēĜ. 

Ėīmiskie faktori:  

Atkarībā no ėīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ėīmiskie 

apdegumi, elpceĜu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekĜu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

PutekĜi: 
Elpošanas orgānu saslimšanas- iesnas, faringīts (rīkles 

iekaisums), bronhīts. 
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Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekĜūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves 

ugunsdzēsības automašīnām. 

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekĜūšanu, izmantojot atbilstošos 

satiksmes organizācijas līdzekĜus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus 

Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišėu darba iecirkĦu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

- Pagaidu būves un atsevišėus darba iecirkĦus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot 

rekonstruējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš 

saskaĦots ar pasūtītāju un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekĜuvi visiem 

īpašumiem, kā arī netraucēt transporta un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēĜ nav iespējams 

nodrošināt piekĜuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaĦošanas darbus.  

Iespējamās vietas norādītas DOP Ăenerālplānā, kas izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti 

precizējamas saskaĦojot ar pasūtītāju. 

3) Transporta un gājēju ceĜi. 

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Ietves izbūves laikā nodrošināt  gājēju pārvietošanos 

pa pretējās ielas puses ietvi vai pagaidu ietvi, uzturot to atbilstošā kārtībā, kā arī nodrošināt drošas ielas 

šėērsošanas vietas uz objektiem (mājās, sporta zāle, skola u.c.). Nodrošināt piekĜūšanu, izmantojot 

atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekĜus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta 

noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem.” un citus atbilstošos normatīvos 

dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaĦošana un attiecīgās informācijas apmaiĦa. 

- Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem 

savstarpēji jāsaskaĦo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiĦu rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziĦas līdzekĜus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

- Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

- Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas 

un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot 

par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies 

vienlaikus vai secīgi; vai aprēėinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo 

laiku un Ħemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriăēti saskaĦā ar darba 

aizsardzības prasībām. 

- Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzĦēmējiem un 

pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekĜaujot arī pasākumus 

attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekĜaujot informāciju par darba 
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aizsardzības prasībām. 

- Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēėinot to izpildei nepieciešamo laiku. SaskaĦo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta 

izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzĦēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un 

darba aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā 

dokumentācijā, Ħemot vērā paveiktos darbus un pārmaiĦas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). 

Organizē darbuzĦēmēju (arī to darbuzĦēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, 

saskaĦo viĦu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina 

savstarpēju informācijas apmaiĦu saskaĦā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista 

pašnodarbinātos. SaskaĦo darbuzĦēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic 

nepieciešamos pasākumus, lai nepieĜautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakĜauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā 

gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ėīmiskām vai bioloăiskām vielām, kas rada 

risku nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaĦā ar normatīvajiem aktiem ir pakĜauti speciālai 

uzraudzībai; 

3) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakĜauti apstarošanas riskam ar jonizējošo starojumu un kuru izpildi 

reglamentē normatīvie akti par aizsardzību pret radiāciju; 

4) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

5) Pazemē (piemēram, akās, tuneĜos) veicamie darbi; 

6) Darbi, kuros nodarbinātajiem nepieciešama gaisa piegādes sistēma; 

7) Darbi, kuros nodarbinātie pakĜauti paaugstinātam atmosfēras spiedienam (piemēram, kesonos); 

8) Spridzināšanas darbi; 

9) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

- Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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4.1.3. Skaidrojošs apraksts. 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības 

plānā un ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākĜu dēĜ (sasaluma 

periods, virsūdeĦu vai grunts ūdeĦu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus. 

6) Būvdarbu veicējam ievērtēt darbu tehnoloăiju tiešā ēku tuvumā. ĥemt vērā ēku tehnisko stāvokli un 

vecumu. Blīvēšanu  ēku tiešā tuvumā veikt izmantojot bezvibrāciju un citas saudzējošas blīvēšanas 

tehnoloăijas. 

 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamās vai atjaunojamā teritorijas un iebrauktuves īpašnieku. 

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaĦo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiĦu, rīkojot 

būvsapulces un izmantojot cita veida saziĦas līdzekĜus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi; 

4) konstrukciju izbūve; 

5) segas konstrukciju izbūve; 

6) apzaĜumošana un labiekārtošana. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā 

kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekĜūt pārbūves posmam pieguĜošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzĦēmējam galvenokārt jāatrisina ar gājēju kustību saistītie jautājumi. 
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Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamā būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vieta norādīta DOP 

Ăenerālplānā, kas izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējamas saskaĦojot ar pasūtītāju. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, 

veikt teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 

 

Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību 

būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekĜūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēĜ nav iespējams 

nodrošināt piekĜuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaĦošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzĦēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākĜiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu 

atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzĦēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības vispārīgie 

principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāĦem vērā nepieciešamība brīvi 

piekĜūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem 

darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai 

un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekĜūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem 

materiāliem, piekĜuve tām nav atĜauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekĜiem, kas Ĝauj droši veikt darbu. 

Būvdarbu laikā Ħemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 

Jebkādos apstākĜos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu 

veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieĜautu atkāpes no 

likumdošnas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloăijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko 

lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

 

Sastādīja:                                                       A.BērziĦš 
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4.2. Izvērtējums par būves izmantošanas pieĜaujamību būvdarbu laikā vai pēc 

būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas 

nosacījumi. 

ĥemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 

pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieĜaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā UzĦēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekĜu brīva 

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem 

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. BūvuzĦēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes 

organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekĜiem jāsaskaĦo ar pasūtītāju un pašvaldību. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama 

un droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekĜūt būvniecības posmam pieguĜošajās teritorijās, kā arī jāveic 

pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzĦēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 3. 

punktā dotos norādījumus. 

 

2. Brauktuves vai ietves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

BūvuzĦēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves vai ietves seguma 

stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan 

pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai 

ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko 

paredzēts izmantot kā apbraucamos ceĜus). 

BūvuzĦēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākĜiem. Veicot darbus 

iepriekšminētajos apstākĜos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan 

pēc būvdarbiem, nepieĜaujot seguma sākotnējā stāvokĜa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju vai ietvju 

segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceĜus). 

 

3. Brauktuves vai ietves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,CeĜu specifikācijas 2017’’ norādījumiem. 

PieĜaujama satiksmes organizēšana uz daĜēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās 
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konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā 

konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst ,,CeĜa 

specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākĜu 

ietekmē daĜēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzĦēmējam bez papildu atlīdzības ir 

jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

BūvuzĦēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākĜu ietekme uz jaunizbūvēto vai 

daĜēji izbūvēto segumu un, Ħemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieĦem lēmums par jaunizbūvētā vai daĜēji 

izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceĜu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes 

organizēšanas vajadzībām. 

 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 

veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daĜēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto 

jauno segumu vai pagaidu apvedceĜiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daĜā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekĜi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 

uzsākšanas un jānoĦem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekĜūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkĦi nedrīkst traucēt transporta piekĜuvi 

privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišėu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekĜuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaĦot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai 

ierobežota piekĜuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 

īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

Sastādīja:                                                        A.BērziĦš 

 


