4.1. Darbu organizéSanas projekts.
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4.1.2. Darba aizsardzibas plans

Visparéjs apraksts:
Darba aizsardzibas plana izstradé izmantots Darba aizsardzibas likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92

(Riga 2003.gada 25.februar (prot. Nr.11 1.§)) ,Darba aizsardzibas prasibas’, veicot bavdarbus, MK noteikumi
Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” u.c.

Darba aizsardzibas plana izstrade veikta pirmaja stadija, kas projekta sagatavoSanas posma ietver
pasakumus no projekta izstrades sdkuma Iidz bavdarbu uzsak$anai un sniedz pamatnosacijumus otras stadijas
darba aizsardzibas plana izstradé, kas projekta izpildes posma ietver pasdkumus bivdarbu veikSanas laika.

Blvdarbu veicéjam otras stadijas darba aizsardzibas plans jaizstrada un jaietver darba veikSanas projekta.

Bivlaukumam paredzétajai teritorijai blakus eso$o zemesgabalu izmantojums:

1) &kas un razotnes, kas ierobezo bavdarbu veikSanu;

- Nav
2) virszemes un pazemes inZenierkomunikacijas;

- Athilstosi projekta inZenierizpétes materialiem, generalplanam, savietotajam inzeniertiklu planam ka ari
atbilstoSo komunikaciju projekta sadalam.

3) satiksmes ejas un ar tam saistitie ierobezojumi (pieméram, piekliSana ugunsdzésibas [idzekliem,
materialu piegades un transportiidzeklu novietoSanas laika ierobezojumi);

- Satiksmi objekta zona slégt nav paredzéts. NodroSinat piekli$anu, izmantojot atbilstoSos satiksmes
organizacijas Ndzeklus un uzturéSanas materialus. levérot ministru kabineta noteikumus Nr.421
,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem.”

4) bives, kuras izmantoti veselibai kaitigi materiali vai nenoturigas un nestabilas konstrukcijas un kuras
nojaucot vai parbavejot, nepiecieSami specifiski darba aizsardzibas pasakumi;

- Nav
5) grunts raksturojums (norada sastavu, piesarnotibu, stabilitati, vecas Sahtas vai citus pazemes

Skerslus);

- AtbilstoSi projekta inzenierizpétes materialiem.

6) nojaucamo bavju tehniskas dokumentacijas esiba (var bit pasititaja iesniegta informacija);

- Nav

Bavprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav_iespgjams izvairities, ki ari attiecigie darba aizsardzibas

pasakumi. Detalizéti ieteikumi par darba aizsardzibas pasdkumiem, kuru skaidrojumu atseviSku bivdarbu veicgjs ir

tiesigs pieprast.
Projekta paredzéto darbu realizacija daba ir saistita ar dazadiem riska faktoriem, kas maksimali ir

samazinami, veicot pareizus darba aizsardzibas pasakumus, par kuru instruktazu, ievéroSanu un tehniskajam

parbaudém atbildigas personas ir daba devéjs un darba aizsardzibas specialists.
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzibas pasakumu uzskaitijums:

Riska faktori

Aizsardzibas pasakumi

Fizikalie faktori:

Paaugstinats troksnis, visparéja vibracija, plaukstas un

rokas vibracija, mikroklimats, gaisa temperatira u.c.

Veikt laboratoriskos mérfjumus un iepazistinat
nodarbinatos ar mérijumu rezultatiem.
Nodro$inat nodarbinatos ar nepiecieSamajiem
aizsardzibas lidzekliem.

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu.

Veikt daba aprikojuma tehniskas parbaudes, ja
nepiecieSams veikt remontu vai jauna aprikojuma
iegadi.

Nositit nodarbinatos uz obligatajam veselibas

parbaudém.

Ergonomiskie faktori:

Smags darbs, fiziska piepile, smaguma parvietoSana.
Vienveidigas atkartojoSas kustibas, monotons darbs.
Darbs piespiedu poza (stavus, tupus, sédus,

saliecoties).

Nositit nodarbinatos uz obligatajam veselibas
parbaudém.

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu (tai skaita
apmacit nodarbinatos relaksacijas vingrojumu
veikSanai).

Pardomat un atbilstosi organizét darbus, nodrosinat
partraukumus un atpitas pauzes. Partraukumos

dazadot kustibas, izpildtt vingringjumus.

Psihologiskie un emocionalie faktori:
Darba laiks (laika trikums, virsstundas). Sliktas
attiecibas ar kolégiem, vadibu. Darbs komandgjumos.

Darbs izolacija.

Nositit nodarbinatos uz obligatajam veselibas
parbaudém.

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu (tai skaita
apmacit nodarbinatos relaksacijas vingrojumu
veikSanai).

Pardomat un atbilstosi organizét darbus, nodroSinat

partraukumus un atpdtas pauzes.
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Kimiskie faktori:
Krasas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas,
koksnes antiseptiskie [Tdzekli, metinaSanas aerosoli

u.c.

Veikt laboratoriskos mérfjumus un iepazistinat
nodarbinatos ar mérijumu rezultatiem.

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu (tai skaita
apmacit nodarbinatos par kimisko vielu un maisijumu
ietekmi uz veselibu un pareizu kolektivo, individualo
aizsardzibas Iidzeklu, darba apgérbu izvéli un
lietoSanu).

legadajoties kimiskas vielas un maistjumus, no
pardevéja pieprastt kimisko vielu datu dro3ibas lapas,
ka art iepazistinat nodarbinatos ar attiecigas kimiskas
vielas un maisTjumu datu droSibas lapa minétajam
droSibas prasibam un nodro$inat to pieejamibu.
Nodroinat nodarbinatos ar individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem (darba apgérbu, kimiski
izturigiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillém u.c.)
un kontrolét to izmanto$anu.

Nosdtit nodarbinatos uz obligatajam veselibas
parbaudém.

Nodroinat darba vietu ar pirmas palidzibas aptiecinu.
Pardomat un atbilstosi organizét darbus, nodrosinat

partraukumus un atpdtas pauzes.

Putekli:
Koka, metala, silicija dioksidu putekli, azbesta putek]i

u.c.

Veikt laboratoriskos mérfjumus un iepazistinat
nodarbinatos ar mérijumu rezultatiem.

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu (tai skaita
apmactt nodarbinatos par puteklu ietekmi uz veselibu
un pareizu kolektivo, individualo aizsardzibas lidzeklu,
darba apgérbu izvéli un lietoSanu).

Nodroinat nodarbinatos ar individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem (darba apgérbu, cimdiem,
respiratoriem, aizsargbrillém u.c.) un kontrolét to
izmantoSanu.

Nosdtit nodarbinatos uz obligatajam veselibas
parbaudém.

NodroSinat darba vietu ar pirmas palidzibas aptiecinu.

Pardomat un atbilstosi organizét darbus, nodrosinat

partraukumus un atpdtas pauzes.
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Biologiskie faktori:

Mikroorganismi un virusi. Erces un citi kukaini.

Nosiitit nodarbinatos uz vakcinaciju pret ércu
encefalitu.

Nosrosinat darba vietu ar pirmas palidzibas aptiecinu.
Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu par ércu un
dzivnieku koduma ietekmi uz veselibu un pareizu
aizsardzibas Iidzeklu, darba apgérbu izvéli un
lietoSanu.

Nodroinat nodarbinatos ar individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem (tai skaita darba apgérbu, sejas
maskam, apaviem, cimdiem un repelentiem- vielam,
kas atbaida dzivniekus un kukainus).

Planot un ievérot darba organizaciju. Darbu vaditajam
apsekot planoto darba zonu un noteikt nepiecieSamos
droSibas pasakumus.

Traumatisma faktori:

Celu satiksmes negadijumi. Darbs augstuma (no 1,5m)
un augstkapéju darbs (no 5m). Darbs tran3eja,
apbérSanas risks. PaklupSanas un pakrisanas iespéjas,
krTto$i priekSmeti. Neuzmaniga riciba. Stradasana ar

bojatu darba aprikojumu, iekartu vai instrumentu.

Apzimét bistamas vietas ar droSibas zZimém.
Nodrosinat, lai objekta biitu nodarbinatais, kurs
apmacits sniegt pirmo palidzibu un prot to darit.
NodroSinat darba vietu ar pirmas palidzibas aptiecinu.
Nodro$inat nodarbinatos ar nepiecieSamajiem
aizsardzibas Idzekliem (cimdiem pret mehanisku
iedarbibu, athilstoSiem darba apaviem ar prettrieciena
izturigu purngalu, aizsargbrillém, kiveri u.c.)

Veikt nodarbinato apmacibu un instruktazu par darba
droSibas prasibam, veicot darbus bvobjekta, ka art
pareizu aizsardzibas lidzeklu izvéli un to lietoSanas

nepiecieSamibu.

Vides aizsardzibas riska faktoru un aizsardzibas pasakumu uzskaitijums:

Riska faktori

Aizsardzibas pasakumi

Augsnes kartas bojasana:

Pirms zemes darbu uzsak3anas, ka art veicot
planéSanas darbus bavlaukuma, nonemama deriga
augsnes karta un nebojata uzglabajama talakai

izmantoSanai.

AugoSu koku bojasana un neparedzétu stadijumu

ierikoSana:

Jaievéro darbu tehnologija augosu koku tuvuma

(rakSanas darbu attalumi, aizsargvairogu uzstadiSana

u.c), kas japaredz darbu veik§anas projekta.
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Troksnis, smakas, vibracijas:

Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo minéto faktoru ietekmi uz personalu, kas
atrodas blvlaukuma, blakus esoSiem iedzivotajiem,
gajiejiem, autobraucéjiem u.c. (pieméram raudzities, lai
tehnika ir atbilsto3a darba kartiba, ievérot atbilstosu

tehnologiju darbu veik$ana u.c.)

Vielu noplide:

Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo bistamu vielu nopliidi daba, kas saindétu vai
iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalu. Tapat
nedrikst pielaut gruntsidenu piesaroSanu.

Ja notikusi nopliide, javeic visi iesp&jamie pasakumi
negadijuma seku novérsanai.

Jaseko tehnikas stavoklim, nepielaujot ellas vai

degvielas noplides.

Rupnieciskie un sadzives notekideni:

Jaseko ITdzi buvlaukuma raduSos notekadenu
piesarnojuma pakapei. Pirms ievadiSanas kanalizacijas
tikla tie attirami, ja piesarnojuma pakape parsniedz

pielaujamo.

Udens atvade:

Nav pielaujama ddens novadiSana no bivlaukuma
pasteces cela nesagatavotas gultnés. Udens atklatas
novadi$anas veids un novadgravju sistéma japaredz

darbu veikSanas projekta.

Tabulas uzradtti galvenie riska faktori un visparigi to aizsardzibas pasdkumi. Bavuznéméjam, atbilstosi

projekta paredzétajiem darbiem, izvértét, kada tehnika un darba tehnologija tiks izmantota konkrétos apstaklos

objekta un paredzét atbilstoSus droSibas pasakumus sastadot otras stadijas aizsardzibas planu, veikt papildingjumus

un korekcijas atbilsto$i speka esoSajiem likumiem un normativiem.

lespéjamie riska faktori, kuri var rasties bavniecibas procesa veselibai kaitigu materialu dél.

Kimiskie faktori:

Atkariba no kimiskam vielam un to ietekmes uz
organismu visbiezak sastopama saindé$anas, kimiskie
apdegumi, elpcelu kairindjums, elpoSanas sistémas
slimibas (pieméram krasoSanas, betonésanas,
asfaltéSanas, aizsarglidzeklu pielietoSanas
(impregnésanas) darbos u.c)

Putekli:

ElpoSanas organu saslim$anas- iesnas, faringts (rikles

iekaisums), bronhits.

55



L
AN

Informacija par paredzéta baviaukuma teritoriju:

1) lespéjas piekldt bdvlaukumam un evakuacijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzésibas automasinam.

- Blvdarbu laika satiksmes kustibu slégt nav paredzéts. NodroSinat piekliSanu, izmantojot atbilstoSos
satiksmes organizacijas Iidzeklus un uzturéSanas materidlus. levérot ministru kabineta noteikumus
Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikodanu uz celiem.” un citus atbilstoSos normativos dokumentus.

2) Pagaidu bvju un atseviSku darba iecirknu izvietojums. Blvmaterialu iekrau$anas un izkrau$anas
laukumi, noliktavas;

- Pagaidu blves un atseviSkus darba iecirknus, materidlu iekrauSanas/izkrausanas laukumus izvietot
rekonstrugjama objekta zemesgabala robezas vai uz zemes arpus objekta robezam, kas iepriek$
saskanots ar pasatitaju un zemes Tpasnieku. Veicot iepriek§ minétas darbibas nodrosinat piekluvi visiem
TpaSumiem, ka arT netraucét transporta un gajéju parvietosanos. Ja kadu iemeslu dé| nav iesp&jams
nodroSinat piekluvi, ieprieks veikt attiecigos saskano$anas darbus.

lespgjamas vietas noraditas DOP Generalplana, kas izstradajot darbu veikSanas projektu, atkartoti

precizéjamas saskanojot ar pasafitaju.
3) Transporta un gajgju celi.

- Bivdarbu laika satiksmes kustibu slégt nav paredzéts. letves izbives laika nodroSinat gajéju parvietoSanos
pa pretéjas ielas puses ietvi vai pagaidu ietvi, uzturot to atbilsto$a kartiba, ka arf nodroSinat droSas ielas
SkersoSanas vietas uz objektiem (majas, sporta zéle, skola u.c.). NodroSinat piekliSanu, izmantojot
atbilstoSos satiksmes organizacijas idzeklus un uzturéSanas materialus. levérot ministru kabineta
noteikumus Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem.” un citus atbilstoSos normativos

dokumentus.

Bavlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskano$ana un attiecigas informéacijas apmaina.

- Projekta paredzéto veicamo darbu aizsardzibas pasakumus bivnieciba iesaistitajiem dalibniekiem
savstarpgji jasaskano, nodalot konkrétus darbus, sadalot pienakumus u.c. Regulari nodroSinat savstarpéju
informacijas apmainu rikojot blivsapulces un izmantojot cita veida sazinas lidzeklus (e-pasts, talrunis u.c.)

- Aizsardzibas pasakumus veikt atbilstoSi spéka esoSajai likumdoSanai un normativajiem dokumentiem.

- Projekta vaditajs vai pasititajs, kur§ pilda projekta vaditaja pienakumus, dazados projekta sagatavoSanas
un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas visparigos principus, pasi lemjot
par arhitektdras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, planojot darbus vai darba posmus, kas norisinasies
vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo blvdarbu apjomu un katra posma veik3anai nepiecieSamo
laiku un nemot véra darba aizsardzibas planu un visus dokumentus, kas izstradati vai korigéti saskana ar darba
aizsardzibas prasibam.

- Projekta sagatavoSanas koordinators: Koordiné ar projekta vaditaju, darbuznéméjiem un
paSnodarbinatajiem darba aizsardzibas prasibu izpildi. Izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arf pasdkumus

attiectba blvdarbiem ar paaugstinatu risku. Sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba
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aizsardzibas prasibam.

- Projekta izpildes koordinators: Koordiné darba aizsardzibas visparigo principu TstenoSanu, lemjot par
tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasdkumiem, planojot dazadu blvdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un
aprékinot to izpildei nepiecieSamo laiku. Saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta
izpildi, lai nodroSinatu, ka darbuznéméji un padnodarbinatie ievéro So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un
darba aizsardzibas plana izpildi. Veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja
dokumentacija, nemot véra paveiktos darbus un parmainas bdvlaukuma un blvprojektd (ja tadas ir veiktas).
Organizé darbuznéméju (ar to darbuznéméju, kas viena un taja pasa blvlaukuma strada péc kartas) sadarbibu,
saskano vinu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes gadijumus darba un arodslimibas, nodroSina
savstarpgju informacijas apmainu saskana ar Darba aizsardzibas likuma prasibdm un, ja nepiecieSams, iesaista
pa$nodarbinatos. Saskano darbuznéméju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi. Veic

nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturéSanos bivlaukuma.

Bivdarbi, kas rada paaugstinatu risku nodarbinato dro$ibai un veselibai, ir:

1) Darbi, kuros nodarbinatie ir paklauti Sadam riskam: apbérSana ar grunti zemes nogruvumos;
appladinasana ar tdeni; noslikSana; nokriSana no 1,5 m un lielaka augstuma; iegrim$ana nestabila
gruntr;

2) Darbi, kuros nodarbinatie nonak saskaré ar kaitigdm kimiskam vai biologiskam vielam, kas rada
risku nodarbinato droSibai un veselibai, vai saskana ar normativajiem aktiem ir paklauti specialai
uzraudzibai;

3) Darbi, kuros nodarbinatie ir paklauti apstaro$anas riskam ar joniz&joSo starojumu un kuru izpildi

reglamenté normativie akti par aizsardzibu pret radiaciju;

4) Darbi augstsprieguma elektroliniju aizsardzibas zon3;

5) Pazemé (pieméram, akas, tunelos) veicamie darbi;

6) Darbi, kuros nodarbinatajiem nepiecieS8ama gaisa piegades sistéma;

7) Darbi, kuros nodarbinatie paklauti paaugstinatam atmosféras spiedienam (pieméram, kesonos);

8) SpridzinaSanas darbi;

9) Darbi, kas saistiti ar bivju, bavkonstrukciju, bdvelementu vai iekartu montdzu, demontazu vai

nojauk$anu.
- Veicot Sos darbus, veikt visus iepriekS minétos un citus aizsardzibas pasakumus atbilstoSi speka esoSajai

likumdo3anai un normativajiem dokumentiem.
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4.1.3. SkaidrojoSs apraksts.

Visparigi noradijumi:

1)

2)

Veicot bivdarbus, veikt iepriek§ minétos un citus pasakumus, kas aprakstiti darba aizsardzibas
plana un ir atbilstosi speka esoSajai likumdoSanai un normativajiem dokumentiem.

Veicot bavdarbus, izpildit visd blvprojekta noteiktos noradijumus par darbu izpildi un kvalitates
prastbam atbilstosi likumdo$anai, specifikacijam, standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.
Blvdarbu veicéjam izvértét blvprojektd paredzétos darbus, lai izvélétos atbilstoSu bdvnieciba
izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikSanai un ir atbilsto$a tehniska kartiba.

Blvdarbu veicgjam ievertét bivniectbas kalendaro laika periodu, un nepiecieSamibas gadijuma
paredzét papildus darbus, kas var rasties bavniecibai nelabvéligu laika apstaklu dé| (sasaluma
periods, virsidenu vai grunts Gdenu strauja piepli$ana u.c.).

Pirms bavdarbu uzsak3anas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
eso030 inZeniertiklu atradanas vietas un dzilumus.

Blvdarbu veicgjam ievértét darbu tehnologiju tie$a &ku tuvuma. Nemt véra éku tehnisko stavokli un
vecumu. BlivéSanu €éku tie3a tuvuma veikt izmantojot bezvibraciju un citas saudz&josas blivéSanas

tehnologijas.

Sadarbiba starp blvdarbu veicéju un parbivéjamas vai atjiaunojama teritorijas un iebrauktuves Tpasnieku.

Projekta paredzétie veicamie darbi bivnieciba iesaistitajiem dalibniekiem savstarpéji jasaskano, nodalot

konkrétus darbus, sadalot pienakumus u.c. Regulari nodroSinat savstarpéju informacijas apmainu, rikojot

bavsapulces un izmantojot cita veida sazinas Iidzeklus (e-pasts, talrunis u.c.)

Bivdarbi veicami sekojo$a darbu seciba:

1)

N

3

SRS

)
)
)
)
)

6

sagatavoSanas darbi;

zemes darbi;

inzenierkomunikaciju izblves un aizsardzibas darbi;
konstrukciju izbave;

segas konstrukciju izbave;

apzalumosana un labiekarto$ana.

Satiksmes organizacija bavdarbu laika:

Bivdarbu laika janodroSina satiksmes pliisma, atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada

kustibas organizéSanas shémas ar minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu.

Blvdarbu laikd janodrosina iespéja piekldt parblves posmam piegulo$ajas teritorijas, ka ari javeic pasakumi, kas

nodrosinatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Visa parbives posma bivuznéméjam galvenokart jaatrisina ar gajéju kustibu saistitie jautajumi.
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Bavizstradajumu un demontazas materialu pagaidu nokrau$anas vietas.

lespgjama bavizstradajumu un demontdzas materidlu pagaidu nokrauSanas vieta noradita DOP
Generalplana, kas izstradajot darbu veikSanas projektu, atkartoti precizéjamas saskanojot ar pasatitaju.

Visus novietotos blvmaterialus, iekartas u.c norobezot, novietot un nostiprinat ta, lai nebdtu iespéjama to

Péc bivdarbu pabeigSanas, vai bridi, kad pagaidu materialu nokrau$anas vietas vairs nav nepiecieSamas,
veikt teritorijas sakopSanu tas sakotngja izskata.

Darba veikSanas un darba aizsardzibas pasakumi.

Darba uzraudziba veicama regulari, kad vien notiek blvdarbi. Par darba droStbu un ugunsdroSibu
bavlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Visu blvniecibas laiku nedrikst tikt traucéta piekldSana zemes TpaSumiem. Ja kadu iemeslu dé| nav iespéjams
nodrosinat piekluvi, ieprieks veikt attiecigos saskano$anas darbus.

Lai veicot blvdarbus nodroSinatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs atbilstosi
bavlaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas nodro$ina darba vietu
atbilstibu prasibam.

Veicot bivdarbus, darbuznéméjam jaievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktie darba aizsardzibas visparigie
principi.

Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas, janem véra nepiecieSamiba brivi
piekldt katrai darba vietai, daZzadu materidlu krautnes vietdm u.c.

Pirms darbu uzsakSanas darba devéjam jaorganizé nodarbinato instruktdza par ugunsdro$ibas noteikumiem
darba ar elektroiericEm un javeic apmacibas ugunsdzéSamo aparatu izmantoSana.

Visiem materialiem, iekartam un jebkuram lietam, kas, atrodoties objekta, var radrt risku nodarbinato droSibai
un veselibai, ir jabdt stabildam un droSam. Tapat jaierobezo piekliSana virsmam, kas veidotas no neizturigiem
materialiem, piekluve tam nav atjauta bez atbilsto$a aprikojuma vai paliglidzekliem, kas |auj drosi veikt darbu.

Blvdarbu laika nemt véra eso8o apblvi un veikt visus nepiecieS§amos aizsardzibas pasakumus.

Jebkados apstaklos un jebkura gadijuma par prioritati uzskatama cilvéku droSiba un veseliba, tApéc bavdarbu

veicéjam k3 ari citiem bavniecibas dalibniekiem veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu atkapes no

likumdo$nas, tai skaitd pareizas darbu tehnologijas. Bavdarbos izmantot drodu un tehniska kartiba esosu tehniku, ko

lieto apmaciti, instruéti un zinoSi darbinieki.

Sastadija: A.Bérzins

5-9



L
AN

4.2. lzvertéjums par blives izmantoSanas pielaujamibu buvdarbu laika vai pec

blvdarbu pabeigSanas pirms blives nodosanas ekspluatacija, izmantoSanas

nosacijumi.

Nemot véra bives raksturu, funkcijas un veicamos darbus, bivdarbu laika vai péc bavdarbu pabeig$anas,

pirms blves nodoSanas ekspluatacija ir pielaujama biives izmanto$ana, ievérojot sekojoSus nosacijumus:

1.Satiksmes organizacijai bivdarbu laika:

Blvdarbu laika Uznéméjam janodroSina satiksmes plisma, tai skaita arf smago transporta lidzeklu briva
kustiba, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organizéSanas shémas ar minimaliem
ierobeZojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Blvuznéméjs var individuali izstradat satiksmes
organizacijas bavdarbu laika shémas.

Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem jasaskano ar pasititaju un paSvaldibu.

Visa blvdarbu veikSanas laika, l1dz blves nodoSanai ekspluatacija, janodroSina nepartraukta, neparprotama
un dro8a satiksmes organizacija.

Bivdarbu laika janodroSina iespéja pieklat bavniecibas posmam piegulo$ajas teritorijas, ka arl javeic
pasakumi, kas nodroSinatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Visd bavniecibas posma bavuznéméjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arT ar gajéju kustibu saistitie
jautajumi un jaizstrada shémas atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves esoSo segumu vai jaunizbavéto segumu, ievérojot 2. un 3.

punkta dotos noradijumus.

2. Brauktuves vai ietves eso$a sequma izmantoSanai bivdarbu laika:

Blvuznéméjam jaizvérté papildus satiksmes negativa ietekme uz eso3as brauktuves vai ietves seguma
stavokli biivniecibas laika un javeic pasdkumi seguma kvalitates un funkcionét spgjas nodroSinasanai gan pirms, gan
péc bavdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma uzlaboS$anas, ka ar citi nepiecieSamie pasakumi, lai
ekspluatacijas laikd netiktu pasliktinats eso3a seguma tehniskais stavoklis (tai skaita to brauktuvju segumiem, ko
paredzéts izmantot ka apbraucamos celus).

Blvuznéméjam jaizverte papildus negativa ietekme no nelabvéligajiem laikapstakliem. Veicot darbus
iepriekSminétajos apstaklos, javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét spgjas nodroSinaSanai gan pirms, gan
péc bavdarbiem, nepielaujot seguma sakotngja stavokla pasliktinaSanos (tai skaita to brauktuvju vai ietvju

segumiem, ko paredzéts izmantot k& apbraucamos celus).

3. Brauktuves vai ietves jaunizbivéta sequma izmanto$anai bavdarbu laika:

Satiksmes organizéSana veicama pa jaunizblvéto segumu, kuram izblvétas visas blvprojekta paredzétas
konstruktivas kartas atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017” noradijumiem.

Pielaujama satiksmes organizé$ana uz dal&ji izblvéta seguma (nav izblvétas visas bavprojekta paredzétas

6-1



L
AN

konstrukiivas kartas) ar nosacljumu, ka pirms nako$as seguma konstruktivas kartas izblves zemak eso$a
konstruktiva karta (kas tika izmantota satiksmes organizéSanai) nav zaudgjusi sakotnéjo kvalitati un atbilst ,,Cela
specifikacijas 2017” noteiktajiem kritérijiem. Gadijumos, kad satiksmes intensitates vai nelabvéligo laikapstaklu
ietekmé dalgji izblivétais segums ir zaudgjis savas sakotnéjas 1pasibas, blvuznéméjam bez papildu atlidzibas ir
javeic seguma atjauno$ana Iidz sakotngjam stavoklim.

Blvuznéméjam jaizverte iespgjamas intensitates un nelabvéligo laikapstaklu ietekme uz jaunizbavéto vai
dalgji izblvéto segumu un, nemot vera iepriekSminétos riskus, ir japienem lémums par jaunizbOvéta vai daléji
izblveta seguma izmanto3anu, vai pagaidu apvedcelu veidoSanu un izmantoSanu bavniecibas procesa un satiksmes

organizéSanas vajadzibam.

4. Bives izmantoSanai bvdarbu laika:

Visi bdvdarbi veicami, nepartraucot blves pamatfunkciju. Blve ir izmantojama bavdarbu laika, atbilstosi
veicamo darbu raksturam, planojot un organizégjot satiksmi pa eso$o segumu, dalgji izbaveéto jauno segumu, izbavéto
jauno segumu vai pagaidu apvedceliem.

Bivniecibas laika blvdarbus veikt péc blvprojekta visparigaja dala noraditds secibas, to precizéjot darbu

veikSanas projekta izstrades laika.

5. Visparigie noradijumi bives izmantoSanai bivdarbu laika:

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms darba
uzsaksSanas un janonem tlt péc darba pabeigSanas.

Bavdarbi tiek veikti nepartraucot satiksmi. Nedrikst tikt traucéta piek|05ana zemes TpaSumiem bavdarbu laika.

Blvniecibas objekta teritorija novietotas blves un iecirkni nedrikst traucét transporta piekjuvi
privatipaSumiem.

Situacijas, kad atsevisku darbu veik$anas laika, nav iespgjams nodrodinat piekluvi privatipaSumiem, pirms
minéto darbu uzsakS$anas planotas darbibas saskanot ar pasititaju un privatipaSumu Tpasniekiem, kam bds liegta vai
ierobezota piekluve savam TpaSumam.

NepiecieS8amibas gadijuma var izmantot privatipaSuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar

TpaSniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Sastadija: A.Bérzins
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