1. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1.1 Vispariga informacija

Blvdarbu organizéSanas projekts izstradats objektam "Daudzdzivoklu dzivojam&s majas
energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201", (zemes vienibas
kadastra apziméjums 9601 011 0715), pamatojoties uz fasades vienkarSotas atjauno$anas projekta
projektésanas uzdevumu un éku bavnoteikumu prasibam.

Darbu organizésanas projekts izstradats, lai:

- fasades atjauno$anas laika, neapdraudétu biives mehanisko stipribu un stabilitati;

- lerobezotu uguns un dimu rasanos, ka ari izplatisanos bive, nodroSinatu cilvéku evakuaciju
un iespéju efektivi veikt ugunsdroSibas pasakumus;

- nodroSinat higiéniskumam nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

- nodroS$inat mehanismu, iekartu un aprikojumu dro$ibu.

Izstradatais darbu organizéSanas projekts paredz droSu darbu apstak|u radiSanu bivobjekta un ir
pamats, lai talak izstradatu bavdarbu veikSanas projektu. Darbu organizéacijas projekts paredz organizét
darbus 1 etapd, nepartraucot €kas pamatfunkciju (ekspluataciju).

1.2 Objekta novietojuma shéma

Eka atrodas Linarda Laicena iela 15, Valmiera, daudzstavu dzivojamas apbaves teritorija, atbilstosi
Valmieras pilsétas teritorijas funkcionalajam zonéjumam. Eka atrodas starp Audéju, Césu, Ripniecibas un
Linarda Laicena ielam, ~ 260 m no Gaujas upes. Eka ar garenfasadém orientéta Z un D virzienos un
ieejam orientéta uz Z pusi. Eka izvietota zemes gabala centralaja dala.

96010110715001

Adrese: Linarda Laicena iela
15, Valmiera, LV-4201
Piederiba: Jaukta statusa
kopipasums

2. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas pasakumiem jabat organizétiem atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,2Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievéro arl ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas
kartiba” un Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibas. Butiski, lai darba vides uzraudziba notiktu requlari

visa darba procesa laika.



Objekta janem vera darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”
un MK noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma “

Objekta ar pavéli jabat noformetam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu stingru
fevéro$anu veicot atjaunosanas darbus.

Bivniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat bivniecibas darbu veikSanas metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un
inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem, tvérieniem, droSibas
tehnikas noteikumus u.t.t. Lidz bavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus
un sagatavoSanas darbus bavniecibas procesu uzsakSanai, ka ari bavniecibas darbu laika veikt ar
bavdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr.
92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus®, k& arf Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,Visparigie
bavnoteikumi”.

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robezas.

2.1. leteikumi darba un aizsardzibas pasakumiem

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzek|i jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsékSanas un janonem tilit péc darba pabeigSanas. Nedrikst traucét piek|iSanu zemes
Ipasumiem bavdarbu laika.

Lai bavlaukuma nodroSinatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs
atbilstosi baviaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas
nodro$ina darba vietu atbilstibu prasibam.

Veicot bavdarbus, darbuznéméjam janem véra ,Darba aizsardzibas likuma” noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoSanas un kustibas marsrutus un iekartu izvietoSanas
zonas, janem Vvéra nepiecieSamibu brivi pieklit katrai darba vietai, dazadu materialu izmantoSanas
apstakliem un krautnes vietam u.tml.

Lai nodroSinatu darbinieku droSibu un veselibas aizsardzibu, bavuznéméjs atbild par:

1. bavlaukuma norobezoSanu un uzturéS$anu, baviaukumam jabat sakoptam;
darba vietam, lai tas batu viegli pieejamas;
atbilsto$i dazadu materialu izmantoSanas apstak|i
masinu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka ari reqularam péarbaudém
ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas varétu radit draudus darbinieku droSibai un
veselibai;
daZzadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markéSanu,

[zmantoto bistami materialu un vielu savak$anu un aizvakSanu;

atkritumu un bavgruzu glabasanu, savak$anu, parvietoSanu un likvidésanu;

celtniecibas laika aizliegts parslogot €kas parseguma konstrukcifas.

sadarbibu un darba saskanoSanu ar citam ripnieciskam razotném bavlaukuma vai ta tuvuma;

0. daZadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina maina, pamatojoties uz

darba gaitu bivlaukuma; sadarbiba un darbu saskano$ana ar citam ieinteresétam personam;

11. darbinieku informé$anu par izmainam bavniecibas procesa attieciba uz darba droSibas un
veselibas jautajumiem;

12. darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzésibas automatikas sistému un parbaudém;

13. darba vietas pieméroSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

14. darbinieku nodrosinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;

15. bavlaukuma nodarbinatos nodro$ina ar dzeramo Gdeni un nodarbinatajiem ir iespéjams paést
un, ja nepiecieSams, gatavot édienu piemérotos apstaklos;

16. nodroSinasanu pirmas palidzibas snieg$anai;

17. diennakts tum$ajos periodos pielaujama bivniecibas un montazas darbu veikSana darba vietu
maksligaja apgaismojuma, kas atbilst sanitartehnisko normu prasibam;
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18. par pagaidu elektroapgades tiklu ierikoSanu, droSu ekspluataciju un iespéju stradniekiem to
atslégt bistamas un avarijas situacijas atbild bavdarbu uznéméja galvena energétika dienests,
kas izstrada darbu veiksanas pagaidu energoapgéades projektu;

19. visa celtniecibas un montazas darbu laika janodrosina pastaviga ugunsdroSibas stavokla
kontrole.

Pieklusanai vai piebrauk$anai pie ugunsdzé$anas inventara vienmér jabat brivai. Pirms darbu
uzsaksanas stradniekiem jaorganizé instruktaZza par ugunsdroSibas noteikumiem darba ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzésamo aparatu.

Darba dro$ibas prasibas sakot darbu

Pirms darba uzsaksanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms darbu
sakuma japarliecinas par aizaké$anas un ieZogosanas iericu izturibu un stabilitati, ka ari, vai var dro$i
parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepieciesamas darbam. Japarbauda vai tie ir darba
kartiba.

Darba droSibas prasibas, beidzot darbu

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojosus materialus un viegli uzliesmojoSu Skidrumu tuk$o taru.
Tukso taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu laika.

Darba droSibas prasibas, stradajot augstuma

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka ari, ja to attalums no iespéjamas
krisanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem.

DroSibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditdjs. Instrumenti jatur speciala kasté vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no
atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizsledz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet, ja tas nav iespéjams, darbs japartrauc, lidz
bistamiba ir novérsta.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem baviaukuma.

Materialiem, iekartam un jebkurdm sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato droSibai un veselibai, ir jabat stabilam un drosam. JaierobeZo piekliSana virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atlauta bez atbilstoSa aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas lauj drosi veikt darbu. Biaviaukuma apkartné un uz ta robeZas vai nozogojuma jabat
izvietotam skaidri saredzamam un atpazistamam noradém par bavdarbu veik$anu.

Prasibas instalacijam, iekartdm un instrumentiem.

Instalacijas, iekéartas un instrumentus, ari rokas instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra
ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem paredzétajam mérkim; nodarbinétie, kas izmanto
instalacijas, iekartas un instrumentus, art rokas instrumentus, ir speciali apmaciti; instalacijas un iekartas,
kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos, requlari parbauda atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam
prasibam.

Prasibas kravu pacelSanai
. Neparvietot un necelt kravu, ja uz tas atrodas cilveks;

. Neparvietot kravu, ja Starp kravu un sienu atrodas cilvéks.

. Neparvietot kravu virs cilvékiem.

. Nedarbinét celtni pérkona negaisa laika.

. Nestradat uz autoceltna zem sprieguma eso$as elektroparvades linijas;

3

Or AN LW N



6. Partraukumos aizliegts atstat kravu pacelta stavokli

7. Izmantot celtnos esosas stréles izvérsuma ierobeZotajus un kontaktierices lai novérstu kravas
sadursmi ar citiem priekSmetiem.

8. Necelt kravu, ja nav parliecibas, ka ta ir briva.

9. Kravas parvietojot ar celtniem parbaudi vai kravas svars atbilst celtna nestspéjai.

2.2. Darba aizsardzibas pasakumu saskanosana un informacijas apmaina

Projekta vaditajs vai pasatitajs, kurs pilda projekta vaditaja piendkumus, dazados projekta

sagatavoSanas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas
visparigos principus, ipasi lemjot par arhitektiras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, planojot
darbus vai darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo bavdarbu
apjomu un katra posma veikSanai nepiecieSamo laiku un, nemot véra darba aizsardzibas planu un visus
dokumentus, kas izstradati vai korigéti saskana ar darba aizsardzibas prasibam.

Projekta sagatavo$anas koordinators:

koordiné ar projekta vaditaju, darbuznéméjiem un pasnodarbinétajiem darba aizsardzibas prasibu
izpildi;

izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arf pasakumus attieciba bivdarbiem ar paaugstinatu
risku;

sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.

Projekta izpildes koordinators:

koordiné darba aizsardzibas visparigo principu istenoSanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu buvdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un
aprékinot to izpildei nepiecieSamo laiku;

saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai nodroSinatu,
ka darbuznéméji un pasnodarbinatie ievéro So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba
aizsardzibas pléana izpildi;

veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija, nemot
véra paveiktos darbus un parmainas baviaukuma un bavprojekta (ja tadas ir veiktas);

organizé darbuznéméju (ari to darbuznéméju, kas viena un taja pa$a biviaukuma strada péc
kartas) sadarbibu, saskano visu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes
gadijumus darba un arodslimibas, nodroSina savstarpéju informacijas apmainu saskana ar Darba
aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista pasnodarbinatos;

saskano darbuznéméju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturé$anos baviaukuma.

2.3. letvertie un iespéjamie riska faktori

Bavniecibas nozaré ir sastopami [oti daudzi riska faktori, kuri var batiski apdraudét nodarbinato

veselibu un dro$ibu, gan izraisot nelaimes gadijumus, gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.

Batiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmé vai var ietekmét bivnieciba nodarbinato veselibas

stavokli,:

darbs augstuma;

traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu celSana, parvietoSana, darbs ar aprikojumu un
bistamam iekartam, elektrotraumas);

darbs ar bistamam iekartam (celtni, krani, trisi, lifti), energoiekartdm un iekartam zem spiediena
(pieméram, saspiestas gazes baloni metindsanas darbos);

fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums, mikroklimats);

fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska piepdle, darba pozas (pieméram, celtniecibas
materialu celSana un parvietoSana u.c.);, kimiskas vielas, kuras var rasties bivniecibas proceséa
veselibai kaitigu materialu lietoSanas dé| (cementa putekli, lakas, krasas, $kidinataji, metinaSanas
aerosols, hidroizolacijas un termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei pak|auti betonétaji, krasotaji,
metinataji, apdares darbu veicéji;



- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

- Qarigas pérslodzes (garas darba stundas, mainu darbs, vairaku slodzu darbs u.c.).
Latvija biezakas arodslimibas blvniecibas nozaré ir:

- vibrécifas izraisitas slimibas;

— pondilozes ar radikulopatiju;

- karpala kanéla sindroms;

- hroniskas obstruktivas plausu slimibas;

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;

- radikulopatifas.

3. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bavobjekta un bavdarbu izpildes gaitu atbild bavdarbu
veicéjs (bavétajs vai bavuznéméjs). Ugunsdro$ibas prasibas, veicot bavdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238 ( izdota Riga, 2016. gada 19. aprili ) 3.3. nodala.

Bivobjektu janodro$ina ar ugunsdro$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilstoSi LVS 446, un
ugunsdroSibas noteikumu Nr. 238 prasibam (skat. pielikumu Nr.1).

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietdm, kur notiek vielu vai materialu
Sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$am vielam.

Visiem stradajoSiem ir jabat iepazistinatiem ar drosibas tehniku un ugunsdroSibas pasakumiem.
Pirms darbu uzsaksanas, jaorganizé ugunsdro$ibas instruktaza darbiniekiem saskana ar ugunsdroSibas
noteikumiem, ipasu uzmanibu pievérsot noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam ugunsdzésanas
ieri¢u pielietoSana un ka izsaukt ugunsdzésejus. Sakotnéjo instruktazu ar darbiniekiem veikt vienlaicigi ar
dro$ibas tehnikas instruktazu.

Bivniecibas laika veikt bavlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstoSi normativajam prasibam.

Bavlaukuma  jabat  uzstaditiem  stendiem ar sakotn€jiem ugunsdzéSanas lidzekliem
(ugunsdzeésamie aparati un inventars) un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka gadijuma. Ugunsdzésibas
Stenda atraSanas vietu apzimé ar aftiecigdm zimém. Piek|iSana pie ugunsdzéSanas inventara vienmér
jabat brivai.

Blvobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma, paredzot nepiecieS§amos
evakudcijas celus un ugunsgréka izzinoSanas ierices. Evakuacijas celus un izejas nodro$ina attiecigu
apziméjumu.

Blvlaukuma teritorija nav pielaujama materialu un bavgruzu sadedzind$ana, ka arf cita darbiba,
kas var izraisit aizdeg$anos.

Visa bavniecibas darbu izpildes laika jabat nodrosinatai ugunsdzésibas transporta pieklisanai pie
bavéjama objekta.

Stradajot ar atklatu liesmu uz jumta obligéti jaatrodas ugunsdzéSamajam aparatam. Dzirksteles var
izraisit ugunsgréku péc vairakdm stundam péc metinaSanas pabeigSanas. Péc darba beigSanas vélams
kadam no stradniekiem vél vienu stundu uzturéties darba vieta, lai novérstu iespéjamus aizdeg$anas
draudus. Atstgjot darba vietu, japarliecinas, ka dzirksteles nav radijusas materialu gruzdésanu. Darbus ar
atklatu liesmu objekta saskanot ar darbu vaditaju un atbildigo par ugunsdrosibu objekta.

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklétajiem ir jaievero drosibas tehnika buvéjama objekta.

Uqunsdzésibas aparatu un iekartu izvéle

1. Atbilsto$i degoSajam materialam, ugunsgrékus iedala $adas klaseés:
1.1. A klase — ugunsgreki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiali un sadegot veidojas
kvélosas ogles;
1.2. B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi vai kusto$i cieti materiali;
1.3. C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes;
1.4. D klase — ugunsgréki, kuros deg metali.
2. Ja var izcelties ugunsgréks, kas attiecinats uz dazadam ugunsgréka klasém priekSroku dod
universalam ugunsdzésibas aparatam.



3. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 238 “UgunsdroSibas neteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu bivobjektam
nosakams liels ugunsbistamibas limenis. Saskana ar So paSu noteikumu b.pielikuma 2. tabulu,
nosakams nodrosinamo ugunsdrosibas aparatu skaits objekta.

Objekta ugunsbistamibas limenis
Objekta platiba (m?)

liels
951-1000 334A 17368

Katrus nakamos 250 m2papildus 64A 296B
nodroSina ar

Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.

Ekas kopéja platiba ir 2464,5 m2. Objekts janodroSina ar 334A 1736B un 64A 296B uz katriem
nakamajiem 250 m2. Izmantojot ugunsdzésibas aparatu PA-6 (raZots ES) 55A 233B/C vai ekvivalentu,
objekta janodroSina 16 $adi ugunsdzéSamie aparati ((334+6%64)/55=718/66=13,1 => 14 gab.;
(1736+6%296)/233=3512/233=15,1 => 16 gab.).

4. GALVENA INFORMACIJA

4.1.Situacijas apraksts

Esosaja zemesgabala atrodas piecstavu daudzdzivoklu dzivojama maja (9601 011 0715 001),
citas bives un ékas teritorija neatrodas. Eka izvietota ar R fasadi pret Linarda Laicena ielu. Ekas ieejas ir
ziemelu fasadé caur tris kapnu telpam, tai ir pieci virszemes stavi un pagraba stavs. Ekai pieklaujas betona
bruga un betona platnu gajéju celini, asfaltbetona transporta cel§ un transporta lidzek|u stavvietas. Pie
ékas ieejam iesegums veidots no betona bruga. Gar éku ir iekartots zalajs un koSumkrimu stadijumi. Ekai
ir lentveida saliekamo betona bloku (b=400; 300 mm) pamati ar kiegela mira fragmentiem zem nesosajam
kiegelu mdra Skérssienam un norobeZojoSajiem keramzitbetona sienu paneliem. Ekas konstruktiva shéma
- neso$as kiegela mira Skérssienas un kapnu telpu sienas (b=380; 510 mm), norobeZojoSie arsienu
keramzitbetona paneli (b=300 mm) un dzelzsbetona dobie parsequma paneli (h=220 mm). Ekai ir
Saliekamo dzelzsbetona dobo péarseguma panelu jumta konstrukcija ar iek$€jo lietusidens novadiSanas
sistému un miksto bitumena rullveida iesegumu.

4.2. Veicamie darbi

Saskana ar izstradato bavprojektu javeic sekojosi darbi:

o Visu ékas fasazu, logu ailu remonts un siltinaSana;

Esoso koka logu nomaina pret stikla pake$u logiem PVC ramjos;

Balkonu atdaloSo sienu un pilastru apdare;

Logu koka karkasa starpailu siltindjuma nomaina un papildus siltindjuma slana izveidoSana fasades
izlidzinaSanai;

Cokola un pamatu siltinadSana;

Cokola pilastru apdare;

[zbavét ventilacijas ailes pagraba sienas.

Pagraba parseguma siltindsana;

Pagraba kapnu telpas / dzivokla sienas siltinaSana;

Kapnu telpas izbaves virs jumta siltind$ana;

Nomainit eso$as durvis izejai uz jumtu pret jaunam, siltinatam, ugunsdro§am metéla ardurvim;

Kapnu telpas izbaves jumta siltindSana;

Esoso stikla bloku logu demontaza kapnu telpas, samazinat loga ailes tas dalgji aizmaréjot ar
vieglbetona blokiem, jaunu logu izbive;

Jumta siltina$ana, jumta seguma izbive no bitumena rullu materiala divas kartas;

Jumta droS$ibas kdpnu un droSibas margu izbave;

o Apmetuma izveide ventilacijas izvadiem, rotgjoSo deflektoru uzstadisana;
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Veikt lodziju margu atjaunosanu. Atjaunot lodziju gridas platnes, izveidot hidroizolacijas slani;
Esoso ieejas jumtinu remonts un siltinaSana, izbiveét lietus udens noteksistému;,

Kapnu telpas kosmétiskais remonts;

Gaisa piepliides varstu izbave sienas un logos;

Nostiices kanalu atjauno$ana, ventilacijas kanalu atjiaunoSana un tiri§ana;

Veikt eso$as apkures, Gdens un kanalizacijas sisttmas atjaunosanu;

Veikt zibens aizsardzibas sistémas izbivi;

Citi risingjumi, saskana ar €kas tehniska apsekoSanas atzinuma un €kas energoaudita parskata
noraditajiem.

4.3. Bavdarbu veikSana un eéku ekspluatacija.
bivuznémeéja un iesaistito personu sadarbiba.

Galvenais pasakums, kas nodroSina €kas pamatfunkciju izpildi vienlaicigi ar bavniecibu, ir
bavniecibas zonu atdaliS$ana no pamatdarbibas zonas ar bavzZogu ar attiecigajam aizlieguma zimém.

Bavdarbu darbietilpiba un bavniecibas ilgums nosakams saskana ar pasititaja un bavuznéméja
savstarpéji noslégto Iligumu, ievérojot bdvniecibai nepiecieS§amo darbu tehnologijas un izmantojot
nepiecieSamo un atbilstoSo tehnologisko aprikojumu. Attiecigo platibu un telpu (teritorijas) atbrivoSanas
grafiku saskano un paraksta pasatitajs un bavuzneéméjs.

4.4. Sagatavosanas darbi

Pirms bivniecibas uzsak$anas bivniekam atbilstosi darbu organizacijas projektam (DOP) izstradat
un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP”. Izstradajot darba veik$anas projektu, papildus janem véra
Sekojosi noradijumi:

1. levérot zemesgabala esoSo komunikaciju aizsargjoslas saskana ar tehniskajiem noteikumiem;

2. Objekta paredzetie darbi realizéjami viena bivniecibas karta;

3. PievérS8ama uzmaniba eso$o lielo dekorativo kokaugu saglabasanai

4. Ar bavniecibas ierosinataju izstradat darbu veikSanas grafiku.

Lidz bavdarbu sakumam nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

1. Izpétit bavlaukuma tuvuma eso$4as konstrukcijas.

2. Bavlaukumu norobeZot ar 2.0 m augstu aizsargZogu, skatit bavlaukuma organizacijas shému;

3. Veikt darba aizsardzibas plana minétos noradijumus;

4, Uzstadit visus savas darba zonas nepiecieSamos drosibas zimes;

5. lerikot bavtafeli, ugunsdro$ibas stendu;

6. Elektroenergijas, Gdensvada pagaidu pieslégSanas vietas ierikoSanu (ja tas nepiecie§ams);

7. Nodro$inat pagaidu apgaismojumu (ja tas nepiecieSams);

8. Saskanot ar bavniecibas ierosinataju un celu ipasniekiem piebraucamo celu izmantoSanu;

9. Novietot pagaidu celtniecibas modulu vagonus, sadzives telpas un konteineru tipa noliktavas.

10. NodroSina darba izpilditajus ar individualas aizsardzibas lidzekliem;

11. Pieteikt remontdarbus, kuri saistiti ar transportbavju aiznems$anu, remontéSanu;

12. Ja bavlaukuma darbus veic vairdki darbuznéméji, pasutitajs iecel vienu vai vairdkus projekta

izpildes koordinatorus.

4.5. Darbu veikSanas vietas norobeZzosana

Pirms darbu uzsak$anas, esoSas apbives apstaklos, galvenais buvuznéméjs iezimé un norobezo
bistamas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.
panta 7. punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana” (skatiti pielikumu Nr.1).

Lai nodroSinatos pret nepiederoSo personu iekliSanu bistamajas zonds, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem atbilsto$i Darba aizsardzibas likumam.
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Bivniecibas procesa iesaistitie bavstradnieki, darbu vaditaji, k& ari jebkur§ bavobjekta
apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties baviaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-bavobjekta
tiesais vaditajs. ApmeklIétaji, kontrolétaji u.c. bavobjektu drikst apmekiét tikai vaditaja pavadiba.

Nepiederosam personam bavlaukuma atrasties stingri aizliegts.

4.6. Transporta kustibas un gajéju drosibas organizésana

Transporta kustibu biviaukuma organizét caur iebraucamajiem/izbraucamajiem celiem no L.
Laicena un Rdpniecibas ielu puses. Pagaidu vartu platumu veidot 6.0 m. Organiz€jot baviaukumu, ka ir
noradits lapa DOP-1, netiek ierobeZota operativa transporta piekluve €kas ieejam un pa €kas perimetru.
Péc bavdarbu pabeigSanas atjaunot bavlaukuma teritorija eso$o segumu, k& ari sequmu arpus
baviaukuma, ja tas ticis sabojats.

Transporta kustibu bavlaukuma organizét ka ir noradits baviaukuma organizacijas shéma DOP-1.
Materialu piegadi fasadei organizét ar MANITOU pacélgju.

Bivdarbu veikSanas laika nodrosinat netraucétu un droSu gajéju kustibu. Zem esoSiem betona
ieejas jumtiniem ierikot pagaidu metéala requléjamas stutes, kuras kalpos par atbalstu jumtinam uz kura bas
izbaveéta sastatnu konstrukcija.

4.7. Materialu un instrumentu nokrausana un uzglabasana

Materialu un instrumentu novietnei (ja nepiecieS§ams) paredzéta speciala vieta objekta teritorija.
Bivmaterialu piegade notiek savlaicigi uz savstarpéja liguma pamata. Materialu piegadei janorit savlaicigi,
lai netiktu traucéta darbu izpilde.

Atvestie bivmateriali novietojami, ievérojot kravas nokrauSanas un uzglaba$anas noteikumus.
Batiska nozime ir blvdarbu organizacijai, kura ir jaieklauj pasakumi bavmaterialu saglaba$anai no mitruma,
letekmes parvadasanas un pirmsiestrades un iestrades etapos.

Materialu nokrautnes svars uz béninu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt 100
kg/m2. Materialu nokrautnes veidot virs €kas nesoSajam konstrukcijam, izvairities nokrautnes veidot
laidumu vidd, nokrautnes neveidot koncentrétos punktos.

Blvdarbu veicéjam iespéjams materialu nokrautnes veidot atkariba no bavdarbu veikSanas plana,
tacu stingri sekot lidzi materialu nokrautnes svaram uz m2. Materidlus uz jumta konstrukcijas uzcelt
pakapeniski, pa dalam.

Nederigiem un bojatiem materialiem paredzét speciélu vietu objekta teritorija.

Materialu parvieto$ana, pacelSana uz sastatném.

Materialu parvietoSanu biviaukuma robezas organizét ar MANITOU vai ekvivalentu pacélaju.
Fasades apdares materialu pacelSanu uz sastatném organizét ar roku spéku. fasades siltinaSanas
materialu pacel$anu uz sastatném organizét ar trisu palidzibu, kas nostiprinats pie sastatném.

Demontétos materialus, k& pieméram logus, parvietot ar roku spéku caur kapnu telpu vai nolaist
leja pa sastatném.

4.8. Bilvgruzu utilizacija

Bivdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi bltu iespéjami mazaks. Kokus un krimus
nedrikst apbért ar zemi vai bavgruziem. Visi saglab&jamie koki bavliaukuma ir jaapsien ar 2 m augstiem
délu vairogiem, ta, lai netiktu bojati to stumbri. Atkritumu savakSanai uzstadit konteinerus. BavgruZzi no
aug$éjiem staviem, jumtiem (ja augstums lidz konteineram pérsniedz 1,5 m) janovada pa slégtam reném,
nedrikst nomest pa tieSo. Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantu, aizliegts sajaukt
dazada veida bistamos atkritumus, k& ari sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai
razoSanas atkritumiem (bavniecibas). Taja skaita stiklam paredzétajos konteineros loga stiklus mest
nedrikst, tapat tajos izmest ir aizliegts spogulus, lampu kupolus un spuldzes. Visi toksiskas un viegli
uzliesmojo$as vielas jaglaba noslégtos traukos un noslégtas telpas.

Bavgruzi un bistamie atkritumi jaskiro un janodod utilizacijai pamatojoties uz Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma prasibadm. Bavgruzus savakt konteineros un izvest uz atlauto atkritumu
pienem$anas vietu. Nomest bavgruzus ir aizliegts.



4.9. Bivlaukuma uadens un elektroapgade

Bavlaukuma pagaidu elektroapgadi nodroSinat pieslédzoties pie eso$as ékas sadalnes. No
es08as sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz pagaidu baviaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzives
vagonina. Posmu no €kas lidz bavlaukuma Zogam aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ievietot
Caula. Veicot pagaidu pieslégumu pie tikliem, piesléguma kértibu, nosacijumus, iericu jaudu, un
lietoSanas terminus saskanot ar pasatitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu elektribas pieslegumu organizét
caur atseviSku skaititaju. Bavlaukuma elektroapgadi ieteicams organizét caur strédvas noplides
automatiem.

Udens pieslégumu bavniecibas vajadzibam veidot pie eso$a ievada pagraba. Pieslégsanas vietu un
terminus saskanot ar bavniecibas ierosinataju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot caur
atsevisku tidens skaititaju. Udeni sadzives vajadzibam nodro$ina darbu veicéjs uzpildamos iidens traukos.

Bivlaukuma uzstadit biotualeti.

4.10. Darbu veiksanas gaita

Bivdarbus uzséakot javeic biviaukuma iekartosanu. Bavlaukumu iekarto nemot véra nepértrauktas un
dro$as €kas ekspluatacijas nosacijumus. Uzstadit norobeZojosus jumtinu virs ieejdm, lai nodro$inatu
nepartrauktu un dro$u iedzivotaju kustibu.

Pirms vai vienlaicigi ar pirmajiem bavdarbiem, javeic iedzivotaju apzindSanas pasakumus, lai varétu
sastadit to darbu grafiku, kas saistiti ar darbiem dzivoklos — logu nomaina, apkures sistémas, ventilacijas
sistémas, tdens sistémas un kanalizacijas sistémas atjaunosana.

Péc baviaukuma iekartoSanas paredzéta cokola siltindSana un apmales ierikoSana. Pirms cokola
siltinaSanas javeic pagraba sienu hidroizolésana.

Paraléli cokola siltindSanai un pirms fasades siltinaSanas nepiecieSams veikt sagatavo$anas darbus — logu,
durvju parmérisanu un nomainu, palodzu, skarda apmalu demontazu, fasades virsmas attiriSanu. Pirms
fasades siltinaSanas darbiem veikt lodZijas margu apsekoSanu, laboSanu. Veikt lodZiju platnu atjiaunoSanu,
dz./bet. virsmu remontu un hidroizolé$anu. Pirms siltinaSanas mezglu izbives, novértét mezglu atbilstibu
situacijai objekta, veikt konstrukciju parmérisanas darbus (noteikt atbilstibu situacijai objekta). Pirms darbu
uzsaksanas nepiecieSams izvértét fasazu posmu sagatavo$anas darbu apjomu, lai nodroSinatu €kas
atjauno$anas darbu secibu un nepartrauktibu.

Fasades siltindSanas darbus rekomendéjams veikt pa tvérieniem. SiltinaSanas darbus fasadé uzsakt péc
sagatavo$anas darbu pabeig$anas.

Paraléli citiem darbiem, veikt esosa jumta atjaunoSanas darbus, ierikot siltumizolacijas slani, veikt parapetu
paaugstinaSanu un siltina$anu, jumta seqguma ieklaSanu un jaunu nosegskardu uzstadiSanu pa parapeta
perimetru. Veikt ventilacijas skurstenu izvadu atjauno$anu.

Sliktos laika apstaklos organizé darbu iekStelpas — pagraba parseguma siltumizolacijas sldna izbavi, €kas
apkures, tdens un kanalizacijas sistému atjaunoSana.

Paraléli €kas norobeZojoSo konstrukciju atjauno$anas darbiem, javeic inZenierkomunikaciju izbavi -
zibensaizsardzibas sistémas izbive, iezeméjumu ieriko$ana.

Péc bavdarbu pabeigsanas kada no fasades plakném, atjaunot labiekartojumu baviaukuma teritorija.

4.11. Monitorings

Pirms bivdarbu uzsakS$anas nepiecieSams apsekot €ku un fiksét tas norobeZojoSo un neso$o
konstrukciju stavokli, ka art pieguloo teritoriju (staviaukuma segas stavokli). Veikt bojajumu fotofiksaciju,
uzmérijumus.

Saskana ar €kas tehniska apsekojuma atzinumu, Sobrid €kas nesoSajas konstrukcijas bitiskas
plaisas nav konstatétas. Bavdarbu laika ipasu uzmanibu €kas kopéjam tehniskam stavoklim japievérs
cokola siltinaSanas, grunts atraksanas darbu laika.

Bavdarbu izpildes laikd nav pielaujama esoS$o konstrukciju tehniska stavokla pasliktinaSana.
Neuzmanigu biavdarbu rezultata bojatas konstrukcijas un citi elementi jaatjauno vai janomaina.



4.12. Pielietota tehnika
Materialu pacel$anas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai ekvivalents, Manitou pacélajs, ekskavators.
4.13. Prasibas troksnu limenim

Bavdarbiem batu jabat ta planotiem un veiktiem, lai trokSna limenis, kas nonak lidz apkartné
esoSiem cilvekiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj gqulét, atpisties un stradat normalos
apstaklos. Bavdarbus javeic péc noteikta darba grafika, lai bivdarbos raditais troksnis netraucétu €ka
dzivojosos cilvekus.

Troksnu limena novértésanas un parvaldibas kartiba noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16
“TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba’.

Saskana ar apbaves teritorijas izmanto$anas funkciju (daudzstavu dzivojamas apbuves teritorija),
pielaujamais trok$nu limenis dienas laika ir 60 dB un vakara 55 dB. Bivdarbiem batu jabat planotiem un
veiktiem ta, lai trokSpa limenis, kas nonak Ilidz apkariné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud
veselibu un lauj gulét, atpasties un stradat normalos apstak|os.

Bivdarbus objekta atlauts veikt no plkst. 8.00 lidz 20.00. Bavdarbus javeic péc noteikta un
saskanota darba grafika. Papildus ar ékas IpaSniekiem un lietotajiem jasaskano jebkuri bavdarbi arpus
darba laika. Cik iesp&jams, trokSnu avoti janovérs, jaierobezo. TrokSna ierobeZoSana darba vieta ietver:

— mainit bavniecibas darba panémienus;
— izvéleties iekartas ar zemaku trokSna limeni;
— izvairities no metala triecieniem pa metalu;
— klusinataju uzstadisana;
— profilaktiskas apkopes veik$ana.
— trokSnaino procesu izoléSanu un pieejas ierobezoSanu trokSnainam biviaukuma dalam,
- gaisa izplatoSos trokSnu trajektorijas aizSkérso$anu, izmantojot troksna ieZogojumus un
sienas,
- absorbéjoSu materialu izmantoSanu, samazinot atstaroto troksni,
- zemé izplato$os troksnu un vibracijas ierobeZoSanu, izmantojot peldo$as platnes,
- darbu organizé$anu {4, lai ierobeZotu trokSnainas vietas pavadito laiku,
- tadu troksnaino darbu izpildes planoSanu, lai paklautu troksnim iesp&jami mazak
darbinieku,
— tadu darba grafiku ievieSanu, kas ierobeZo paklautibu trok$na ietekmei.

5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bavnoteikumu 7.4 nodalas 124. punktu, par bivdarbu kvalitati ir atbildigs
bavuznéméjs. Bivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Eku bivnoteikumu 125. punkts):

1. bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,

mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli,

2. atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3. pabeigta ( nododama ) darba veida vai bavdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienems$anas aktu.

Istenojot biivdarbus, ir nepiecieSama sertificéta bivuzrauga klatbatne, kura uzdevums ir
instrumentali kontrolét bavdarbu izpildes kvalitati un nepielaut atkapes no materialu iestrades tehnologijas
un kvalitates. Veicot darbus ievérot materialu razotaju prasibas laika apstakliem, veicot attiecigos
bavdarbus.

Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laikéa iespéjami ar aktu pienemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Bavdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu un iesniedz biavvaldé bavuzrauga saistibu
rakstu.
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6. BUOVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Bivdarbu veikSanas laika bavobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:

saskanotai projekta dokumentacijai ar darba veikSanas atlauju,

darbu veik§anas projektam konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei,

bavdarbu zZurnalam,

bavdarbu veikSanas tehniskajai dokumentacijai,

uznéméja liguma kopijai,

stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam, stradajoSo identifikacijas kartém ar
fotografijam.

darbinieku kvalifikaciju apstiprino§u dokumentu kopijam,

8. bavdarbu veikSanas izpilddokumentacijai un iebavéto bavmaterialu kvalitati apliecinoSiem

dokumentiem un testéSanas parskatiem,

9. darba droSibas un ugunsdrosibas instrukcijam,

10. darba dro$ibas instruktazas darba vieta Zurnalam,

11. darba aizsardzibas planam,

12. iekséjas kartibas noteikumiem.

Bivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda ,Eku bGvnoteikumi” 7.3. nodajas noradita
dokumentécija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju un vélak labiekartoSanas darbos aizsegtu €kas dalu nojaukSanu,
péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu pienemsanas
aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas aizliegta. Sastaditos aktus registré bivdarbu
Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari bavei piegadato bavmaterialu sertifikatus un citus materialu
kvalitates apliecinosus dokumentus.

Segtajiem darbiem tiek izstradati un iesniegti saskanoSanai ar bivuzraugu, segto darbu
pienemsanas akti. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noformésanas aizliegta. Sastaditos aktus registré
bavdarbu Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari bivei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu
kvalitati apliecino$us dokumentus.

Sk~
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7. VIDES AIZSARDZIBA BUVDARBU LAIKA

Bivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodro$inatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa bavniecibas laika. Bivuznéméjam ir jalieto tadas bavniecibas metodes, kas
nepiesarno zemi, ddeni un gaisu blakus teritorijd un gar bavmaterialu transporté$anas celiem.
Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo troksna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi
uz personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem utt.

Bavniecibas laikd nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, kas saindétu vai
iznicinatu kadu no ekosisteémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsidenu saindésanu ar kaitigam vielam.
Ja noplide ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie pasakumi negadijuma seku likvidéSanali, lai samazinatu videi
radusos piesarnojumus. Bivniecibas procesa laika ir jaseko lidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopliides
no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Bivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt ipa$i tam
paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14.
pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnieko$anas atlaujas. Ekas demontazas rezultata radusos bivgruzus paredzéts izvietot specialos
konteineros ar izveSanu uz talakam parstrades vietam. BavgruZi izvedami slédzot ligumu ar attiecigo
bavgruzu apsaimnieko$anas organizaciju. Koka materialus, kas labi saglabajusies nokraut atseviskas
krautnés otrreizéjai izmantoSanai.

Aizliegts sajaukt buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam.

Bavdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitgjums videi butu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bavdarbi organizéjami un veicami, ievérojot
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tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociéli
pamatotam.

Augsnes (grunts) un gruntsidenu aizsardzibai:

1) Nepielaut bavgruzu (t.sk. kimikaliju, smérvielu, degvielu) apraksanu zemé.

2) lekartot specialu laukumu ar cieto sequmu (asfalts, betons) iekSdedzes un dize|motoru apkopes
Sikam remontam, ellu nomainai un degvielas uzpildisanai, novérsot $o vielu iepltdi grunti.

3) Sekot bavgruzu tilpnu stavoklim un piepildijumam, un izpildit bavgruzu izvesanas liguma prasibas
un grafiku.

8. IZVERTEJUMS PAR BUVES IZMANTOSANAS PIELAUJAMIBU BUVDARBU LAIKA

Nemot véra bives konstrukcijas un veicamo afjaunoSanas darbu raksturu, pielaujama bives

izmantoSana bavdarbu veikSanas laika vai péc bavdarbu pabeigSanas pirms biaves nodoSanas
ekspluatacija.
Bavdarbu veik$anas laika jaievero sekojosi nosacijumi:

1.

2.

10.

Visi bavdarbi veicami nepartraucot biives pamatfunkciju. (skatit sadaju ,Bivuznéméja un iesaistito
personu sadarbiba”).

Nodalit bavniecibas zonu no pamatdarbibas zonas ar bavzogu ar attiecigajam aizliequma zimém, lai
tiktu nodro$inata baves pamatfunkciju izpilde vienlaicigi ar bavniecibu (skatit sadalu ,Darbu veikSanas
vietas norobezosana’).

Bavdarbus veikt péc darbu organizéSanas projekta noraditas secibas, to precizgjot Darbu veik$anas
projekta (skatit sadalas ,SagatavoSanas darbi” un ,Darbu veikSanas gaita” ). Precizétos Darbu
veikSanas projekta risindjumus saskanot ar blvniecibas ierosinataju.

Saskanot ar bdvniecibas ierosinataju darbu veikS§anas nosacijumus, ja planoti darbi, kuri rada
diskomfortu (piem. pastiprinatu troksni) baves telpu lietotajiem.

Ta ka bavdarbi notiek nepartraucot objekta ekspluataciju, tad, lai nesamazinatu objekta ugunsdroSibu,
objektd nodro$ina attiecigus  kompenséjosus ugunsdroSibas pasakumus. Kompenséjo$os
ugunsdroSibas pasakumus norada bavobjekta ugunsdro$ibas instrukcija saskana ar Ugunsdro$ibas
noteikumiem Nr.238.

Péc bistamo darbu pabeigSanas (piem. darbs ar uguni), pérliecinaties par situacijas drosumu, pirms
darba vietas pame$anas.

Organizét nepartrauktu, neparprotamu un droSu satiksmi bavdarbu laika. Bavdarbu veicéjam
janodrosina satiksmes plismu, tai skaitd ari smago transporta lidzeklu briva kustiba. Uzstadit
nepiecieSamas bridingjuma zimes. Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem
jasaskano ar pasutitaju un aizskartas teritorijas ipaSniekiem.

Bavdarbu laika janodro$ina iespéja piek|at bavniecibas teritorijai piequlosajas teritorijas, ka ari javeic
pasakumi, kas nodroSinatu vietéjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Satiksmes organizé$ana veicama pa brauktuves esoso sequmu un zalaju. Péc bavdarbu pabeigSanas
veikt visu sequmu atjaunoSanu lidz sakotnéjam stavoklim.

levérot stingrus materialu nokrautnu veidoSanas nosacijumus uz jumta (skatit sadalu , Materialu un
instrumentu nokrau$ana un uzglabasana” ).

Ja bavdarbu veikSanas laika tiek konstatéta €kas nesoSo konstrukciju bistamiba, nekavéjoties
partraukt darbus un, informéjot €kas atbildigas personas un lietotajus, veikt ékas evakuaciju. Informét
atbildigas iestades un ékas ipasniekus par izveidojoSos situaciju.

Bivprojekta realizacijas laika ievérot inZeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums".
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OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

VISPARIGIE NORADIJUMI

Bavdarbu organizé3anas projekts izstradats objektam "Daudzdzivokju
dzivojamas majas energoefektivitates paaugstina$anas pasakumi L. Laicena iela
A 15, Valmiera, LV-4201", (zemes vienTbas kadastra apziméjums 9601 011 0715).

Bavprojekts izstradats péc SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" (Red.Nr.
44103022271, juridiska adrese: Seminara iela 2a,Valmiera, LV-4201), pasatijuma
D un sagatavotas dokumentacijas.

Darbu organizé$anas projekts izstradats bivprojekta sastava, apraksta
objekta darba apstak|us, galvenos veicamos bivdarbus, ka ari ietver batiskakos
darba aizsardzibas noradijumus.

SIA "Nova"

Sark, jp,,

o)
e/
&
S
3
3

Eso3a lietus adens
kanalizacija

Es03a sadzives
kanalizacija Eso3a lietus ddens

96010110716,/ kenalizacia

Esosa lietus adens
kanalizacija

> SIA "Nova"
SIA "Mikronet" Darbu izpildes laika nodroinat netraucétu

: g ledzluoju kust.
§§ \\\\v\.@m
2 e 75 \\\\\w\\\n\,\ &

J/
y

SIA "Nova"

Raksanas darbu laika ievérot 1.5 m aizsargjoslu no AS
"Sadales tikls" sadalnes. Darbus veikt ar rokam
iepriek$ informéjot AS "Sadales tikls", iznemt rak$anas
darbu atlauju. Sadalnes aizsardzibai izveidot pagaidu
koka ramja konstrukciju (50x50mm), apsat ar OSB
loksni. Nodrosinat piekluvi sadalnes durvju atvers

96010110713

0
kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB
SPLIT D110 vai ekvivalents), mehaniska
izturiba 750N.

it

inot ékas cokola daju sakaru kanalizacia

kab 96010110714

SIA "Nova"
SIA "Mikronet"

ievadus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB
SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm,
mehaniska izturiba 750N.

Gazes vadi
b

SIA "Nova" /

SIA "Mikronet"

mtrase

APZIMEJUMI:

PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA

Kilis,  Spraislis,
L
Vairogs:
Rak3ana 1, elaps,
K N ENANANN
E| ¢ 4
2 A R

SKERSOJOSO INZENIETIKLU AIZSARDZIBA BUVGRAVI

> Y
Raksana 2. mann\» <
S

ANANANKNANANA

Projektéta komunikacij >10m

PIEZIME
Pie attaluma L 1.0 m > bavgravi var rakt ar mehanismiem.

PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA,
JA TIE TIEK ATSEGTI ROKOT PARALELU BUVGRAVI

nis, iedzits gruntt
0.5m dziluma

Térauda vai 4-6 stieplu trose

Esosie inzeniertikli - kabeli, kabelu
kanalizacijas Kabelus ievietot Skeltaja

o L kabelu apvalkcaurulé
Projektéta komunikaci

PIEZIMES:

1. Bvprojek lizacijas laika ievérot inzeniertiklu aizsargjoslas saskana ar MK not. 574, LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" un Aizsargjoslu likumu. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes
rak$anas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stavvietas.

2. Pirms bavniecib aks bavniekam atbilstosi darbu izacijas projektam (DOP) izstradat un saskanot ,Darbu veik$anas projektu - DVP".

3 Bvdarbu laika bojatie elementi janomaina.

4. Lai nodrosinatos pret nepiedero$o personu ieklisanu b jas zonas, tas janorobezo ar ai 7 atbilstosi Darba aizsardzibas likumam. Bivniecibas procesa iesaistitie
bavstradnieki, darbu vaditaji, ka arf jebkurs bivobjekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties biviaukuma tikai ar ai: kiveri galva. Atbildigais-bivobjekta tieais vaditajs, apmeklétaji,
kontrolétaji u.c. bivobjektu drikst apmeklét tikai vaditaja pavadiba. Nepiederosam p: am bavlaukuma atrasties stingri aizliegts.

5. Parbaudit mezglu risinajumu atbilstibu situacijai objekta. Konstatéto neatbilstibu rezultata informét projekta autorus, lai autoruzraudzibas kartiba tos korigétu.

6. Darbu veik$anas laika konstrukcijas un materialus sargat no lietus un saules iedarbibas - lietot ar ai; ajumu un jumtu, lai novérstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules
iedarbibas bojajumus.

7. Bavdarbu veik$anas laika objekta ievérot kartibu.

8. Bvdarbu laika netiek partraukta ékas izmanto$anas funkcijas.

9. Materialu nokrautnes svars uz béninu gridas un jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt 100kg/m2.

10.  Neveidot materialu nokrautnes koncentrétas vietas un parseguma laiduma vidusdala, ka ari aizliegts veidot materialu nokrautnes lodzijas;

11.  Eso$a autostavvieta pie ékas bivdarbu laika ir ierobezota.

12. Ja tiek d étas lodziju margas, nekavéj uzstadit jaunas margas, ja tas tehniksu iemeslu dé| nav iespéjams, tad uzstadit pagaidu norobezojumu. Nav pielaujama lodZiju ekspluatacija
bez margam.

13.  lebrauktuvém iek$pagalma jabat izb am visa bivdarbu izpildes gaita (iznemot Tslaicigus ierobeZojumus lidz 2h darba dienas ietvaros atsevisku krau$anas/pacel$anas/ darbu laika).
Planotos iebrauktuves norobezojoumus katra konkrétaja reizé saskanojot ar attiecigo dienestu vaditajiem.

14.  Nekada gadijuma nav pielaujama abu iebrauktuvju vienlaici bezosana (lai tiktu nodrosinata NMPD un VUGD transporta piekluves iespéja ékam un bivém iekSpagalma jebkura laika).

15.  Bivlaukuma pagaidu elektroapgadi nodro$inat pieslédzoties pie esosas ékas sadalnes. No esosas sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz pagaidu biviaukuma sadalnei, kura atrodas pie
sadzives vagonina. Posmu no ékas lidz bavzogam aizsargat pret mehansikiem bojajumiem, ievietot ¢aula. Veicot pagaidu lé: pie tikliem, pieslé kartibu, 7
iericu jaudu, un lietoanas terminus saskanot ar pasititaju, apsaimniekotaju. Pagaidu elektribas pieslégumu organizét caur atsevisku skaititaju. Baviauk elektroapgadi i
organizét caur stravas nopliides automatiem.

16. Udens pi bavniecib jad. veidot pie eso$a ievada pagraba. Pieslégsanas vietu un termipus saskanot ar pasdi I iekotaju. Pagaidu pieslé veidot caur
atsevisku adens skaititaju.

17. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Nova" un SIA "Mikronet" sakaru komunikaciju saglaba$anu un aizsardzibu.

18. Darbu veik$anas gaita nodrosinat zemes gabala un piegulo$aja teritorija eso$o SIA ,Tet” elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, saglabat esoSo sakaru kabelu
kanalizacijas pievadu un ievadu €ka, paredzét tos aizsargat ar Skeltajam caurulém. Pirms ékas atjauno$anas darbu uzsaksanas iznemt darba atlauju un veikt eso$o sakaru tiklu
apsekoSanu daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné. Pirms ékas pagraba atjauno$anas darbu uzsaksanas veikt eso$o kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam ieguldot tos penalos vai
i jot cita veida aizsargus (ja nepieciesams) un péc siltinaSanas darbu pabeig$anu atjaunot esosaja vieta, nodrosinot piekjuvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu
vietas.

19.  AS “Sadales tikls” valdijuma eso$as kabelu linijas, $kérsojumos ar projektéjamam inzenierk ikacijam, kas projektétas izbavei ar atklatas transejas metodi, celiem un ietvém paredzét
ievietot kabelu divpuséjas aizsargcaurulés 750N;

20.  Péc bivdarbu pabeig$anas atjaunot esoso segumu bivlaukuma teritorifa.

DARBU MATERIALI, APRIKOJUMS

Atjaunojama éka

ESOSO KOKU AIZSARDZIBA, JA KOKA STUMBRS

ATRODAS BUVLAUKUMA TERITORIJA Zemes vienibas robeza

Il

Esosie piebraucamie celi

Bivtafele

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

Stradajoso sadzives telpas

Slégta noliktava

Ugunsdzésibas inventéra stends
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BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

Biotualete SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Bavgruzu konteineris Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

Bvkonstrukciju pagaidu novietne _ . .
Daudzdzivoklu dzivojamas majas

Esosas autostavvietas
TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI Esose asfalta gajéiu celini _\\\_
ZEMES GABALA PLATIBA 2546 m? Esosais zalajs
APBUVES LAUKUMS 645 m? - ol iothas v bovauiums
Gajéju kustibas virziens
BOVTILPUMS 9161 m* A Esosas ogjas o2
KOPEJA PLATIBA 2464,5 m? h\ Bivlaukuma noZogojums, h=2 m
VRSZEMES STAVUSKATS 5 S oton s |

fasades

pasakumi L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201

Materialu nokrautnes laukumi

RASEJUMS

Visparigie raditaji. Bavlaukuma organizacijas shéma
BUVPROJ.VAD. . .
DALAS VADITAJS: GUNTIS KARKLINS \ - 03.2020
IZSTRADAJA: ZIGURDS JANSONS \N\&! 03.2020

MEROGS 1:500

IMARKA DOP LAPA 1
PASUTIJUMA NR. 4.5/33 ARHIVA NR. LL15-FVA-2020




